

Umsetzung des DigitalPakt - Schule

Aktueller Stand

Rahmenbedingungen

1. Der LaDaDi erhält über den Zeitraum von 5 Jahren 16.615.163 €.
2. Die Planung/Kostenermittlung inkl. Fördermittelbeantragung muss bis zum 31.12.2021 abgeschlossen sein.

Rahmenbedingungen

Aus dem DigitalPakt lässt sich folgendes finanzieren:


Schulisches WLAN

 Pädagogische Lernplattformen,
Arbeitsplattform, Portale,
Cloudangebote, usw.

 Aufbau von
Supportstrukturen

 Präsentations-
technik

 Schulgebäudevernetzung,
Schulserver (nur temporär)

 Schulgebundene
Mobile Endgeräte in
begrenztem Umfang

Aktueller Stand IT-Umgebung

WLAN

- 1.100 WLAN Accesspoints im Einsatz
- Ca. die Hälfte aller Schulen verfügen über ein nahezu flächendeckendes WLAN

Aktueller Stand IT-Umgebung

Interaktive Tafeln

- 1.000 interaktive Tafeln (SMART-Boards)
- 50% aller Unterrichtsräume sind ausgestattet.

Aktueller Stand IT-Umgebung

Mobile Endgeräte

- Homeschooling: 3.750 Apple iPads
- DigitalPakt: ca. weitere 2.000 Apple iPads und Notebooks

Aktueller Stand Förderanträge

1. Aufbau WLAN = 980.000 €
2. Verbesserung WLAN = 530.000 €
3. Vernetzung (Verkabelung) = 900.000 €

Bisher beantragt:

2.410.000 € von 16.615.163 €

Aktueller Stand Förderanträge

	Kostenschätzung (vorläufig)
WLAN	1.570.000 €
Vernetzung	900.000 €
SMART-Boards	8.011.500 €
Digitale Arbeitsgeräte	41.000 €
mobile Endgeräte	3.249.068 €
Gesamt	13.771.568 €

Umsetzung

- Beginn der WLAN-Planung am 23.11.2020
- Da-Di-Werk bereitet Rahmenvertrag für Vernetzung vor.
- Ausschreibung Rahmenvertrag SMART-Boards

Umsetzung

Installation LAN & WLAN

1. Pilotschulen (bis Februar 2021)
2. Schulen mit "altem" WLAN (bis Februar 2021)
3. Weiterführende Schulen (8 Schulen bis Sommerferien 2021)
4. Alle anderen Schulen (aktuell kein Umsetzungsende geplant)

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!