


Da-Di-Werk

**Eigenbetrieb für Gebäudemanagement
des Landkreises Darmstadt-Dieburg**



Zwischenbericht
- 1. Quartal 2023 -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbericht	1
Gewinn- und Verlustrechnung	3
Erfolgsplan	5
Anlagen: Vermögensplan	9

Zwischenbericht

1. Quartal 2023

Gemäß § 21 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Betriebsleitung den Kreisausschuss und die Betriebskommission über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplanes zu unterrichten.

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan des Da-Di-Werkes für die Wirtschaftsjahre 2023 in seiner Sitzung am 13.02.2023 beschlossen.

Das Regierungspräsidium hat mit der Haushaltsgenehmigung vom 04.08.2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 des Da-Di-Werkes und das damit verbundene Kreditvolumen von 83.379.600 € bewilligt.

Erfolgsplan

Der Bericht zum 31.03.2023 zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das laufende Wirtschaftsjahr und gibt Erläuterungen bei zu erkennenden Abweichungen von geplanten Ansätzen. Durch eine einheitliche und transparente Darstellung wird eine hohe Vergleichbarkeit der einzelnen Zwischenberichte erreicht.

In dem Bereich Schulen Allgemein kommt es zu Prognoseänderungen. Bei der Kostenerstattung des Landkreises wird aufgrund von Einsparungen im Energiebereich mit einer Reduzierung von ca. 2,3 Mio. € gerechnet. Die Energiepreisbremse führt im aktuellen Berichtsjahr zu der Reduzierung der Energiekosten. In der Planungsphase des Wirtschaftsplans war die Einführung der Energiepreisbremse nicht gesichert und wurde daher nicht berücksichtigt.

Vermögensplan

Die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte kann im Einzelfall der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

Über den Baufortschritt der einzelnen Projekte wird die Betriebskommission im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen durch entsprechende Berichte fortlaufend informiert.

Im Berichtszeitraum wurden keine neuen Darlehen aufgenommen.

**Gewinn- und Verlustrechnung
Gesamtübersicht
1. Quartal 2023**

KOG	Rubrik-Nr.	Gewinn- und Verlustrechnung	Wiplan	Jan. - März	Jan. - März	Prognose	Abweichung	
			2023	2023	2022		absolut	relativ
			€	€	€	€	€	%
40-44	1	Umsatzerlöse	0	0	0			
	1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Kostenaufteilungsvereinbarung	71.129.400	12.804.431	11.823.726	68.829.400	-2.300.000	-3%
	1b	Sonstige Umsatzerlöse	2.692.500	555.875	694.500	2.692.500	0	0%
	2	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0%
48-49	4	Sonstige betriebliche Erträge	2.602.400	737.548	600.643	2.602.400	0	0%
50-59	5	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0%
	5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	1.147.000	151.623	224.750	1.147.000	0	0%
	5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.521.500	2.156.708	2.053.123	17.521.500	0	0%
60-61	6	Personalaufwand	15.732.200	3.157.628	3.015.094	15.732.200	0	0%
	62	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.637.700	4.659.425	4.571.350	18.637.700	0	0%
63-69	8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.310.300	2.205.311	2.217.596	14.010.300	-2.300.000	-14%
	71	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	22.441	200	0	0%
	73	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.065.400	1.766.350	1.059.100	7.065.400	0	0%
	14	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.400	809	298	10.400	0	0%
	17	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0%
	18	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%
	19	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0%
	20	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0%
76	21	Sonstige Steuern	10.400	809	298	10.400	0	0%
	22	Jahresverlust/-Gewinn	0	0	0	0	0	0%
		Gewinn / Verlustvortrag	0	0	0	0	0	0%
		Einstellung in allgemeine Rücklagen	0	0	0	0	0	0%
77		Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0%
		Bilanzgewinn/-verlust	0	0	0	0	0	0%

Erfolgsplan

Zwischenbericht 1. Quartal 2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Gebäudemanagement Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - März 2023 €	Jan. - März 2022 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	22.441	200	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	809.500	196.875	186.600	809.500	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	809.700	196.875	209.041	809.700	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.000	15.750	15.750	63.000	0	0%	
21	Sonstige Steuern	1.300	0	94	1.300	0	0%	
6	Personalaufwand	8.374.600	1.637.990	1.478.073	8.374.600	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189.600	47.400	57.025	189.600	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.641.900	377.238	291.234	1.641.900	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	10.270.400	2.078.378	1.842.176	10.270.400	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	-809.700	-196.875	-209.041	-809.700	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	-10.270.400	-2.078.378	-1.842.176	-10.270.400	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2023 Da-Di-Werk								
Fachbereich: Schulen Allgemein								
Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - März 2023 €	Jan. - März 2022 €	Prognose €	Abweichung absolut €	relativ %	Erläuterungen
	Erträge							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß Ko	69.202.900	12.322.806	11.348.026	66.902.900	-2.300.000	-3%	Reduzierung der Kostenerstattung um die Kürzung der Plan-Energiekosten
1b	Sonstige Umsatzerlöse	1.883.000	359.000	507.900	1.883.000	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.592.300	735.023	598.118	2.592.300	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	809.700	196.875	209.041	809.700	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	74.487.900	13.613.704	12.663.085	72.187.900	-2.300.000	-3%	
	Aufwendungen							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.496.500	1.624.125	926.225	6.496.500	0	0%	
21	Sonstige Steuern	9.100	809	204	9.100	0	0%	
6	Personalaufwand	7.357.600	1.519.638	1.537.020	7.357.600	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.017.400	4.254.350	4.153.225	17.017.400	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.668.400	1.828.073	1.926.362	12.368.400	-2.300.000	-16%	Die Energiepreisbremse führt in 2023 zu einer Reduzierung der Energiekosten an den Schulen.
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.147.000	151.623	224.750	1.147.000	0	0%	
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.521.500	2.156.708	2.053.123	17.521.500	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	10.270.400	2.078.378	1.842.176	10.270.400	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	74.487.900	13.613.704	12.663.085	72.187.900	-2.300.000	-3%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Zwischenbericht 1. Quartal 2023 Da-Di-Werk

Fachbereich: Verwaltungsgebäude Allgemein

Rubrik-Nr.	Aufwendungen / Erträge	Planansatz 2023 €	Jan. - März 2023 €	Jan. - März 2022 €	Prognose €	Abweichung		Erläuterungen
						absolut €	relativ %	
	<u>Erträge</u>							
1a	Umsatzerlöse aus Kostenübernahme gemäß K	1.926.500	481.625	475.700	1.926.500	0	0%	
1b	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0%	
4	Sonstige betriebliche Erträge	10.100	2.525	2.525	10.100	0	0%	
	Umlage Erträge der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME ERTRÄGE	1.936.600	484.150	478.225	1.936.600	0	0%	
	<u>Aufwendungen</u>							
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	505.900	126.475	117.125	505.900	0	0%	
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.430.700	357.675	361.100	1.430.700	0	0%	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0%	
	Umlage Aufwendungen der Geschäftsstelle	0	0	0	0	0	0%	
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.936.600	484.150	478.225	1.936.600	0	0%	
	JAHRESERGEBNIS	0	0	0	0	0	0%	

Anlagen

Vermögensplan

mit Erläuterungen

- **Übersicht über die finanzielle Abwicklung der begonnenen Neubau- bzw. Sanierungsprojekte**

Zwischenbericht

2023

1. Quartal

Schulen

GESAMTBUDGET: Vermögensplan GM Schule allg.

inv. Ausbau von Pausenhöfen

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke“ im Investitionsplan gewährleistet.

Inv. Sonderprogramm Akustik

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet.

inv. Schul- u. Lehrküchen

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Neubeschaffung Tafeln“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung),

J.-Schumann-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der Außensportanlage, bei dem Einzelbudget „Neubau Mensagebäude“ und bei dem Einzelbudget „Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau Grundschule“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Mensaerweiterung + Betreuungsräume“ wird durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 08-2, Grundh.energ. Sanierung, Schillerschule

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen der grundhaft energetischen Sanierung ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Teil der gebundenen Mittel wird für Maßnahmen mit längerfristiger Umsetzung benötigt und erst im nächsten Jahr zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 08-8, Neubau Campus Süd, Griesheim

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau Campus Süd, ggf. mit Sporthalle“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Herstellung, den Betrieb und den Rückbau einer Mietcontaineranlage benötigt und zum Teil erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

Die Schulnummer wurde von 08-7 im Wirtschaftsplan 2023 auf 08-8 geändert, um zu verdeutlichen, dass der Neubau Campus Süd auf einem neuen Grundstück stattfindet. Die Änderung wird im Wirtschaftsplan 2024 nachgezogen.

GESAMTBUDGET: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets zunächst gesichert.

GESAMTBUDGET: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/Verwaltung + Sanierung Fachtrakt“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Teil der gebundenen Mittel wird für Maßnahmen mit längerfristiger Umsetzung benötigt und erst im nächsten Jahr zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume“ und bei den aktivierten Eigenleistungen ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Betriebsoptimierung“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg

Die Deckung der Ausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei dem Einzelbudget „Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung“ ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich“ und bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigung gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe von Planungsleistungen sowie für Maßnahmen mit längerfristiger Umsetzung benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

GESAMTBUDGET: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets gesichert.

GESAMTBUDGET: 19-5; Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Minderausgaben bei dem Einzelbudget „inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung“ im Investitionsplan gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule

Die Deckung des Mehraufwands bei dem Einzelbudget „Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage“ und bei den aktivierten Eigenleistungen wird durch Einsparungen innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule

Die Deckung des Aufwands bei dem Einzelbudget „Außenanlage i.Z.m. Neubau“ und bei dem Einzelbudget „Neubau statt grundh. energ. Sanierung“ ist unter Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen gewährleistet. Ein Großteil der gebundenen Mittel wird für die Vergabe an einen Generalunternehmer sowie für Maßnahmen mit längerfristiger Umsetzung benötigt und erst in den nächsten Jahren zahlungswirksam.

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße

Die Deckung der Mehrausgaben dem Einzelbudget „Umbau Geb. 5 zur Mensa“ ist innerhalb des Gesamtbudgets sichergestellt.

GESAMTBUDGET: 23-03 , Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt

Die Deckung der Mehrausgaben ist durch Mittel aus dem Budget „inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke“ gewährleistet.

GESAMTBUDGET: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule

Die Deckung der Mehrausgaben bei den aktivierten Eigenleistungen für die Außenanlage und den Ersatzbau inkl. NW-Bereich ist innerhalb des Gesamtbudgets gewährleistet.

Quartalsbericht zum 31.03.2023

Budget: Vermögensplan GM Schulen allg.									
						Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	31.12.2030
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein									
Digitalpakt Schulen	590.000	0	405.543	995.543	432.884	562.659	2.352.000	1.770.000	1.207.341
Förderung Klimaschutz, Baumpflanzung	0	0	77.570	77.570	51.199	26.371	83.300	83.300	56.929
Grundlagenermittlung Sanierung Sporthallen	0	0	611.715	611.715	55.479	556.236	900.000	900.000	343.764
inv. Anschluß elektronischer Medientafeln; pädagogische Netzwerke	150.000	0	705.404	855.404	13.648	841.756	2.700.000	2.100.000	1.258.244
inv. Ausbau NW-allgm. / Forscherwerkstatt Grundschulen	50.000	0	1.642.057	1.692.057	419.811	1.272.246	2.690.000	2.490.000	1.217.754
inv. Ausbau von Pausenhöfen	300.000	0	0	300.000	647.997	-347.997	5.600.000	4.400.000	4.747.997
inv. Baukosten rationelle Energieverwendung (GLT)	100.000	0	567.376	667.376	285.017	382.359	1.721.000	1.321.000	938.641
inv. Baukosten Schulen allgemein	1.000.000	0	576.148	1.576.148	1.483.813	92.335	17.277.000	13.577.000	13.484.665
inv. Betriebsoptimierung	60.000	0	757.130	817.130	68.883	748.247	1.670.000	1.580.000	831.753
inv. Brandschutzpläne	0	0	56.508	56.508	33.798	22.710	350.000	350.000	327.290
inv. Einzelraum-Lüftungsanlagen, Ausstattung Schulen	150.000	0	5.471.615	5.621.615	5.558.855	62.760	6.500.000	6.500.000	6.437.240
inv. Maßnahmen zur Energieeinsparung	300.000	0	2.308.085	2.608.085	1.974.186	633.899	9.519.000	8.319.000	7.685.101
inv. Sonderprogramm Akustik	0	0	0	0	342.054	-342.054	930.000	930.000	1.272.054
inv. Sonderprogramm Sonnenschutz	500.000	0	78.670	578.670	44.941	533.729	1.500.000	1.500.000	966.271
inv. Sonderprogramm Toiletten	0	0	128.094	128.094	28.295	99.799	1.560.000	1.560.000	1.460.201
Zw.-Su. für Teilbudget: Maßnahmen an Schulen allgemein	3.200.000	0	13.385.915	16.585.915	11.440.858	5.145.057	55.352.300	47.380.300	42.235.243
Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens									
inv. Arbeitsgeräte Hausmeister	65.000	0	66.704	131.704	91.386	40.319	1.415.000	1.155.000	1.114.681
inv. EDV-Ausstattung Geschäftsstelle (Hard- u. Software)	1.165.000	0	34.360	1.199.360	291.403	907.957	4.143.000	2.793.000	1.885.043
inv. Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens Geschäftsstelle im Kreishaus DA	216.000	0	147.991	363.991	34.732	329.259	1.961.000	1.367.000	1.037.741
inv. Neubeschaffung Tafeln	5.000	0	56.310	61.310	1.849	59.460	191.600	171.600	112.140
inv. Reinigungsgeräte	25.000	0	153.296	178.296	-850	179.145	577.000	477.000	297.855
inv. Schul- u. Lehrküchen	100.000	0	0	100.000	139.503	-39.503	2.932.000	2.532.000	2.571.503
inv. Sonstiges	7.000	0	1.497	8.497	7.515	982	133.500	105.500	104.518
Zw.-Su. für Teilbudget: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagenvermögens	1.583.000	0	460.158	2.043.158	565.538	1.477.620	11.353.100	8.601.100	7.123.480
Summe für Budget:									
Vermögensplan GM Schulen allg.	4.783.000	0	13.846.073	18.629.073	12.006.396	6.622.677	66.705.400	55.981.400	49.358.723

Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum

Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: -

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum									
00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	824.602	824.602	397.660	426.942	3.000.000	3.000.000	2.573.058
00-00, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-011-01-01	0	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	960.602	960.602	397.660	562.942	3.136.000	3.136.000	2.573.058
Summe für Budget: 00-00 Modulare Ergänzungsbauten für Wachstum	0	0	960.602	960.602	397.660	562.942	3.136.000	3.136.000	2.573.058

Budget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2025 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt									
00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	36.664	36.664	0	36.664	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	36.664	36.664	0	36.664	2.100.000	2.100.000	2.063.336
Summe für Budget: 00-00, Zuschuss Zubaumaßnahmen, Berufliche Schulen Darmstadt	0	0	36.664	36.664	0	36.664	2.100.000	2.100.000	2.063.336

Budget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	31.12.2025	Ort:
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule											
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	7.577.000	1.000.000	143.274		
Zw.-Su. für Teilbudget: 00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	7.577.000	1.000.000	143.274		
Summe für Budget:											
00-50, Zuschuss Herderschule + Chr.-Gaupner-Schule	0	0	1.000.000	1.000.000	143.274	856.726	7.577.000	1.000.000	143.274		

Budget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	31.12.2028	Ort: Alsbach-Hähnlein
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein											
01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	350.000	350.000	0	350.000	7.000.000	350.000	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	350.000	350.000	0	350.000	7.000.000	350.000	0		
Summe für Budget:											
01-1, Bau einer Mensa im Bestand, Alsbach-Hähnlein	0	0	350.000	350.000	0	350.000	7.000.000	350.000	0		

Budget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein

Gültig ab: 13.12.2021 Gültig bis: 31.12.2028 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein									
01-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-012-01-01	0	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0
01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	0	1.000.000	284.011	284.011	691.808	-407.797	8.000.000	300.000	707.797
Zw.-Su. für Teilbudget: 01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein									
	0	1.000.000	286.611	286.611	691.808	-405.197	8.002.600	302.600	707.797
Summe für Budget:									
01-2, Dachsanierung 3-Feld-Sporthalle, Alsbach-Hähnlein	0	1.000.000	286.611	286.611	691.808	-405.197	8.002.600	302.600	707.797

Budget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Babenhausen

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	92.856	92.856	4.001	88.854	100.000	100.000	11.146
02-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-007-01-01	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule									
	0	0	102.856	102.856	4.001	98.854	110.000	110.000	11.146
Summe für Budget:									
02-3, Mensa, Mediathek, Markwaldschule	0	0	102.856	102.856	4.001	98.854	110.000	110.000	11.146

Budget: 02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule									
02-5, Außenanlagen in Verbindung mit Mensagebäude	0	0	1.765.689	1.765.689	1.292.036	473.654	2.550.000	2.550.000	2.076.346
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-03	0	0	22.534	22.534	0	22.534	123.800	123.800	101.266
02-5, Außensportanlage	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-05	0	0	0	0	0	0	0	0	3.874
02-5, Erweiterung des Jahrgangsbereichs 10, J.-Schumann-Schule	0	0	4.839	4.839	34.963	-30.124	1.150.000	1.150.000	1.180.124
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-11	0	0	105.643	105.643	0	105.643	107.000	107.000	1.357
02-5, Neubau Mensagebäude	300.000	0	1.006.652	1.306.652	1.356.236	-49.585	13.300.000	13.300.000	13.349.585
02-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-048-02-07	0	0	67.041	67.041	0	67.041	574.500	574.500	507.459
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-5, Neubau, J.-Schumann-Schule	300.000	0	2.972.397	3.272.397	2.683.234	589.163	18.105.300	17.805.300	17.220.011
Summe für Budget:									
02-5, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), J.-Schumann-Schule	300.000	0	2.972.397	3.272.397	2.683.234	589.163	18.105.300	17.805.300	17.220.011

Budget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule									
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0	0
02-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-021-01-01	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.948
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule	0	0	0	0	0	0	3.210.000	10.000	10.948
Summe für Budget:									
02-6, Neubau am Standort JSS, Bachgauschule, Babenhausen	0	0	0	0	0	0	3.210.000	10.000	10.948

Budget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen

Ort: Babenhausen

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen									
02-8, Ankauf Grundstück für neue Schule, Babenhausen	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
02-8, Ersatzschule (Miete Interimslösung), Babenhausen	450.000	0	0	450.000	0	450.000	1.800.000	450.000	0
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	2.700.000	3.000.000	2.239.218	4.939.218	5.784.091	-844.873	20.350.000	5.000.000	5.844.873
02-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-018-01-02	0	0	64.500	64.500	0	64.500	64.500	64.500	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	4.350.000	3.000.000	2.303.718	5.453.718	5.784.091	869.627	23.414.500	6.714.500	5.844.873
Summe für Budget:									
02-8, Neubau Grundschule, Babenhausen	4.350.000	3.000.000	2.303.718	5.453.718	5.784.091	869.627	23.414.500	6.714.500	5.844.873

Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 11.02.2023 Ort: Bickenbach

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule									
03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	0	0	94.426	-94.426	1.480.000	1.480.000	1.574.426
03-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-013-01-01	0	0	63.000	63.000	0	63.000	148.000	148.000	85.000
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	63.000	63.000	94.426	-31.426	1.628.000	1.628.000	1.659.426
Summe für Budget: 03-1, Mensaerweiterung + Betreuungsräume, Hans-Quick-Schule	0	0	63.000	63.000	94.426	-31.426	1.628.000	1.628.000	1.659.426

Budget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule

Gültig ab: 01.01.2022 Gültig bis: 31.12.2028 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule									
03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quic	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	6.350.000	1.200.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	6.350.000	1.200.000	0
Summe für Budget: 03-1, Neue Sporthalle (50% Finanzierung durch Gem. Bickenbach), Hans-Quick-Schule	0	1.300.000	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	6.350.000	1.200.000	0

Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2028
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule										
04-1, Anbau GBS + Mobilskulptur, Gutenbergschule, Dieburg	400.000	400.000	69.465	469.465	-36.137	505.602	5.400.000	550.000	44.398	
04-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-010-01-04	0	0	2.298	2.298	0	2.298	5.200	5.200	2.902	
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	400.000	400.000	71.763	471.763	-33.235	507.900	5.405.200	555.200	47.300	
Summe für Budget: 04-1 Neubau, Gutenbergschule	400.000	400.000	71.763	471.763	-33.235	507.900	5.405.200	555.200	47.300	

Budget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek, Marienschule in Dieburg							Gültig ab:	01.01.2014	Gültig bis:	Ort: Dieburg 31.12.2028
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek										
04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	80.999	80.999	61.831	19.168	650.000	650.000	630.832	
04-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-013-01-02	0	0	43.549	43.549	0	43.549	65.000	65.000	21.451	
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek	0	0	124.547	124.547	61.831	62.717	715.000	715.000	652.283	
Summe für Budget: 04-2, Betreuungsräume, Mensa, Bibliothek, Mediathek, Marienschule in Dieburg	0	0	124.547	124.547	61.831	62.717	715.000	715.000	652.283	

Budget: 04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2030 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-3, Neubau "Neue Goetheschule" am Standort ADS, Dieburg									
04-3, Neubau "Neue Goetheschule" am Standort ADS, Dieburg	0	0	140.000	140.000	0	140.000	59.090.000	140.000	0
04-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-020-02-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-3, Neubau "Neue Goetheschule" am Standort ADS, Dieburg	0	0	140.000	140.000	0	140.000	59.090.000	140.000	0
Summe für Budget:									
04-3, Ausbau NW inkl. Asbestsanierung, Goetheschule	0	0	140.000	140.000	0	140.000	59.090.000	140.000	0

Budget: 04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2023 Gültig bis: 31.12.2027 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg									
04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, D	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0
Summe für Budget:									
04-3, Erweiterung in Holzmodulbauweise (4 Klassenräume), Goetheschule, Dieburg	1.950.000	0	0	1.950.000	0	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0

Budget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2030 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule									
04-4, Neubau Alfred-Delp-Schule an neuem Standort, Alfred-Delp-Schule	0	3.000.000	2.702.096	2.702.096	296.890	2.405.206	41.050.000	3.050.000	644.794
04-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-002-01-02	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	21.760
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule	0	3.000.000	2.702.096	2.702.096	296.890	2.405.206	41.070.000	3.070.000	666.554
Summe für Budget:									
04-4, Neubau, Alfred-Delp-Schule, Dieburg	0	3.000.000	2.702.096	2.702.096	296.890	2.405.206	41.070.000	3.070.000	666.554

Budget: 04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2023 Gültig bis: 31.12.2026 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg									
04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0
Summe für Budget:									
04-5, Anbau Lehrerzimmer (Modulbauweise), Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0

Budget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg									
04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	0	0	66.750	66.750	0	66.750	16.650.000	100.000	33.250
04-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-023-01-01	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	0	0	76.750	76.750	0	76.750	16.660.000	110.000	33.250
Summe für Budget:									
04-5, Sanierung Umbau H-Gebäude, Landrat-Gruber-Schule, Dieburg	0	0	76.750	76.750	0	76.750	16.660.000	110.000	33.250

Budget: 04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule

Gültig ab: 01.01.2010 Gültig bis: 31.12.2024 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung									
04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	259.315	259.315	112.409	146.906	6.100.000	6.100.000	5.953.094
04-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-003-01-01	0	0	0	0	0	0	100.100	100.100	110.223
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Grundh. Brandschutztechnische Sanierung	0	0	259.315	259.315	112.409	146.906	6.200.100	6.200.100	6.063.317
Summe für Budget:									
04-7, Grund. Brandschutztechnische Sanierung, Gustav-Heinemann-Schule	0	0	259.315	259.315	112.409	146.906	6.200.100	6.200.100	6.063.317

Budget: 04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg

Gültig ab: 01.01.2023 Gültig bis: 31.12.2027 Ort:

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg									
04-7, Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	710.000	0	0	710.000	0	710.000	710.000	710.000	0
04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule,	200.000	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	910.000	0	0	910.000	0	910.000	910.000	910.000	0
Summe für Budget:									
04-7, Umbau KiTa nach Grundstückserweiterung, Gustav-Heinemann-Schule, Dieburg	910.000	0	0	910.000	0	910.000	910.000	910.000	0

Budget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude

Gültig ab: 13.12.2010 Gültig bis: 31.12.2030 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	351.733	351.733	-8.873	360.607	26.500.000	390.000	29.393
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-025-01-01	0	0	0	0	0	0	15.600	15.600	19.923
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude (Campushaus)	0	0	351.733	351.733	-8.873	360.607	26.515.600	405.600	49.317
Summe für Budget:									
04-9, Leer-Zentrum, Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	351.733	351.733	-8.873	360.607	26.515.600	405.600	49.317

Budget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg

Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Dieburg

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg									
04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	111.455	111.455	2.292	109.163	10.900.000	200.000	90.837
04-9, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-006-01-01	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	141.455	141.455	2.292	139.163	10.930.000	230.000	90.837
Summe für Budget:									
04-9, Sporthalle + Parken, Leer-Zentrum, Dieburg	0	0	141.455	141.455	2.292	139.163	10.930.000	230.000	90.837

Budget: 06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2030 Ort: Erzhausen

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule									
06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	783.092	783.092	46.606	736.486	4.800.000	800.000	63.514
06-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-010-01-01	0	0	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	801.492	801.492	46.606	754.886	4.818.400	818.400	63.514
Summe für Budget:									
06-1, Zubau einer Mensa + Betreuungsräume, Lessingschule	0	0	801.492	801.492	46.606	754.886	4.818.400	818.400	63.514

Budget: 07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal

 Ort: Fischbachtal
 Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal									
07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal	2.000.000	0	232.172	2.232.172	95	2.232.077	6.810.000	2.410.000	177.923
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-014-01-01	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal	2.000.000	0	238.172	2.238.172	95	2.238.077	6.816.000	2.416.000	177.923
Summe für Budget: 07-1, Erweiterung der HBS in Holzmodulbauweise, Heuneburgschule, Fischbachtal	2.000.000	0	238.172	2.238.172	95	2.238.077	6.816.000	2.416.000	177.923

Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal

 Ort: Fischbachtal
 Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal									
07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
07-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-012-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0
Summe für Budget: 07-1, Schulhoferweiterung (Gestaltung neue Pausenhoffläche), Heuneburgschule, Fischbachtal	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0

Budget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule									
08-2, Grundh.energ. Sanierung	0	0	78.898	78.898	0	78.898	1.300.000	100.000	21.102
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-04	0	0	0	0	0	0	0	0	39.778
08-2, Mensa und 3 Betreuungsräume (Mobi-Skul)	230.000	0	0	230.000	231.913	1.913	4.900.900	4.900.900	4.898.987
08-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-004-01-01	0	0	108.106	108.106	0	108.106	244.800	244.800	136.694
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	230.000	0	187.004	417.004	231.913	188.917	6.445.700	5.245.700	5.096.561
Summe für Budget:									
08-2, Grundhafte energ. Sanierung, Schillerschule	230.000	0	187.004	417.004	231.913	188.917	6.445.700	5.245.700	5.096.561

Budget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2022 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule									
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	0
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-008-01-02	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	39.063
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	0	0	500.000	500.000	0	500.000	520.000	520.000	39.063
Summe für Budget:									
08-3, Mensa/ Ganztagsbetreuung Carlo-Mierendorff-Schule	0	0	500.000	500.000	0	500.000	520.000	520.000	39.063

Budget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim

Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2030 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim									
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-02	0	0	170.123	170.123	0	170.123	490.000	490.000	319.877
08-3, Außenanlage i.Z.m. Neubau, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	1.200.000	2.000.000	196.620	1.396.620	182.849	1.213.771	4.421.300	1.600.000	386.229
08-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-014-01-03	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Sch	5.000.000	9.300.000	9.422.987	14.422.987	15.556.438	-1.133.452	32.400.000	23.110.000	24.243.452
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	6.200.000	11.300.000	9.809.730	16.009.730	15.739.287	270.443	37.331.300	25.220.000	24.949.557
Summe für Budget: 08-3, Neubau und Teilsanierung, inkl. Ankauf Grundstück, C.-Mierendorff-Schule, Griesheim	6.200.000	11.300.000	9.809.730	16.009.730	15.739.287	270.443	37.331.300	25.220.000	24.949.557

Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Griesheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule									
08-4, Außenanlagen im Zusammenhang mit grundh. energ. Sanierung	0	0	716.779	716.779	42	716.737	1.590.000	1.390.000	673.263
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-08	0	0	54.414	54.414	0	54.414	129.000	129.000	74.586
08-4, ggf. Neubau zweite Mensa	0	0	300.000	300.000	0	300.000	2.875.000	300.000	0
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-05	0	0	24.211	24.211	0	24.211	35.600	35.600	11.389
08-4, Grundh. energ. Gesamt- Sanierung inkl. Abriss Geb. 1	2.000.000	0	2.120.568	4.120.568	225.254	3.895.314	8.620.000	4.620.000	724.686
08-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-032-01-06	0	0	48.043	48.043	0	48.043	87.200	87.200	39.157
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	2.000.000	0	3.264.016	5.264.016	225.297	5.038.719	13.336.800	6.561.800	1.523.081
Summe für Budget: 08-4, Zubau (NW; Sek II; AUB) sowie grundh. energ. Sanierung, G.-Hauptmann-Schule	2.000.000	0	3.264.016	5.264.016	225.297	5.038.719	13.336.800	6.561.800	1.523.081

Budget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'							Gültig ab:	01.01.2016	Gültig bis:	31.12.2022	Ort:	Griesheim
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'												
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	424	424	0	424	569.000	569.000	568.576			
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	424	424	0	424	569.000	569.000	568.576			
Summe für Budget:												
08-40-001, Investitionszuschuss TUS-Griesheim, 'Kaltsporthalle'	0	0	424	424	0	424	569.000	569.000	568.576			

Budget: 08-8, Neubau Campus Süd, Griesheim							Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis:	31.12.2030	Ort:	Griesheim
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 08-8, Neubau Campus Süd ggf. mit Sporthalle, Griesheim												
08-8, Grundstückskauf Campus Süd, Griesheim	3.530.000	0	0	3.530.000	0	3.530.000	3.530.000	3.530.000	0			
08-8, Neubau Campus Süd, ggf. mit Sporthalle, Griesheim	0	24.388.000	1.469.359	1.469.359	3.232.965	-1.763.606	66.443.000	1.500.000	3.263.606			
08-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-002-01-01	0	0	24.931	24.931	0	24.931	34.500	34.500	9.569			
Zw.-Su. für Teilbudget: 08-8, Neubau Campus Süd ggf. mit Sporthalle, Griesheim	3.530.000	24.388.000	1.494.290	5.024.290	3.232.965	1.791.326	70.007.500	5.064.500	3.273.174			
Summe für Budget:												
08-8, Neubau Campus Süd, Griesheim	3.530.000	24.388.000	1.494.290	5.024.290	3.232.965	1.791.326	70.007.500	5.064.500	3.273.174			

Budget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau

 Ort: Groß-Bieberau
 Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	946.022	946.022	444.944	501.077	2.940.000	2.940.000	2.438.923
09-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-014-01-01	0	0	17.570	17.570	0	17.570	140.000	140.000	122.430
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	963.592	963.592	444.944	518.648	3.080.000	3.080.000	2.561.352
Summe für Budget:									
09-1, Umbau ehem. Wohnung zur Mensa, Haslochbergschule, Gr.-Bieberau	0	0	963.592	963.592	444.944	518.648	3.080.000	3.080.000	2.561.352

Budget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule

 Ort: Groß-Bieberau
 Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule									
09-2, Neuordnung NW-Bereich	0	0	985.013	985.013	784.843	200.170	4.820.000	4.820.000	4.619.830
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-011-01-04	0	0	0	0	0	0	376.800	376.800	400.601
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	985.013	985.013	784.843	200.170	5.196.800	5.196.800	5.020.431
Summe für Budget:									
09-2, Ausbau Ganztagschule, A.-Einstein-Schule	0	0	985.013	985.013	784.843	200.170	5.196.800	5.196.800	5.020.431

Budget: 09-2; Grundh. Sanierung der Großsporthalle

Ort: Groß-Bieberau

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2026

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle									
09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	1.000.000	1.121.520	1.821.520	149.585	1.671.935	3.900.000	1.900.000	228.065
09-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-014-01-02	0	0	0	0	0	0	40.400	40.400	49.032
Zw.-Su. für Teilbudget: 09-2 Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	1.000.000	1.121.520	1.821.520	149.585	1.671.935	3.940.400	1.940.400	277.098
Summe für Budget:									
09-2; Grundh. Sanierung der Großsporthalle	700.000	1.000.000	1.121.520	1.821.520	149.585	1.671.935	3.940.400	1.940.400	277.098

Budget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.05.2012 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule									
10-1, Errichtung einer Mensa, Verwaltung und Betreuungsräume	0	0	795.899	795.899	14.234	781.666	2.000.000	2.000.000	1.218.334
10-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-015-01-02	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000	70.383
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-1, Zubau, Geiersbergschule	0	0	795.899	795.899	14.234	781.666	2.070.000	2.070.000	1.288.717
Summe für Budget:									
10-1, Zubau, Geiersbergschule, Groß-Umstadt	0	0	795.899	795.899	14.234	781.666	2.070.000	2.070.000	1.288.717

Budget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule

 Ort: Groß-Umstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2030

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule									
10-2, Außenanlage	0	0	268.117	268.117	0	268.117	5.760.000	280.000	11.883
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-05	0	0	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	0
10-2, Containeranlage, Ernst-Reuter-Schule	425.000	2.400.000	563.347	988.347	113.599	874.748	3.450.000	1.000.000	125.252
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-2, Neubau LUB Primar + Sek I, Neubau Mensa/Verwaltung + Sanierung Fachtrakt, Ernst-Reuter-Schule	2.300.000	3.800.000	7.957.485	10.257.485	10.530.850	-273.366	45.600.000	11.100.000	11.373.366
10-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-027-01-02	0	0	71.069	71.069	0	71.069	264.100	264.100	193.031
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.725.000	6.200.000	8.887.418	11.612.418	10.644.449	967.969	55.101.500	12.671.500	11.703.531
Summe für Budget:									
10-2, Neubau (ehem. grundh. energ. Sanierung), Ernst-Reuter-Schule	2.725.000	6.200.000	8.887.418	11.612.418	10.644.449	967.969	55.101.500	12.671.500	11.703.531

Budget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt

 Ort: Groß-Umstadt
 Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule	0	0	180.631	180.631	0	180.631	600.000	200.000	19.369
10-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-017-01-02	0	0	13.505	13.505	0	13.505	50.000	50.000	36.495
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	194.136	194.136	0	194.136	650.000	250.000	55.864
Summe für Budget:									
10-4, Neubau Mensa, Heubacher Schule, Groß-Umstadt	0	0	194.136	194.136	0	194.136	650.000	250.000	55.864

Budget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2014 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	450.000	1.300.000	4.207.281	4.657.281	5.795.274	-1.137.993	7.950.000	7.950.000	9.087.993
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2014-015-01-01	0	0	76.425	76.425	0	76.425	413.100	413.100	336.675
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	450.000	1.300.000	4.283.706	4.733.706	5.795.274	-1.061.568	8.363.100	8.363.100	9.424.668
Summe für Budget:									
10-7, Ausbau Dachgeschoss inkl. Sanierung Altbau, Max-Planck-Schule	450.000	1.300.000	4.283.706	4.733.706	5.795.274	-1.061.568	8.363.100	8.363.100	9.424.668

Budget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	0	500.000	807.193	807.193	274.786	532.407	3.450.000	2.100.500	1.568.093
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-027-01-01	0	0	27.082	27.082	0	27.082	190.800	190.800	163.718
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	0	500.000	834.275	834.275	274.786	559.489	3.640.800	2.291.300	1.731.811
Summe für Budget:									
10-7, Außenanlagen, Max-Planck-Schule	0	500.000	834.275	834.275	274.786	559.489	3.640.800	2.291.300	1.731.811

Budget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume

Ort: Groß-Umstadt

Gültig ab: 01.01.2015 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	500.000	0	726.905	1.226.905	1.500.256	-273.351	7.700.000	7.700.000	7.973.351
10-7, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-019-01-02	0	0	0	0	0	0	457.800	457.800	526.481
Zw.-Su. für Teilbudget: 10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	500.000	0	726.905	1.226.905	1.500.256	-273.351	8.157.800	8.157.800	8.499.831
Summe für Budget:									
10-7, Max-Planck-Schule, Neubau 10 Klassenräume	500.000	0	726.905	1.226.905	1.500.256	-273.351	8.157.800	8.157.800	8.499.831

Budget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule

Ort: Groß-Zimmern

Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2020

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule									
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	33.233	33.233	57.758	-24.525	400.000	400.000	424.525
11-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-014-01-02	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	49.896
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	33.233	33.233	57.758	-24.525	440.000	440.000	474.421
Summe für Budget:									
11-1, Neugestaltung der Außenanlage (Projekt Soziale Stadt), Friedensschule	0	0	33.233	33.233	57.758	-24.525	440.000	440.000	474.421

Budget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern

 Ort: Groß-Zimmern
 Gültig ab: 26.09.2016 Gültig bis: 31.12.2027

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern									
11-4 Grundstückserwerb	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	2.560.000	0	1.206.625	3.766.625	12.098	3.754.527	9.000.000	3.800.000	45.473
11-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-007-01-01	0	0	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	2.560.000	0	1.598.225	4.158.225	12.098	4.146.127	9.391.600	4.191.600	45.473
Summe für Budget:									
11-4, Erweiterung der Grundschule, Schule im Angelgarten, Groß-Zimmern	2.560.000	0	1.598.225	4.158.225	12.098	4.146.127	9.391.600	4.191.600	45.473

Budget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule

 Ort: Messel
 Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule									
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0
12-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-022-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0
Summe für Budget:									
12-1, Zubau 4 Mobi-Skul-Pavillon, Ludwig-Glock-Schule	0	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0

Budget: 14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach							Gültig ab:	01.01.2023	Gültig bis:	31.12.2027	Ort:
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach											
14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerba	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0		
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach											
	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0		
Summe für Budget:											
14-2, Neubau Mensa bei ehem. Scheune, Frankensteinschule, Nieder-Beerbach	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	2.000.000	500.000	0		

Budget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule							Gültig ab:	01.01.2008	Gültig bis:	31.12.2028	Ort:	Mühlthal
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel			
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9			
Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule												
14-3, Erweiterung Schule & Mensa	0	0	100.000	100.000	0	100.000	800.000	100.000	0			
14-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-023-01-03	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0			
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule												
	0	0	110.000	110.000	0	110.000	810.000	110.000	0			
Summe für Budget:												
14-3, Ausbau Ganztagschulen, Traisaer-Schule	0	0	110.000	110.000	0	110.000	810.000	110.000	0			

Budget: 14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg							Gültig ab:	01.01.2010	Gültig bis:	31.12.2030	Ort: Mühltal
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
<u>Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg</u>											
14-4, Generalsanierung oder Neubau inkl. Planung, Schule am Pfaffenberg	0	800.000	1.638.502	1.638.502	305.875	1.332.626	23.650.000	1.760.000	427.374		
14-4, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-002-01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	21.715		
Zw.-Su. für Teilbudget: 14-4, Generalsanierung oder Neubau, Schule am Pfaffenberg	0	800.000	1.638.502	1.638.502	305.875	1.332.626	23.650.000	1.760.000	449.088		
Summe für Budget:											
14-4, Grundh. energ. Sanierung, Schule am Pfaffenberg	0	800.000	1.638.502	1.638.502	305.875	1.332.626	23.650.000	1.760.000	449.088		

Budget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule							Gültig ab:	01.11.2011	Gültig bis:	31.12.2021	Ort: Münster
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
<u>Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule</u>											
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	47.544	47.544	73.954	-26.410	4.500.000	4.500.000	4.526.410		
15-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2011-013-01-01	0	0	117.554	117.554	0	117.554	240.000	240.000	122.446		
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	165.098	165.098	73.954	91.143	4.740.000	4.740.000	4.648.857		
Summe für Budget:											
15-1, Neubau Mensa / Ganztagsbetreuung + Umbau Verwaltung, J.-F.-Kennedy-Schule	0	0	165.098	165.098	73.954	91.143	4.740.000	4.740.000	4.648.857		

Budget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster							Gültig ab:	01.01.2022	Gültig bis:	Ort: 31.12.2025
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster										
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	7.500.000	0	4.513.372	12.013.372	872.871	11.140.500	12.300.000	12.300.000	1.159.500	
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	7.500.000	0	4.513.372	12.013.372	872.871	11.140.500	12.300.000	12.300.000	1.159.500	
Summe für Budget:										
15-1, Zubau 24 Räume, J.-F.-Kennedy-Schule, Münster	7.500.000	0	4.513.372	12.013.372	872.871	11.140.500	12.300.000	12.300.000	1.159.500	
Budget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue										
							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Münster 31.12.2028
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue										
15-2, Außenanlagen i.Z.m. grundh. energ. Sanierung	0	0	586.571	586.571	141.393	445.178	3.977.000	3.977.000	3.531.822	
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-03	0	0	166.023	166.023	0	166.023	176.800	176.800	10.777	
15-2, Grundh. energ. Sanierung inkl. Neubau NW-Bereich, Schule a. d. Aue	0	0	3.544.058	3.544.058	4.013.673	-469.616	33.500.000	33.500.000	33.969.616	
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-01-01	0	0	0	0	0	0	861.000	861.000	952.484	
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	0	0	4.296.652	4.296.652	4.155.066	141.586	38.514.800	38.514.800	38.464.698	
Teilbudget: 15-2, Neubau Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue										
15-2, Neubau Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue	0	0	0	0	0	0	13.999.600	0	0	
15-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-033-02-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 15-2, Neubau Gebäude 4 + Erweiterung, Schule a. d. Aue	0	0	0	0	0	0	13.999.600	0	0	
Summe für Budget:										
15-2, Grundh. energ. Sanierung, Schule a. d. Aue	0	0	4.296.652	4.296.652	4.155.066	141.586	52.514.400	38.514.800	38.464.698	

Budget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule									
16-1, Brandschutztechn. Sanierung inkl. WC-Anlage	1.675.000	300.000	0	1.675.000	1.736.395	-61.395	6.907.000	2.835.000	2.896.395
16-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-030-01-03	0	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0
16-1, Erweiterung in modularer Bauweise, Eiche-Schule, Ober-Ramstadt	2.000.000	0	0	2.000.000	139.315	1.860.685	5.800.000	2.000.000	139.315
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	3.675.000	300.000	65.000	3.740.000	1.875.710	1.864.290	12.772.000	4.900.000	3.035.710
Summe für Budget:									
16-1, Ausbau Ganztagschule, Eicheschule	3.675.000	300.000	65.000	3.740.000	1.875.710	1.864.290	12.772.000	4.900.000	3.035.710

Budget: 16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt

Ort:

Gültig ab: 01.01.2022 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt									
16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, O	4.260.000	0	2.089.971	6.349.971	752.478	5.597.493	6.500.000	6.500.000	902.507
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	4.260.000	0	2.089.971	6.349.971	752.478	5.597.493	6.500.000	6.500.000	902.507
Summe für Budget:									
16-2, Erweiterung statt Mitnutzung Räume HGRS, G.-C.-Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt	4.260.000	0	2.089.971	6.349.971	752.478	5.597.493	6.500.000	6.500.000	902.507

Budget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule

Ort: Ober-Ramstadt

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2025

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule									
16-3, Neugestaltung Außenanlagen im Zusammenh. mit der Lichtenbergschule	90.000	0	522.462	612.462	14.048	598.414	650.000	650.000	51.586
16-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-032-01-02	0	0	3.393	3.393	0	3.393	10.400	10.400	7.007
Zw.-Su. für Teilbudget: 16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	90.000	0	525.855	615.855	14.048	601.807	660.400	660.400	58.593
Summe für Budget:									
16-3, Ausbau Ganztagschule, H.-G.-Röhr-Schule	90.000	0	525.855	615.855	14.048	601.807	660.400	660.400	58.593

Budget: 18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt

Ort: Pfungstadt

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2030

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt									
18-1, Ankauf Grundstück, Erich-Kästner-Schule	0	0	15.851	15.851	0	15.851	400.000	400.000	384.149
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-018-01-03	0	0	5.506	5.506	0	5.506	23.000	23.000	17.494
18-1, Außenanlage i.Z.m. der Erweiterung	600.000	0	0	600.000	0	600.000	4.225.000	600.000	0
18-1, Erweiterung Lernhaus (1. BA) und Sanierung Hauptgebäude (2. BA), Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	500.000	4.000.000	983.733	1.483.733	20.327	1.463.406	25.310.000	1.500.000	36.594
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	1.100.000	4.000.000	1.005.090	2.105.090	20.327	2.084.763	29.958.000	2.523.000	438.237
Summe für Budget:									
18-1, Erweiterung, Erich-Kästner-Schule, Pfungstadt	1.100.000	4.000.000	1.005.090	2.105.090	20.327	2.084.763	29.958.000	2.523.000	438.237

Budget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule

Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2021 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	191.457	191.457	15.578	175.879	4.130.000	4.130.000	3.954.121
18-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2010-029-01-02	0	0	0	0	0	0	123.400	123.400	127.351
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	191.457	191.457	15.578	175.879	4.253.400	4.253.400	4.081.473
Summe für Budget:									
18-1, Mensa und Betreuungsräume (Mobi-Skul), Erich-Kästner-Schule	0	0	191.457	191.457	15.578	175.879	4.253.400	4.253.400	4.081.473

Budget: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.

Gültig ab: 01.01.2016 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	6.400.000	0	201.712	6.601.712	475.809	6.125.904	6.700.000	6.700.000	574.096
18-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-016-01-01	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	6.400.000	0	231.712	6.631.712	475.809	6.155.904	6.730.000	6.730.000	574.096
Summe für Budget:									
18-3, Zubau Pavillon in modularer Bauweise, Gutenbergschule, Pf.	6.400.000	0	231.712	6.631.712	475.809	6.155.904	6.730.000	6.730.000	574.096

Budget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.

Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2023 Ort: Pfungstadt

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.									
18-5, Außenanlage für Zubau Sek II und Gesamtareal, Fr.-Ebert-Schule	0	0	1.043.433	1.043.433	18.232	1.025.201	1.485.000	1.485.000	459.799
18-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-045-01-02	0	0	21.178	21.178	0	21.178	83.900	83.900	62.722
Zw.-Su. für Teilbudget: 18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	1.064.611	1.064.611	18.232	1.046.379	1.568.900	1.568.900	522.521
Summe für Budget:									
18-5; Zubau Sek II; Friedrich-Ebert-Schule, Pf.	0	0	1.064.611	1.064.611	18.232	1.046.379	1.568.900	1.568.900	522.521

Budget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim

Gültig ab: 01.01.2019 Gültig bis: 31.12.2028 Ort: Reinheim

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim									
19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	0	0	100.000	100.000	3.142	96.858	100.000	100.000	3.142
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	0	0	100.000	100.000	3.142	96.858	100.000	100.000	3.142
Summe für Budget:									
19-1, Erweiterung der Grundschule, Gersprenzschule, Reinheim	0	0	100.000	100.000	3.142	96.858	100.000	100.000	3.142

Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2030

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken									
19-3, Neubau Grundschule, Dilsbachschule	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	23.715.000	1.000.000	0
19-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2021-010-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	23.715.000	1.000.000	0
Summe für Budget: 19-3, Neubau Dilsbachschule, Sprachbrücken	1.000.000	3.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	23.715.000	1.000.000	0

Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim

Ort: Reinheim

Gültig ab: 01.01.2018 Gültig bis: 31.12.2023

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim									
19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	0	0	0	0	84.887	-84.887	2.750.000	2.750.000	2.834.887
19-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-012-01-01	0	0	50.778	50.778	0	50.778	165.000	165.000	114.222
Zw.-Su. für Teilbudget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher-Schule, Reinheim	0	0	50.778	50.778	84.887	-34.109	2.915.000	2.915.000	2.949.109
Summe für Budget: 19-5, Umbau und Sanierung Verwaltungstrakt, Dr.-Kurt-Schumacher- Schule, Reinheim	0	0	50.778	50.778	84.887	-34.109	2.915.000	2.915.000	2.949.109

Budget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule

Gültig ab: 28.09.2015 Gültig bis: 31.12.2026
Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule									
20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	0	0	1.974.700	1.974.700	16.562	1.958.138	2.000.000	2.000.000	41.862
20-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2015-007-01-01	0	0	71.800	71.800	0	71.800	71.800	71.800	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	0	0	2.046.500	2.046.500	16.562	2.029.938	2.071.800	2.071.800	41.862
Summe für Budget: 20-2, Erweiterung, Ankauf Wohnhaus, Ergänzungsbau in Modulbauweise, Gundernhäuser Schule	0	0	2.046.500	2.046.500	16.562	2.029.938	2.071.800	2.071.800	41.862

Budget: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf

Gültig ab: 01.10.2017 Gültig bis: 31.12.2027
Ort: Roßdorf

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf									
20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	600.000	0	0	600.000	52.313	547.687	600.000	600.000	52.313
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-020-01-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	600.000	0	0	600.000	52.313	547.687	600.000	600.000	52.313
Summe für Budget: 20-3, Einbau RWA-Anlage, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	600.000	0	0	600.000	52.313	547.687	600.000	600.000	52.313

Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf							Gültig ab:	01.10.2013	Gültig bis:	Ort: Roßdorf 31.12.2028
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf										
20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	755.454	755.454	39.498	715.956	36.600.000	1.000.000	284.044	
20-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2013-003-01-02	0	0	42.537	42.537	0	42.537	46.800	46.800	4.263	
Zw.-Su. für Teilbudget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	797.991	797.991	39.498	758.493	36.646.800	1.046.800	288.307	
Summe für Budget: 20-3, Grundh. energ. Sanierung oder Neubau, inkl. NW-Bereich, J.-Wagner-Schule, Roßdorf	0	0	797.991	797.991	39.498	758.493	36.646.800	1.046.800	288.307	

Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule							Gültig ab:	01.01.2009	Gültig bis:	Ort: Schaafheim 31.12.2028
Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel		
1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9		
Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule										
21-02, Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	407.343	407.343	420.960	-13.617	6.475.000	6.475.000	6.488.617	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-03	0	0	0	0	0	0	288.900	288.900	332.412	
21-02, Außenanlage i.Z.m. Aufstellung einer Mobi-Skul Anlage, Eichwaldschule	0	0	64.645	64.645	31.847	32.798	550.000	550.000	517.202	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-05	0	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	
21-02, Außenanlage i.Z.m. grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule, Schaafheim	1.000.000	500.000	0	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	
21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	0	8.000.000	8.562.320	8.562.320	4.214.990	4.347.330	30.860.000	9.740.000	5.392.670	
21-02, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-034-01-02	0	0	45.276	45.276	0	45.276	249.400	249.400	204.124	
Zw.-Su. für Teilbudget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.000.000	8.500.000	9.134.585	10.134.585	4.667.797	5.466.788	41.478.300	18.363.300	12.935.024	
Summe für Budget: 21-02, Grundh. energ. Sanierung, Eichwaldschule	1.000.000	8.500.000	9.134.585	10.134.585	4.667.797	5.466.788	41.478.300	18.363.300	12.935.024	

Budget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule

 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig ab: 01.12.2009 Gültig bis: 31.12.2030

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule									
22-1, Außenanlage i.Z.m. Neubau, Tannenbergschule	700.000	150.000	806.235	1.506.235	1.530.987	-24.752	3.191.000	2.041.000	2.065.752
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-03	0	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	6.408.000	8.500.000	12.513.980	18.921.980	26.078.987	-7.157.007	32.621.000	23.559.500	30.716.507
22-1, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-028-01-01	0	0	0	0	0	0	455.400	455.400	461.510
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	7.108.000	8.650.000	13.332.715	20.440.715	27.609.974	-7.169.260	36.279.900	26.068.400	33.243.769
Summe für Budget:									
22-1, Neubau statt grundh. energ. Sanierung, Tannenbergschule	7.108.000	8.650.000	13.332.715	20.440.715	27.609.974	-7.169.260	36.279.900	26.068.400	33.243.769

Budget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße

 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig ab: 01.01.2012 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.779.003	1.779.003	162.205	1.616.798	2.250.000	2.250.000	633.202
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2012-020-01-01	0	0	60.230	60.230	0	60.230	78.200	78.200	17.970
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept	0	0	1.839.233	1.839.233	162.205	1.677.027	2.328.200	2.328.200	651.173
Summe für Budget:									
22-3, Planung und Umsetzung Infrastrukturkonzept, Schuldorf Bergstraße	0	0	1.839.233	1.839.233	162.205	1.677.027	2.328.200	2.328.200	651.173

Budget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Gültig ab: 01.01.2019		Ort: Seeheim-Jugenheim Gültig bis: 31.12.2024	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim										
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße	0	0	720.661	720.661	4.628	716.033	800.000	800.000	83.967	
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2019-014-01-02	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	760.661	760.661	4.628	756.033	840.000	840.000	83.967	
Summe für Budget:										
22-3, Sanierung Internatsgebäude, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	0	0	760.661	760.661	4.628	756.033	840.000	840.000	83.967	

Budget: 22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim							Gültig ab: 01.01.2023		Ort: Gültig bis: 31.12.2030	
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim										
22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenh	500.000	0	0	500.000	0	500.000	4.000.000	500.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	500.000	0	0	500.000	0	500.000	4.000.000	500.000	0	
Summe für Budget:										
22-3, Sanierung/Erweiterung Geb. 14, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	500.000	0	0	500.000	0	500.000	4.000.000	500.000	0	

Budget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße

 Ort: Seeheim-Jugenheim
 Gültig ab: 01.01.2017 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	100.000	0	486.294	586.294	594.759	-8.465	2.443.500	2.443.500	2.451.965
22-3, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-025-01-01	0	0	27.820	27.820	0	27.820	117.000	117.000	89.180
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	100.000	0	514.114	614.114	594.759	19.355	2.560.500	2.560.500	2.541.145
Summe für Budget:									
22-3, Umbau Geb. 5 zur Mensa, Schuldorf Bergstraße	100.000	0	514.114	614.114	594.759	19.355	2.560.500	2.560.500	2.541.145

Budget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim

 Ort:
 Gültig ab: 01.01.2021 Gültig bis: 31.12.2028

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim									
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb	6.060.000	0	1.940.000	8.000.000	3.971.070	4.028.930	11.000.000	11.000.000	6.971.070
Zw.-Su. für Teilbudget: 22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	6.060.000	0	1.940.000	8.000.000	3.971.070	4.028.930	11.000.000	11.000.000	6.971.070
Summe für Budget:									
22-3, Zubau Räume als Interims-/Wachstumsmaßnahme, ggf. Grundstückserwerb, Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim	6.060.000	0	1.940.000	8.000.000	3.971.070	4.028.930	11.000.000	11.000.000	6.971.070

Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt							Gültig ab:	26.09.2016	Gültig bis:	31.12.2022
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt										
23-03, Erweiterung Neubau (weitere 2 Klassenräume), Schloßschule, Weiterstadt	135.000	0	170.494	305.494	331.649	-26.154	1.625.000	1.760.000	1.786.154	
23-03, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2016-004-01-02	0	0	1.586	1.586	0	1.586	132.500	132.500	130.914	
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	135.000	0	172.081	307.081	331.649	-24.568	1.757.500	1.892.500	1.917.068	
Summe für Budget: 23-03, Erweiterung Neubau, Schloßschule, Weiterstadt	135.000	0	172.081	307.081	331.649	-24.568	1.757.500	1.892.500	1.917.068	

Budget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule							Gültig ab:	11.09.2017	Gültig bis:	31.12.2030
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule										
23-2, Außenanlage, Astrid-Lindgren-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	9.000.000	5.600.000	2.775.459	11.775.459	6.065.404	5.710.055	19.300.000	13.700.000	7.989.945	
23-2, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2017-017-01-01	0	0	66.783	66.783	0	66.783	144.200	144.200	77.417	
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	9.000.000	5.600.000	2.842.241	11.842.241	6.065.404	5.776.837	19.444.200	13.844.200	8.067.363	
Summe für Budget: 23-2, Erweiterung, neue Klassenräume, Astrid-Lindgren-Schule	9.000.000	5.600.000	2.842.241	11.842.241	6.065.404	5.776.837	19.444.200	13.844.200	8.067.363	

Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule

 Ort: Weiterstadt
 Gültig ab: 01.01.2009 Gültig bis: 31.12.2022

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule									
23-5, Grundh. energ. Sanierung inkl. NW, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	726.799	726.799	436.968	289.831	32.030.000	32.030.000	31.740.169
23-5, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2009-031-01-01	0	0	4.491	4.491	0	4.491	721.600	721.600	717.109
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	731.290	731.290	436.968	294.322	32.751.600	32.751.600	32.457.278
Summe für Budget: 23-5, Grundh. energ. Sanierung, Albrecht-Dürer-Schule	0	0	731.290	731.290	436.968	294.322	32.751.600	32.751.600	32.457.278

Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule

 Ort: Weiterstadt - Gräfenhausen
 Gültig ab: 01.01.2008 Gültig bis: 31.12.2024

	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9
Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule									
23-6, Außenanlage	2.400.000	0	1.497.743	3.897.743	1.227.470	2.670.273	6.200.000	6.200.000	3.529.727
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-03	0	0	0	0	0	0	145.400	145.400	182.527
23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	0	0	495.297	495.297	0	495.297	24.265.000	24.265.000	23.769.703
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-05	0	0	0	0	0	0	399.300	399.300	415.337
23-6-003, Umbau Pavillon, Hessenwaldschule	300.000	0	1.715.627	2.015.627	1.701.991	313.636	4.900.000	4.900.000	4.586.364
23-6, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2008-053-01-04	0	0	22.173	22.173	0	22.173	272.000	272.000	249.827
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	2.700.000	0	3.730.840	6.430.840	2.929.461	3.501.379	36.181.700	36.181.700	32.733.485
Summe für Budget: 23-6, Ersatzbau inkl. NW-Bereich, Hessenwaldschule	2.700.000	0	3.730.840	6.430.840	2.929.461	3.501.379	36.181.700	36.181.700	32.733.485

Budget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt										Ort:
							Gültig ab:	01.01.2022	Gültig bis:	31.12.2028
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt										
23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	100.000	1.000.000	400.000	500.000	0	500.000	5.000.000	500.000	0	
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	100.000	1.000.000	400.000	500.000	0	500.000	5.000.000	500.000	0	
Summe für Budget:										
23-7, Neubau und Abriss Gebäude 1, Anna-Freud-Schule, Weiterstadt	100.000	1.000.000	400.000	500.000	0	500.000	5.000.000	500.000	0	

Budget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt										Ort: Weiterstadt
							Gültig ab:	01.01.2018	Gültig bis:	31.12.2030
	Ansatz laufendes Jahr	VE lfd. Jahr	übertragene Mittel Vorjahre	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr	Ist lfd. Jahr + gebunde Mittel	noch zur Verfügung	Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	bereits verausgabt inkl. geb. Mittel	
	1	2	3	4:1+3	5	6:4-5	7	8	9	
Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt										
23-8, Außenanlage im Zusammenhang mit Neubau	0	0	0	0	0	0	4.355.000	0	0	
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23-8, Neubau Grundschule, Weiterstadt	310.000	0	0	310.000	284.972	25.028	30.000.000	4.399.200	4.374.172	
23-8, Aktivierte Eigenleistung zu EB-Nr. 2018-008-01-01	0	0	127.393	127.393	0	127.393	150.100	150.100	22.707	
Zw.-Su. für Teilbudget: 23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	310.000	0	127.393	437.393	284.972	152.420	34.505.100	4.549.300	4.396.880	
Summe für Budget:										
23-8; Neubau Grundschule, Weiterstadt	310.000	0	127.393	437.393	284.972	152.420	34.505.100	4.549.300	4.396.880	