

**Auftrag für die Durchführung einer  
Maßnahme an einer Kreisstraße**

**Vorbemerkungen**

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben auf das Land Hessen“, die am 15.07.2003 zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurde sowie der Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Vereinbarung vom 07.08.2008. Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung des Auftrages gelten die Ausführungen der Vereinbarungen.

**Beschreibung der Maßnahme**

Kreisstraße **K 180**

Hessen-ID: 16647

Streckenabschnitt: **NK 6018 005 – NK 6019 018; Station 0,000 – 6,977**

Maßnahme im Abschnitt:

Beschreibung der Maßnahme

**K 180 Grundhafte Erneuerung zwischen Messel u. Eppertshausen (Thomashütte)**

**Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostenerstattung an das Land**

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

<b>Bearbeitungsphase</b>	<b>Beginn - Ende</b>
Vor- und Bauentwurf Amphibiendurchlässe	Januar 2012 – März / April 2012
Bauentwurf Kurvenverbesserung	Januar 2012 – März / April 2012
Bauvorbereitung / Ausschreibung / Vergabe	Mitte April 2012 – Mitte Mai 2012 bis Juli 2012
Baudurchführung	August 2012 – Oktober 2012
Bauabrechnung / Dokumentation	bis März 2013

Gemäß Anlage A der Vereinbarung wird dem Kreis vsl. folgende Kostenpauschale in Rechnung gestellt:

Maßnahmenart: **Grundhafte Erneuerung**

Kostengrundlage: Gesamt-Herstellungskosten \_\_\_\_\_ Euro (netto)

Herstellungskosten Kurvenverbesserung 700.000 Euro (netto)

Herstellungskosten Amphibiendurchlässe 135.000 Euro (netto)

Baukosten Streckenbau 2.080.000 Euro (netto)

( Baukosten Streckenbau inklusive Kurvenverbesserung 700.000,- € )

Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbeitungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans:

<b>Maßnahmenart / Bearbeitungsphase</b>	<b>Kostensatz (Euro)</b>	<b>Zeitpunkt für Vergütung</b>
Vor- und Bauentwurf Amphibiendurchlässe	12.460,-	April 2012
Bauentwurf Kurvenverbesserung	12.000,-	April 2012
Bauvorbereitung / Ausschreibung / Vergabe	29.120	August 2012
Baudurchführung	21.840	November 2012
Bauabrechnung & Dokumentation	21.840	April 2013
<b>Summe</b>	<b>97.260,-</b>	

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzuschreiben.

**Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2):**

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom Kreis gesondert erstattet:

<b>Beschreibung der Leistung</b>	<b>Zeitpunkt</b>	<b>Leistung durch</b>	<b>Geschätzter Umfang (Euro)</b>
Baubüro	2012	Dritte	6.000,-
Kontrollprüfungen	2012	Dritte	6.000,-
Aufwand gem. Baustellenverordnung (Si-Ge)	2012	Dritte	1.500,-
Vermessung (Kurvenverbesserungen / Amphibiendurchlässe)	bis Ende Januar 2012	Dritte	ca. 17.200,-
Verwaltungsaufwand / Koordination für Vermessung	bis Ende Januar 2012	HSVV	3.800,-
<b>Summe</b>			<b>34.500,-</b>

Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot.

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich.

**Unterschriften:**

Darmstadt, den

Darmstadt, den

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Für die Hessisches Straßen-  
und Verkehrsverwaltung

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt

( Landrat )

( Amtsleiter )