
 - Betriebsleitung - 
Betriebszweig Gebäudemanagement n.e. = nicht erforderlich ☺ = Im Terminplan 
BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 21.04.2016 b.   = beantragt � = Terminplan kritisch

P.   = Pauschale in SIP �  = Verzug > 3 Monate
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�
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Bemerkung:

2.5 Joachim-Schumann-Schule Neubau Mensagebäude 08/12 11/16 10/18 ☺ Interessenbekundungsverfahren für 
Heizung, Lüftung, Sanitär läuft. 
Beauftragung 05/16.

Babenhausen 

3.1 Hans-Quick-Schule Umbau Betreuungsräume, Zubau Mensa 

Brandschutzmaßnahmen Umbau in 6 
Bauabschnitten

05/11 l.v. 09/11

Sommer
ferien 
2013

06/12

Sommer
ferien 
2015

07/15 ☺ Erhalt der Baugenehmigung am 
25.02.2016. Schulbetrieb in KW 26/15 
aufgenommen.Bauaufsichtliche und 
brandschutztechnische Abnahmen folgen 
zeitnah.Termine in Abstimmung. 

Bickenbach Sanierung Haustechnik 2014 2015
Sommer-
ferien

2015
Sommer-
ferien

Schadstoffsanierung KMF abgeschlossen. 
Mängelbeseitigungsarbeiten TGA 
abgeschlossen.

4.4 Alfred-Delp-Schule Grundhafte Sanierung 05/09 Gestoppt - Neustart Raumkonzept 
frühestens 2017.

Dieburg

4.7 Gustav-Heinemann-Schule Grundhafte und brandschutztechnische 
Sanierung inkl. Sporthalle und Schwimmbad

2007 2009 In 
Pla-
nung

☺ Ferienbaustelle gut gelaufen.Sanierung 
Therapiebecken und Sporthalle 2016.

Dieburg

4.9 Leer-Zentrum Mehrzweck- und Mensagebäude 08/09 Maßnahme beginnt 2016.

Dieburg Infrastrukturkonzept  

l.v. = liegt vor
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Bemerkung:

8.4

8.4-
004

Gerhart-Hauptmann-Schule Zubau SEK. II und 2. BA (1)
Container für Zubau SEK II. (2)

Landschaftsplanung (3)
Außenanlage Zubau SEK II + 2. BA (4)

Sanierung der Umkleiden und Duschen

10/12
03/13

07/13
12/13

01/16

04/14
07/13

04/14

07/14
08/13

09/15

10/16

04/16
04/16

04/16

03/17

05/16

04/16

☺ (1) Innenausbau 98% abgeschlossen.
     Inbetriebnahme Mai 2016
(2) Zwölf Klassenräume in Betrieb.
(3) Bautechnische Untersuchung 
    Schusterbau läuft .Beginn LPH0.
(4) Außenanlage zu 95% abgeschlossen.
Vorplanung

Griesheim
9.1 Haslochbergschule Bau einer Mensa in ehemaliges Hausmei-

sterhaus 
09/14 l.v. 09/16 Bestandsaufnahme und Grundlagen-

ermittlung durch Hochbau. Ruht im 
Moment. 

Groß-Bieberau Neubau Bewegungshalle
(Investitionszuschuss)

Bau durch die Gemeinde.

9.2 A.-Einstein-Schule

Groß-Bieberau

10.2 Ernst-Reuter-Schule Grundhafte Sanierung 09/12 Beginn LPH 0 im Februar 2016. Tech. 
Untersuchung Bauteilöffnungen in Osterferien.

Groß-Umstadt

10.3 Wendelinusschule Bau einer Mensa in einem bestehenden 
Pavillion-Gebäude

10/14 12/15 08/16 � Bauantrag gestellt. Schadstoffsanierung 
abgeschlossen. Fertigstellung 
Sommerferien 2016. Übergabe 36. KW

Klein-Umstadt

Sanierung NW-Bereich 06/13 k+ 2017 � Umnutzung 41/42 09-2-003:
Ausführung ab 12/15 bis vorauss. Mitte 
2016 (läuft).
Erstellung Brandschutzkonzept 
Gesamtgebäude abgeschlossen. 
Bauantrag wird eingereicht
Neuordnung Physikbereich 09-2-004.
Fertigstellung der Entwurfsplanung am 
04.04.2016.
Aktualisierung Kosten und Terminpläne.
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Bemerkung:

10.7 Max-Planck-Gymnasium Dachgeschossausbau 02/14 08/15 07/15 06/16 � Baubeginn ist erfolgt.Inbetriebnahme wird 
auf 06/16 verschoben.

Maßnahme Sanierung Trinkwasseranlage 
wurde begonnen.

In Ausführung. 70% Fertigstellung. Wird im 
Rahmen der Gesamtsanierung beendet.

Neubau Sek. II

Groß-Umstadt Sanierung A+Z Bau

11.1 Friedensschule Ankauf/Sanierung Altes Schulgelände

Nahwärme Leitung für alte und neue 
Friedensschule

10/14 06/15 10/16 � Ausschreibungen und Werkplanung laufen.
Konzept Kanalsanierung liegt vor.
Konzept Kesselaustausch wird erarbeitet. 
Abbrucharbeiten innen abgeschlossen. 
Innenausbau läuft. Z.Zt. 
Schadstoffsanierung und Rohbauaufzug.
beendet.
Neubau Kesselhaus wurde aus 
wirtschaftlichen Gründen verworfen. Dafür 
werden die alten Gaskessel 
erneuert.Fertigstellung Herbstferien 2016

Groß-Zimmern
12.1 Ludwig-Glock-Schule WC-Sanierung 02/16 03/16 04/16 In Ausführung 40%

Messel

12.6 Wiebelsbacher Schule Umbau Betreuung
02/16 02/16 Umbau abgeschlossen. (Kleine 

Einweihungsfeier April/Mai 2016).

Groß-Umstadt
13.1 Modautalschule Grundhafte Sanierung 06/09 05/11 07/12 09/15 ☺ In Betrieb seit den Herbstferien 2015. 

Mängelbeseitigung.

14.4 Schule am Pfaffenberg Grundhafte energetische Sanierung Zubau entfällt.Sanierung zurückgestellt.

WC-Sanierung 001 11/14 02/16 ☺ Beendet.

Mühltal WC-Sanierung 005 03/16 11/16 ☺ Vorplanung

Interessenbekundungs- und VOF-
Verfahren laufen.
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Bemerkung:

15.2 Schule auf der Aue

Münster

Grundhafte Sanierung 07/10 l.v.
Ende 2014

Mitte 
2015

2018/19 Ausführungsplanungen z.Zt. in 
Überarbeitung
Kosten- und Terminschiene wurde 
aktualisiert. (Mehrkostenanmeldung!)
Baugenehmigung am 27.10.2015 erhalten.
Projektmappe ist erstellt. 
Kostenberechnung liegt vor.
Provisorische Herrichtung Geb. 02 
abgeschlossen. Schadstoffsanierung 1. BA 
am 18.03.2016 veröffentlicht.
Ausschreibungen 1.+2. BA in 
Überarbeitung (Planer und Fachplaner).

16.1 Eicheschule

Ober-Ramstadt WC-Sanierung 03/14 ☺ Verschoben auf 2016.

16.3 Hans-Gustav-Röhr-Schule
(ehem. Schießbergschule)

Sanierung Übergabestation 10/11 06/12 02/16 ☺ Fertigstellung MSR zu 80%.

Sanierung Haustechnik 10/11 06/12 02/16 ☺ Fertigstellung MSR zu 80%.

Ober-Ramstadt Sanierung Haustechnik - Teilabschnitt 02/16 ☺ Fertigstellung MSR zu 80%.

18.3 Gutenbergschule

Pfungstadt

Erweiterung der Schule/Ganztagsbetreuung

- Ende Sanierung Geb. 01 
  Pavillon 03:
- Schadstoffsanierung und Abbruch 
  Pavillon 02 und
- Außenanlagen/Spielplatz

09/08 l.v. 08/10 04/12

12/15

04/16

08/16

02/16 Fertigstellung Geb. 1 voraussichtlich 
02/2016. 
Einweihung 25.04.16.  In Betrieb seit 
12.02.2016.

18.5 Friedrich-Ebert-Schule Neubau 3-Feld-Sporthalle 01/07 12/16 � Metallfassade und Glasfassade am Bauen.
Dacharbeiten abgeschlossen. Innenausbau 
beginnt April.

Pfungstadt

Neubau Sek II

Außenanlage Neubau SEK II

12/09 Bau- 
geneh-

migung l.v.

2011 12/13 09/14

08/14

☺ 2. Betriebsoptimierungstermin Mai 16
Abschlussbericht steht noch aus.
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Bemerkung:

18.8. Goetheschule

Pfungstadt

Umbau Klassenraum 
014 zu Personalraum, ehemal. Lessingschule, 
WC´s, Lager/Kühlraum, etc.

Neuer Pelletkessel, Nahwärme Leitung 

05/15 ☺ Aufträge vergeben. Baubeginn Mitte April 
2016.

LPH 1/Nahwärmeleitung entfällt.
19.5 Dr.-K.-Schumacher-Schule Sanierung Kesselanlage und Haustechnik

Neuer Gaskessel Sommer 2015

01/12 06/12 12/15 � Beginn der Sanierung ab 05/15.
Kesselanlage Montage ab 05/15.

Reinheim

20.1. Rehbergschule Erstellung eines Mensa-Containers als 
Provisorium

10/14 09/16 ☺ Grundlagenermittlung, Vorplanung. 
Gestattungsvertrag der Stadt Roßdorf 
unterzeichnet. LPH 4. Rodungsarbeiten 
beendet, Veröffentlichung Lieferung Cont. 
Februar.

Roßdorf

21.2 Eichwaldschule

Geb. Langstädter Str.

Schaafheim

Grundhafte Sanierung 05/09 - Beginn LPH 0.
- Raum- und Funktionsprogramm 
  wurde mit Schule abgestimmt.
- Machbarkeitsstudien zur Erweiterung 
  erstellt.
- Planungsbeginn Neubau Anfang
  voraussichtlich 04/2016.

22.1 Tannenbergschule Grundhafte Sanierung 05/09 2013 Projekt ruht -
  

Seeheim-Jugenheim

22.3 Int.Schule Sek. I + II Bau eines Kioskbereiches im Bestands-
gebäude

10/14 l.v. ☺ Bestandsaufnahme und Grundlagen-
ermittlung. Begehung mit Veterinäramt 
erfolgt. Umplanung ist erfolgt. Ruht derzeit.

Seeheim-Jugenheim

23.2 Astrid-Lindgren-Schule

Weiterstadt

Umbau Hausmeister-Wohnung in Leseraum 
und Besprechungszimmer.

04/14 beantragt 05/14 08/14 06/16 � Neuer Bauantrag notwendig nach 
Entwurfsänderung infolge 
Nachbarschaftseinwand. Überarbeitung 
Statik notwendig. Errichtung Außentreppe 
1. Halbjahr 2016. Innenräume fertig und 
nutzbar, Außentreppe noch offen.
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Bemerkung:

23.5 Alb.-Dürer-Schule Grundh. energ. Sanierung inkl. NW 03/11 l.v 01/16 12/17 12/17 � Baustelle:
- Abbrucharbeiten abgeschlossen
- Rohbauarbeiten laufen

Vergabe:
- folgende Gewerke wurden vergeben:
  Kanalsanierung, Gerüstbau, Dachab-
  dichtungsarbeiten
- folgende Gewerke wurden 
  veröffentlicht:
  Holz-Alu-Fenster, Metallbau, Heizung, 
  Sanitär, Elektro
- VOF-Verfahren Außenanlagen wurden
  veröffentlicht.

23.6 Hessenwaldschule Neubau und Rückbau Bestandsgebäude 08/09 l.v. 02/14 04/16 � Fassade Innenausbau und alle 
haustechnischen Gewerke laufen.
Nutzungsbeginn wurde auf den 6.6.2016 
festgelegt.

Ertüchtigung Altbau zur 
Gemeinschaftsunterkunft 

01/16 09/16 Projekt gestoppt in LP 4.

Weiterstadt Sanierung Bestandspavillon 06/16 02/16 04/17 Planungen wurden wieder aufgenommen.
Baubeginn Juni 2016

04.27 Kreishaus Energetische und technische Sanierung 09/11 l.v. 12/14 07/15 � Bezug am 17.07.2015. 
Finetuning/Optimierung.
Mängelbeseitigung.

Diverse Grundschulen EDV-Vernetzung 01/09 01/09 10/10 ☺ läuft

Einrichtung - Betreuungsküchen, 
Lehrerzimmerküchen, Lehrküchen

01/09 01/09 ☺ läuft
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