
 

Sporthallen- Programm  

des 

Landkreis Darmstadt-Dieburg 
 

 

Holger Gehbauer 

Da-Di-Werk Gebäudemanagement 
 

 

 

 

Stand der Bearbeitung: 

 

• Bewertung der Hallen nach „epiqr“ ist 

beendet. 

 

• Anschreiben der Städte und Gemeinden ist 

fertiggestellt, Rücklauf bis Mitte Februar 2018 

vorgesehen. 
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Das Sporthallenprogramm 2018 des Landkreises 

Bestandsermittlung mit epiqr: 

- Externe Auditoren erheben innerhalb 4 Wochen den technischen Zustand der 

Kreissporthallen. 

- Bewertung nach Schema epiqr, Maßstab ist die originale Wiederherstellung der 

Hallen! 

- Faktoren wie Inklusion, Brandschutz nach Stand der Technik, energetische 

Sanierung etc. bleiben unberücksichtigt. 

 

Ergebnis: 

Die Hallen werden mit einer  

einzigen Ziffer vergleichbar 

und technisch priorisierbar! 
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Weitere Vorgehensweise: 

• Schadstoffuntersuchung von insgesamt acht 

Hallen nach epiqr-Ranking (1-8). 

• Beauftragung nach Abschluss des 

Vergabeverfahrens im Dezember 2017: 
 

Ø Stephan- Gruber-Schule, Eppertshausen  

Ø Justin- Wagner- Schule, Roßdorf   

Ø Modautalschule, Modautal     

Ø Schloßgartenhalle, Dieburg    

Ø Gerhart- Hauptmann-Schule, Griesheim  

Ø Albert-Einstein- Schule, Groß- Bieberau   

Ø Hans-Quick-Schule, Bickenbach    

Ø Albert-Einstein- Schule, Groß- Bieberau 
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• Zusätzliche Brandschutzuntersuchung beispielhaft 

von 2 Hallen, Beauftragung im November 2017: 

 
Ø Justin-Wagner-Schule, Roßdorf 

Ø Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim  
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• Zusätzliche statische Untersuchung beispielhaft von 

4-5 Hallen, Beauftragung bei vergaberechtlicher 

Machbarkeit im Dezember 2017: 

 
Ø Justin-Wagner-Schule, Roßdorf 

Ø Schlossgartenhalle, Dieburg 

Ø Gerhart-Hauptmann-Schule, Griesheim 

Ø Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau  
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• Ermittlung des „Standard“-Bedarfes für den 

Schulsport in Zusammenarbeit mit dem staatl. 

Schulamt bis Anfang 2018.  

• Grünes Licht der Amtsleitung (von Kymmel) zur 

„Amtshilfe“. Erstes Zahlenmaterial ist ausgewertet 

(für Grundschulen): Bedarf an Hallenflächen ist 

deutlich höher als der derzeitige Bestand (schon 

ohne „vierte“ Sportstunde bzw. täglicher Schulsport 

lt. Sportbundempfehlung).  
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• Aufträge zur Projektentwicklung für die ersten 

Hallen könnten vorbehaltlich der finanziellen 

und personellen Ausstattung 2018 erteilt 

werden. 
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• Erste projekthafte Instandsetzungen einzelner 

oder mehrerer Bauteile gemäß epiqr- Ranking 

(blau hinterlegt, außer 3 und 7): 
Ø 22 Sanitärsanierung (Oftmals Thema Trinkwasserhygiene) 

Ø 20 Halleninnen- und –nebenraumsinierungen 

Ø 17 Dachsanierungen 

Ø 15 Lüftungssanierungen 

Ø 13 Fassadensanierungen 

Ø 12 Heizungssanierungen 

Ø 3 separate Elektrosanierungen (sonst meist „Hilfs“- Gewerk der anderen Sanierungen) 

Ø ggfs. aus dem regulären Bauunterhaltungsbudget. 
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