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ENTWURFSFREIGABE 

VORSTELLUNG am 18.01.2018, 14.00 - 15.30 Uhr

Abstand Rodungsbereich
Aufzug noch in Klärung
Plattformlift
oder
Seilgezogerner Lift

vorh. Gelände-OK Schulhof

OK FB 1.OG 
= +2,998 
= 168.398 m ü.NN

OK FB 2.OG 
= +5,996 
= 171.396 m ü.NN

gepl. Gelände-OK Schulhof Südost-Ecke Neubau
vorh. Gelände-OK Schulhofvorh. Stützmauer

vorh. Gelände-OK Wald NW-Seite Neubau

Gelände-OK Wald Mitte Neubau

NEUBAU
Errichten einer mobi sku:l

Eichwaldschule
Schaafheim
18.01.2018

Anlage 3 zur Niederschrift (SKSA 25.01.2018)

skeil
Rechteck
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Gemeinde: Schaafheim
Gemarkung: Schaafheim
Flur: 23
Flurstück 1/5



vorh. Zaun wird entfernt

OK G gepl.
= 165.08 m ü.NN.

OK FB EG = +/- 0.00 
= 165.40 m ü.NN.
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Innenfenster
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Werken 2
ca. 60qm

H zeichn. ermittelt 
= 162.32 m ü.NN.

Außenarbeitsbereich
überdacht
ca. 28qm

vorh. Pflaster anarbeiten

neuer Pflasterstreifen vor der neuen Randsteineinfassung ca. 33qm

vorh. Pflaster anarbeiten

neue Winkelsteine
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OK G gepl. vor Teppe
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H vorh. 
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Außenkante
Schulhof

Außenkante
Rodungsbereich

Außenkante
Erdbewegung

gepl. Gelände-OK

gepl. Gelände-OK

bei Erfordernis
Ausbildung einer Rigole 
oder Sickerpackung

vorh. Gelände-OK Wald SW-Seite Neubau

vorh. Gelände-OK Wald 5m-Abstand zu SW-Seite Neubau

vorh. Gelände-OK Wald 10m-Abstand zu SW-Seite Neubau

ABCD

Von Außenanlagen-
planung
anzuarbeiten

Außenkante
Erdbewegung

Außenkante
Rodungsbereich

15,00

Aufzug noch in Klärung
Plattformlift
oder
Seilgezogerner Lift

5,00

OK gepl. Zuweg Eingang Neubau

vorh. Gelände-OK Schulhof

164.00 m ü.NN

165.00 m ü.NN

166.00 m ü.NN

167.00 m ü.NN

168.00 m ü.NN

169.00 m ü.NN

170.00 m ü.NN

171.00 m ü.NN

172.00 m ü.NN

173.00 m ü.NN

174.00 m ü.NN

175.00 m ü.NN

OK FB 1.OG 
= +2,998 
= 168.398 m ü.NN

OK FB 2.OG 
= +5,996 
= 171.396 m ü.NN

gepl. Gelände-OK Schulhof Südost-Ecke Neubau
vorh. Gelände-OK Schulhofvorh. Stützmauer

vorh. Gelände-OK Wald NW-Seite Neubau

Gelände-OK Wald Mitte Neubau
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Projekt: mobi sku:l EWS Bauherr: DaDiWerk

werk.um Architekten - Rheinstraße 99.4 - 64295 Darmstadt

Projekt: 001 SJ PROMA - 17-19_mobi skul EWS_Terminplan_180116

Zeitraum:

Datum:

30.07.2017 - 10.02.2019

17.01.2018

Nr.: Name: S-Start: S-Ende:

1 DaDiWerk: Beauftragungen Architekt 05.09.2017 28.11.2017 60 AT

2 DaDiWerk: Beauftragungen Fachplaner LP1-3 29.11.2017 05.12.2017 5 AT

3 DaDiWerk: Beauftragungen Bodengutachter 29.11.2017 05.12.2017 5 AT

4 Bodengutachter: Sondierungen u. Erstellen Baugrundgutachten 06.12.2017 12.01.2018 25 AT

5 Planung 04.09.2017 15.02.2018 87 AT

5.1 DaDiWerk/Architekt: 1.Ortstermin EWS 04.09.2017 04.09.2017 1 AT

5.2 Architekt + Fachplaner: Vorentwurf 04.10.2017 24.11.2017 38 AT

5.3 DaDiWerk: Freigabe Vorentwurf 27.11.2017 08.12.2017 10 AT

5.4 DaDiWerk/Schule: "Deadline" Änderungen Vorentwurf 08.12.2017 08.12.2017 1 AT

5.5 Architekt + Fachplaner: Entwurfsplanung 11.12.2017 19.01.2018 27 AT

5.6 DaDiWerk/werkum: Vorstellung Entwurf Abteilungsleitungen DaDiwerk16.01.2018 16.01.2018 1 AT

5.7 DaDiWerk/werkum: Vorstellung Entwurf beim Schuldezernenten 18.01.2018 18.01.2018 1 AT

5.8 DaDiWerk: Freigabe Entwurf 22.01.2018 26.01.2018 5 AT

5.9 DaDiWerk/Schule: "Deadline" Änderungen Entwurf 26.01.2018 26.01.2018 1 AT

5.10 GU: Erstellen Angebot 22.01.2018 02.02.2018 10 AT

5.11 LaDaDi: BK-Sitzung 15.02.2018 15.02.2018 1 AT

6 Herbstferien 09.10.2017 20.10.2017 10 AT

7 Weihnachtsferien 27.12.2017 12.01.2018 12 AT

8 DaDiWerk: Bestellung mobi-sku:l bei Baumgarten 16.02.2018 22.02.2018 5 AT

9 Rodungsantrag, Rodungsgenehmigung, Vergabe Rodungsleistungen 08.11.2017 05.02.2018 61 AT

9.1 UNB/HessenForst/DaDiWerk/Architekt: Ortstermin Rodung EWS 13.11.2017 13.11.2017 1 AT

9.2 Architekt: Erstellen Rodungsantrag 08.11.2017 14.11.2017 5 AT

9.3 Untere Naturschutzbehörde: Rodungsgenehmigung 15.11.2017 15.01.2018 62 KT

9.4 Fachfirma: Rodungsarbeiten 16.01.2018 05.02.2018 15 AT

10 Genehmigungs-, Werkstattplanung und Fertigung GU 26.02.2018 09.07.2018 90 AT

10.1 GU (Architekt + FP): Erstellen Bauantrag 26.02.2018 23.03.2018 20 AT

10.2 DaDiWerk: Unterzeichnung und Einreichen Bauantrag 26.03.2018 29.03.2018 4 AT

10.3 Bauaufsicht: Bearbeitungsphase Genehmigung 30.03.2018 27.06.2018 90 KT

10.4 Bauaufsicht: Erteilung Baugenehmigung m. aufsch. Bedingung 28.06.2018

10.5 GU: Auftrags-/Grundlagen-/Fertigungsplanung Holzbau 26.02.2018 17.04.2018 35 AT

10.6 GU: Materialbeschaffung 18.04.2018 17.05.2018 20 AT

10.7 GU: Fertigung Holzbau 18.05.2018 09.07.2018 35 AT

10.8 DaDiWerk: Planprüfungen Werkstatt-/Montageplanung GU 18.04.2018 09.07.2018 55 AT

11 Osterferien 26.03.2018 06.04.2018 8 AT

12 DaDiWerk: Erdarbeiten/Medienanschlüsse 03.05.2018 25.05.2018 15 AT

13 DaDiWerk: Gewährleistung Baufreiheit GU 28.05.2018

14 GU: Ausführung Gründungsarbeiten 28.05.2018 25.06.2018 20 AT

15 GU: Ausführung schlüsselfertiger Holzbau 10.07.2018 11.10.2018 67 AT

16 DaDiWerk: VOB-Abnahme 02.10.2018 04.10.2018 2 AT

17 GU: Teilbereiche Außenanlagen 05.10.2018 25.10.2018 15 AT

18 GU: Baufertigstellung/Übergabe 12.10.2018 12.10.2018 1 AT

19 GU: Mängelbeseitigung 05.10.2018 11.10.2018 5 AT

20 Schule: Einrichtung Räume 08.10.2018 12.10.2018 5 AT

21 Nutzer: Inbetriebnahme 15.10.2018

22 Herbstferien 09.10.2017 20.10.2017 10 AT

23 Weihnachtsferien 27.12.2017 12.01.2018 12 AT

24 Osterferien 26.03.2018 06.04.2018 8 AT

25 Sommerferien 25.06.2018 03.08.2018 30 AT

26 Herbstferien 01.10.2018 12.10.2018 9 AT

Aug 17 Sep 17 Okt 17 Nov 17 Dez 17 Jan 18 Feb 18 Mär 18 Apr 18 Mai 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Okt 18 Nov 18 Dez 18 Jan 19 Feb 19

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5

05.09.2017 DaDiWerk: Beauftragungen Architekt

29.11.2017 DaDiWerk: Beauftragungen Fachplaner LP1-3

29.11.2017 DaDiWerk: Beauftragungen Bodengutachter

06.12.2017 Bodengutachter: Sondierungen u. Erstellen Baugrundgutachten

04.09.2017 Planung

04.09.2017 DaDiWerk/Architekt: 1.Ortstermin EWS

04.10.2017 Architekt + Fachplaner: Vorentwurf

27.11.2017 DaDiWerk: Freigabe Vorentwurf

08.12.2017 DaDiWerk/Schule: "Deadline" Änderungen Vorentwurf

11.12.2017 Architekt + Fachplaner: Entwurfsplanung

16.01.2018 DaDiWerk/werkum: Vorstellung Entwurf Abteilungsleitungen DaDiwerk

18.01.2018 DaDiWerk/werkum: Vorstellung Entwurf beim Schuldezernenten

22.01.2018 DaDiWerk: Freigabe Entwurf

26.01.2018 DaDiWerk/Schule: "Deadline" Änderungen Entwurf

22.01.2018 GU: Erstellen Angebot

15.02.2018 LaDaDi: BK-Sitzung

09.10.2017 Herbstferien

27.12.2017 Weihnachtsferien

16.02.2018 DaDiWerk: Bestellung mobi-sku:l bei Baumgarten

08.11.2017 Rodungsantrag, Rodungsgenehmigung, Vergabe Rodungsleistungen

13.11.2017 UNB/HessenForst/DaDiWerk/Architekt: Ortstermin Rodung EWS

08.11.2017 Architekt: Erstellen Rodungsantrag

15.11.2017 Untere Naturschutzbehörde: Rodungsgenehmigung

16.01.2018 Fachfirma: Rodungsarbeiten

26.02.2018 Genehmigungs-, Werkstattplanung und Fertigung GU

26.02.2018 GU (Architekt + FP): Erstellen Bauantrag

26.03.2018 DaDiWerk: Unterzeichnung und Einreichen Bauantrag

30.03.2018 Bauaufsicht: Bearbeitungsphase Genehmigung

28.06.2018 Bauaufsicht: Erteilung Baugenehmigung m. aufsch. Bedingung

26.02.2018 GU: Auftrags-/Grundlagen-/Fertigungsplanung Holzbau

18.04.2018 GU: Materialbeschaffung

18.05.2018 GU: Fertigung Holzbau

18.04.2018 DaDiWerk: Planprüfungen Werkstatt-/Montageplanung GU

26.03.2018 Osterferien

03.05.2018 DaDiWerk: Erdarbeiten/Medienanschlüsse

28.05.2018 DaDiWerk: Gewährleistung Baufreiheit GU

28.05.2018 GU: Ausführung Gründungsarbeiten

10.07.2018 GU: Ausführung schlüsselfertiger Holzbau

02.10.2018 DaDiWerk: VOB-Abnahme

05.10.2018 GU: Teilbereiche Außenanlagen

12.10.2018 GU: Baufertigstellung/Übergabe

05.10.2018 GU: Mängelbeseitigung

08.10.2018 Schule: Einrichtung Räume

15.10.2018 Nutzer: Inbetriebnahme

09.10.2017 Herbstferien

27.12.2017 Weihnachtsferien

26.03.2018 Osterferien

25.06.2018 Sommerferien

01.10.2018 Herbstferien
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FERTIGSTELLUNG
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HERBSTFERIEN 2018!

OKT 2018


	000  Deckblatt1-GR
	Viewport-97

	000  Inhaltsverz-GR
	000  Deckblatt Baubeschr-GR
	000  Baubeschreibung S1-GR
	000  Baubeschreibung S2-GR
	000  Baubeschreibung S3-GR
	000  Deckblatt Flächen-GR
	001 RAUMPROGRAMM-GR
	002 GR EG_Flächen-GR
	Viewport-73

	002 GR 1.OG_Flächen-GR
	Viewport-74

	002 GR 2.OG_Flächen-GR
	Viewport-75

	000  Deckblatt Pläne-GR
	000 Beispielfotos_bisher_01-GR
	000 Übersichtskarte Schaafheim_-1:500
	Viewport-3

	001 Lageplan_VE_V5-1:500
	Viewport-94

	002 GR EG_Var5-GR
	Viewport-72

	003 GR 1.OG_Var5-GR
	Viewport-77

	004 GR 2.OG_Var5-GR
	Viewport-78

	005 GR DA_Var5-GR
	Viewport-79

	006 SC_Var5-GR
	Viewport-106
	Viewport-105

	007 ANS SW+SO_Var5-GR
	Viewport-96
	Viewport-95

	008 ANS NW+NO_Var5-GR
	Viewport-107
	Viewport-110

	000 Beispielfotos_-GR
	002 GR EG_Var5_Materialien-GR
	Viewport-76

	002 GR OG_Var5_Materialien-GR
	Viewport-80

	000  Deckblatt Kosten-GR
	011 Kosten_S1-GR
	011 Kosten_S2-GR
	011 Kosten_S3-GR
	000  Deckblatt Termine-GR
	010 Termine-GR
	012 Anmerkungen-GR
	013 Teilnehmer-GR



