
 - Betriebsleitung - 
Betriebszweig Gebäudemanagement n.e. = nicht erforderlich  = Im Terminplan 
BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 19.04.2018 b.   = beantragt  = Terminplan kritisch

P.   = Pauschale in SIP   = Verzug > 3 Monate
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Bemerkung:

2.1 Schule im Kirchgarten
Babenhausen

Abbruch von drei Gebäuden 01/17 08/17 03/18 05/18 Abbrucharbeiten:
Geb. Nr. 1 ML Straße ist erledigt.
Geb. Nr. 9A und 11 läuft.

2.5 Joachim-Schumann-Schule
Babenhausen

Neubau Mensagebäude 03/17 10/18 11/18 03/20 03/20  Entwurfsplanung ist abgeschlossen. Bauantrag wurde 
eingereicht. LP5 bis 03/18. Änderung des Bauantrags bzgl. 
EU-Zulassung Küche auf Anraten des Schulservice.
Beginn mit der Nahwärmeleitung-Verlegung. Elektro ist 
beauftragt.
Verzögerung durch Einarbeitung der EU-Zulassung.

Erweiterung des 10. Jahrgangs um 
zwei Klassenräume 

08/17 07/18  Ausschreibungen sind abgeschlossen. HLS ist beauftragt.
Containeranlage für Lesesaal ist fertig. Restarbeit läuft. 
Erweiterung Abbrucharbeit und Rohbau ist fertig, Estrich + 
Innenputz läuft. 

3.1 Hans-Quick-Schule
Bickenbach

Kanalkataster 03/18 05/18 05/18 Kanalbestandsvermessung fertig, Kanabestanderfassung, 
TV-Inspektion läuft.

4.4 Alfred-Delp-Schule
Dieburg

Grundhafte Sanierung Bestandsuntersuchung hat stattgefunden. 
Schule wird abgerissen, weiteres Vorgehen siehe 4.9. 
Masterplanung "Auf der Leer"

4.5 Landrat-Gruber-Schule
Dieburg

Sanierung Hauptgebäude + 
Erweiterung

im Zusammenhang mit 4.9. Masterplanung "Auf der Leer"

l.v. = liegt vor
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Bemerkung:

4.7 Gustav-Heinemann-Schule
Dieburg     

Grundhafte und 
brandschutztechnische Sanierung 
inkl. Sporthalle und Schwimmbad

2007 2009 In 
Planung

12/19  Osterbaustelle abgeschlossen. Grundinstallation TGA erfolgt, 
Grundplatte abgedichtet + Estrich verlegt. Fertigstellung 
Bolzplatz.

4.9 Auf der Leer
Dieburg

Masterplanung "Auf der Leer" 12/17 Untersuchung Schulrochade ADS/GS abgeschlossen.
Den Schulen wurde mitgeteilt, dass die Rochade stattfinden 
soll. Lph 0 für Goetheschule hat begonnen, Lph 0 für 
Sportpark Dieburg hat begonnen.

Mehrzweck- und Mensagebäude Neubau in Abhängigkeit von Ergebnis Masterplan.

8.1 Friedrich-Ebert-Schule
Griesheim

Errichtung eines 2-geschossigen 
Fluchttreppenturms als 2. 
notwendiger Rettungsweg 
(Bandschutzauflage)

03/14 Dez 14 01/15 2018 Fundamentierung des Treppenturm kollidiert mit 
Abwasserkanal und Revisionsschacht aus der Turnhalle. 
Kanal muss umgelegt werden. Im Zuge dessen sind Tiefbau-
, Kanalbau- und Oberflächenarbeiten gem. Masterplan 
Außengelände umzusetzen. Weiterführende Planung, 
Ausschreibung und Vergabe diesbezüglicher Leistungen sind 
notwendig. Architekturbüro zur Realisierung wird gesucht. 
Verlängerung Baugenehmigung wurde Ende 2017 beantragt.

8.3 Carlo-Mierendorff-Schule
Griesheim

Pilotprojekt inklusive Schulen 
planen und bauen

09/16 Leistungsphase 0 ist abgeschlossen. Wettbewerb ist in 
Vorbereitung.

9.1 Haslochbergschule
Groß-Bieberau

Neubau Bewegungshalle
(Investitionszuschuss)

Bau durch die Gemeinde.Keine Änderung.

9.2 Albert-Einstein-Schule
Groß-Bieberau

Sanierung NW-Bereich:
2 Multifunktionsräume U1/U2

01/14 02/17 12/14 08/16 06/18  Noch ausstehend: Beseitigung brandschutztechnische 
Mängel im Bestandsgebäude. Wiederkehrende Prüfung am 
21.06.2017 in Geb. B.
U1/U2:Hochbauprojekt abgeschlossen.
Brandschutztechn. Mängelbearbeitung durch BU 

Physikbereich 05/16 06/17 10/17 05/19 08/19  Die Rückbauarbeiten werden ausgeführt. Die Werkplanung 
der technischen Anlagen wurde vorverlegt. Die Vorstellung 
ind den Fachbereichen steht noch aus. 

 Lph 5 wurde vorgestellt, besprochene Änderungen werden 
eingepflegt, HLS LVs sollen bis Ende KW 16 erstellt werden. 
ELT-LV liegt bei der ZAV´s.

Selbstlernzentrum 01/18 Projekt beginnt nach Fertigstellung "Physik" (Gebäude 004) 
Überprüfung des Konzeptes von 2014 im Mai 2018.

Sanierung WC-Anlagen 2017 2018  Ausführung läuft, Verzögerung wg. Schadstoffsanierung, 
Schadstoffbegutachtung abgeschlossen.
Ausschreibung Gewerke wird vorbereitet. Planer wartet auf 
Rücklauf der ZAVS.
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Bemerkung:

10.1 Geiersbergschule 
Groß-Umstadt

Bau einer Mensa im bestehenden 
Pavillon mit Erweiterung

01/17 04/17 08/17 04/18  Innenausbau läuft. Bauaufsichtliche Abnahme im April. 

10.2 Ernst-Reuter-Schule
Groß-Umstadt

Grundhafte Sanierung LPH 0 hat begonnen.
Technische Bestandsuntersuchung und 
Schadstoffuntersuchung sind abgeschlossen. Prozessphase: 
Syntheseplanung
Ein abgestimmtes Raumprogramm liegt vor, derzeit werden 
entsprechende Funktonsschemata entwickelt.

10.7 Max-Planck-Gymnasium
Groß-Umstadt

Dachgeschossausbau 
Abgeschlossen!
Übergang in Projekt "Sanierung A- 
und Z-Bau"

02/14 08/15 07/15 07/16 08/17  Seit 14.08.17 in Betrieb. Schlussrechnung. Einweihung am 
24.11.17 erfolgt. Derzeit noch Beseitigung kleinerer Mängel.
Schlussrechnung Sanitär & Heizung erfolgt.
Sanierungsplanung A- und Z-Bau befindet sich in einer 
Entwurfsphase.

Maßnahme Sanierung 
Trinkwasseranlage wurde 
begonnen.
Kein eigenes Projekt!

In Ausführung. 70% Fertigstellung. Wird im Rahmen der 
Gesamtsanierung beendet.

Neubau Sek. II
GU - Ausschreibung 
Submission am 15.01.18

05/16 liegt vor 10/18 10/19  Bauantrag (LPH4) wurde 04/17 eingereicht. GU-
Ausschreibung wurde 10/17 zum 2. Mal veröffentlicht.Kein 
Ergebnis! Die Ausschreibung wurde aus formalen Gründen 
aufgehoben. Es werden Einzelausschreibungen vorbereitet. 
Ausschreibung Rohbau in Prüfung. 

Sanierung A+Z Bau
Beginn der Entwurfsplanung

08/17 10/19  Die Sanierung erfolgt im Anschluss an die Fertigstellung des 
Neubaus.
Als vorgezogene Maßnahme Ertüchtigung der BMA + 
Zugänge aus Z-Bau zum Treppen-/Aufzugsturm. LP3 in 
Arbeit. Montage Fluchttüren erledigt.

Außenanlagen 06/18  Interessenbekundungsverfahren in Vorbereitung.

10.9 Produktionschule
Groß-Umstadt

04/17 08/17 2019 Fachplaner Haustechnik: Ausschreibung in Vorbereitung. Es 
besteht noch Abstimmungsbedarf hinsichtlich der erf. 
Ausstattung. Hierzu finden momentan Termine mit den 
Beteiligten statt. Beginn der endgültigen Planung 04/18. 
Vorläufige Inbetriebnahme 08/18.

14.4 Schule am Pfaffenberg
Mühltal

Grundhafte energetische Sanierung Zubau entfällt.Sanierung zurückgestellt.
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Bemerkung:

15.2 Schule auf der Aue
Münster

Grundhafte Sanierung

1. BA
2. BA
3. BA

07/10 I.v. 27.10.15 Mitte 
2016

01/2017
10/2018
05/2020

10/2018
04/2020
12/2021

11/2018

 Ausschreibungen (1.+2. BA) z.Zt. in Fertigstellung 
(Planer/Fachplaner).
Kosten- und Terminschiene liegt zur Abstimmung vor! Der 
Umzugstermin ist gefährdet durch verschiedene 
Nachprüfverfahren und dadurch bedingte verspätete 
Beauftragungen fehlen notwendige Leistungen, die für den 
Bauablauf zwingend erforderlich sind. Der Bauablauf ist 
gestört - Situation unverändert.
Folgende Gewerke sind beauftragt:  Planung Außenanlagen, 
elementierte Komplett-Fassade, Gerüstbau, Rohbau, 
Abbruch-Rückbau, Betonsanierung, Stahlbau-Konsolen, 
Dachabdichtungsarbeiten, Stahbau- und Schlosserarbeiten, 
Trockenbau, Zimmer- und Holzbauarbeiten, Metallbau- und 
Verglasungsarbeiten, WDVS.

Heizung, Sanitär, Elektro, techn. Wärmedämmung. 
Lüftung/MSR f.
MSR-RLT, Estrich, Innentüren, Schreiner & Tischler, Maler & 
Putz, WC Container Schüler, Schlosser, Bodenbelag, WC-
Trennwände.

Folgende Gewerke sind submittiert: ./.
Folgende Gewerke sind veröffentlicht: ./.
Folgende Gewerke sind geprüft: Baureinigung

Die Anpassung der Schulbauleitlinien ergab, dass eine 
Vergrößerung der Projektplätze erforderlich wurde. Dadurch 
entfallen einige Klassenräume.
Aktuell besteht ein Mehrbedarf von 6 Klassenräumen für das 
Schuljahr 2018/2018. Begründet durch den Rückgang auf G9 
(3AUB) + dem Wegfall zugunsten der Marktplätze (3AUB)
Grundsätzlich besteht durch die Überprüfung der 
Schulentwicklungszahlen ein Mehrbedarf an notwendigen 
Klassenräumen und Fachklassen. Die genauen Bedarfe 
werden zurzeit ermittelt.
Um den Bauablauf insgesamt zu verkürzen, wird geprüft die 
Mobisku:l Anlage aufzustellen um den 3.BA vorzuziehen.

Die Außenanlagen - Vorentwurfsplanung wurde fertiggestellt 
und zur Abstimmung vorgelegt.
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Bemerkung:

16.1 Eicheschule
Ober-Ramstadt

WC-Sanierung 03/14  Verschoben auf 2018 - nach Brandschutzsanierung.

Brandschutzsanierung  neues Brandschutzkonzept erstellt, nach Budgetfreigabe 
Baustellenbeginn. 2. Bauantrag notwendig. Notwendigkeit 
und Konsequenzen der baulichen Ausführung werden 
überprüft. (Thema Fluchttüren eventuell kombinieren mit 
Austausch der Fenster.) Planung 2018.

16.2. Gg.-Chr.-Lichtenbg.-Schule
Ober-Ramstadt

Sanierung 
Wärmeerzeugungsanlage

01/17 Hzg-Anlage saniert.

MSR-Hauptanlage 02/12 09/16  Planung nach Fertigstellung der Hzg.

Vorplanung, Sanierung, 
Wärmeanlage

02/12 Mitte 
2017

Ende 
So. 
2017

Zubau 6 Klassenräume durch 
Mobi:Skul

04/17 08/17 Herbst
ferien 
18

 Ausschreibungen Rohbau veröffentlicht, Stahlbau und 
Außenanlagen Aufzugsanlage veröffentlicht.

Gebäude 015 12/17 06/18 Aug 18 08/18 Einbau einer Druckerhöhungsanlage

Barrierefreie Dusche im Geb. 015 04/17 08/17 Planung Herbst 2018

18.5 Friedrich-Ebert-Schule            
Pfungstadt

Neubau 3-Feld-Sporthalle 01/07 11/17

Das 
Bauwer

k ist 
fertigges

tellt.

 Die haustechnischen Anlagen sind in Betrieb genommen und 
dem Nutzer übergeben. Kleinere Mängel müssen beseitigt 
werden.
3 Abluft-Dachventilatoren sind im Betrieb zu laut und müssen 
vermutlich ersetzt werden. Der Fachplaner legt ein 
entsprechendes Konzept vor. 
Am 20.11.2017 hat die bauaufsichtliche Abnahme der 
Sporthalle stattgefunden und das Gebäude wurde zur 
Nutzung freigegeben. Seit dem wird die Halle durch die 
Schule in den Lehrbetrieb integriert. 
Die Leistungen aller Gewerke wurden abgenommen und die 
Mängelbeseitigung eingefordert. Solche Restarbeiten wie 
auch die Mängel werden kurzfristig erledigt bzw. beseitigt. 
Ab 2018 wird die Halle auch durch Vereine genutzt. Am 
01.02.2018 hat die feierliche Einweihung stattgefunden.

18.8. Goetheschule
Pfungstadt

Neuer Pelletkessel, 
Nahwärmeleitung

07/2017 Austausch Kessel ausgeschreiben für 04/18, vorbereitete 
Rohbauarbeiten müssen gem. Forderungen der Prüfung 
überplant werden. Termin und Kosten jedoch unkritisch. 

19.5 Dr.-K.-Schumacher-Schule
Reinheim

Sanierung Kesselanlage und 
Haustechnik  

01/12 06/12 2017  Fertigstellung der Sanierung und Montage der Kesselanlage 
wird auf 2018 verschoben.
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Bemerkung:

21.2 Eichwaldschule
Schaafheim
Geb. Langstädter Str.

Grundhafte Sanierung 05/09 EWS bleibt Grundschule, Haupt- und Realschule, statt 
Neubau wird eine Mobisku:l Anlage gestellt, 
Bestandsgebäude wird saniert und für Klassen 1-6 erweitert. 
LPH 0 abgeschlossen, Verfahren für Fachplaner wird 
vorbereitet.

Errichtung einer mobisku:l 09/17 07/18 10/18 02/19  Entwurf der mobisku:l ist freigegeben. Die Beauftragung der 
Fa. Baumgarten steht noch aus. Der Bauantrag wurde noch 
nicht eingereicht. Die Rodung wurde ausgeführt. 

22.3 Int.Schule Sek. I + II
Seeheim-Jugenheim

Bau eines Kioskbereiches im 
Bestandsgebäude

10/14 l.v. Feb 18 04/18 Jul 18  Bestandsaufnahme und Grundlagen-
ermittlung. Begehung mit Veterinäramt erfolgt. Umplanung ist 
erfolgt. Fachplaner sind zur weiteren Bearbeitung beauftragt. 
Fliesen, Trockenbau + Maler beauftragt. Küchentechnik + 
Haustechnik in Ausschreibung, Baugenehmigung liegt vor. 

Kanalsanierung 1. BA 09/17 02/18 06/18 Ausschreibung veröffentlicht.Auftrag erteilt. Beginn 05.02.18 
Kanalsanierung läuft. 

Grundschulbetreuung 
Schuldorf
Gebäude 15

Ersatzbau (mobi sku:l)

Austausch der Trinkwasserleitung 

08/16

4/17

i.V. 03/17

08/17

01/18 02/18  Mobi sku:I. Rohbau fertiggestellt, Innenausbau hat 
begonnen. Abnahme 20. März.

Der Fertigstellungstermin wird sich wegen der 
Ausschreibungen der Rahmenverträge verschieben.

23.2 Astrid-Lindgren-Schule           
Weiterstadt

Containeranlage 11/17 02/18  Aufstellung von 4 Räumen aus Blechcontainern erfolgt. 
Einrichtung und Umzug erfolgt am 02./03.02.18. 
Restarbeiten.

23.03 Schloßschule 
Weiterstadt

Erweiterung Gebäude 007 10/16 02/18 06/18 10/19  Das Gebäude 007 wird um einen Multifunktionsraum und 
einen Klassenraum erweitert. Die Vorentwurfsplanung ist 
abgeschlossen. Das Projekt wird als Pilot-Projekt in BIM 
(Building Information Modeling) erstellt.
Die Struktur für die Erstellung in BIM wird erarbeitet. Die 
Projekt Termine sind nur grobe Schätzungen, da dem Da-Di-
Werk die Erfahrung mit BIM noch fehlt. Der Planer Lorenz 
Architekten musste das Projekte abgeben. Übernahme des 
BIM Pilotprojektes durch das Büro Braun + Resler.
Der Aufhebungsvertrag mit Lorenz Architekten ist in 
Vorbereitung.
Braun und Resler haben das aktuelle Bestandsgebäude in 
BIM modelliert. Das Modell wird aktuell auf Konsistenz 
überprüft.
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Bemerkung:

23.5 Alb.-Dürer-Schule
Weiterstadt                              

Grundh. energ. Sanierung inkl. NW 03/11 l.v 01/16 12/17 03/18 Die Übergabe des Gebäudes an die Schule in den 
Osterferien 2018 konnte nicht erfolgen.
Durch die Fa. Bey, Gewerk Lüftung, sind ca. 45 
Brandschutzklappen falsch eingebaut worden. Der 
Trockenbau um die BSKmusste mehrmals zurückgebaut 
werden und nach den Vorgaben des BSK Herstellers + TÜV 
ertüchtigt werden. Die TÜV-Abnahmen und die 
bauaufsichtliche Abnahme wurden abgesagt. Die 
ausstehenden Arbeiten sollen bis Mitte/Ende Mai 
abgeschlossen werden, sodass der Umzug der Schule in 
den Sommerferien erfolgen kann

23.6 Hessenwaldschule
Weiterstadt

Neubau und Rückbau 
Bestandsgebäude

08/09 l.v. 02/14 08/16  Bauleistungen beendet. Aufschaltung BMA am 21.06. erfolgt. 
Mängelbeseitigung läuft. Mängelbeseitigung und 
Restarbeiten bis vorraussichtlich August 2018.

Sanierung Bestandspavillon 04/14 b. 08/2018 04/2019 Die LVs der KG 400 liegen geprüft der ZAVs vor. Keine 
Änderung. Nach Prüfung durch die Nutzer zusätzlich 
geforderter Maßnahmen bleibt das bisher erarbeitete 
Sanierungskonzept bestehen und wird im geplanten Umfang 
umgesetzt. Dem ursprünglichen Planungsbüro 
WulfArchitekten wurde ein  Aufhebungsvertrag vorgelegt. 
Nach Kontaktaufnahme mit einem neuen Planungsbüro liegt 
dessen Honorarangebot vor.  Nach vollzogener 
Vertragsaufhebung kann umgehend mit der Weiterführung 
der Sanierung des Pavillons ab der LP6 (Erstellung des LVs 
KG 300) begonnen werden

Diverse Grundschulen EDV-Vernetzung 01/09 01/09 10/10  läuft

Einrichtung - Betreuungsküchen, 
Lehrerzimmerküchen, Lehrküchen
. 

01/09 01/09  Trinkwasserhygiene Konzept in Zusammenarbeit mit dem 
Gesundheitsamt wird überarbeitet und individuell an den 
Schulen umgesetzt
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