
 

- Betriebsleitung -            
Betriebszweig Gebäudemanagement n.e. = nicht erforderlich 
BERICHT zur Betriebskommissionssitzung 
am 06.12.2018 

l.v. = liegt vor 
b.   = beantragt 

 = Im Terminplan 
 = Terminplan kritisch

      P.   = Pauschale in SIP     = Verzug > 3 Monate
Schul- 
nr. 

Projekt: Maßnahme Start 
Planung 

Bauge-    
nehmigung 

Ausführungs- 
beginn 

geplanter 
Fertig-
stellungs-
termin 

vorauss. 
Fertig-
stellungs-
termin 


 


Bemerkung: 

2.1 Schule im Kirchgarten 
Babenhausen 

Abbruch von drei Gebäuden 01/17   08/17 03/18 12/18  Abbrucharbeiten: 
Geb. Nr. 1 ML Straße ist erledigt. 
Geb. Nr. 9A und 11 erledigt. 
Abbruch erledigt.  
Kampfmittelräumarbeiten sind abgeschlossen. 

2.5 Joachim-Schumann-
Schule 
Babenhausen 

Neubau Mensagebäude 03/17 11/18 11/18 05/20 05/20  Baubeginn 26.11.18 
Auftrag Rohbau wurde erteilt. Projekte läuft 
planmäßig. 

    Erweiterung des 10. Jahr-
gangs um zwei Klassenräume 

    08/17 07/18   Abgeschlossen! 

3.1 Hans-Quick-Schule 
Bickenbach 

Kanalkataster     03/18 05/18 05/18  Abgeschlossen! 

4.4 Alfred-Delp-Schule 
Dieburg 

Grundhafte Sanierung            Bestandsuntersuchung hat stattgefunden.  
Schule wird abgerissen, weiteres Vorgehen siehe 
4.9. Masterplanung "Auf der Leer" 

4.5 
 

Landrat-Gruber-Schule 
Dieburg 

Sanierung Hauptgebäude + 
Erweiterung 

           im Zusammenhang mit 4.9. Masterplanung "Auf 
der Leer" 
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Bemerkung: 

 
4.7 Gustav-Heinemann-

Schule 
Dieburg      

Grundhafte und 
brandschutztechnische 
Sanierung inkl. Sporthalle und 
Schwimmbad 

2007  2009 In 
Plan-
ung 

12/19  Lehrküche und Kochküche fertiggestellt. Planung 
für Sanierung Verwaltung hat begonnen. 

4.9 Auf der Leer 
Dieburg 

Masterplanung "Auf der Leer"         12/17  Untersuchung Schulrochade ADS/GS 
abgeschlossen. 
Den Schulen wurde mitgeteilt, dass die Rochade 
stattfinden soll. Lph 0 für Goetheschule hat 
begonnen, Lph 0 für Sportpark Dieburg hat 
begonnen. 
11.06.2018: Präsentation Sportpark Dieburg 
Lph 0 für Goetheschule ist abgeschlossen. 
Konzepterarbeitung für Campushaus und MINT-
LAB hat begonnen. 

    Mehrzweck- und 
Mensagebäude 

           Neubau in Abhängigkeit von Ergebnis Masterplan. 

5.1 Stephan-Gruber-Schule 
Mira-Lobe-Schule 
Eppertshausen 

Kanalkataster 2017 07/18 09/18 12/18  Ausführung läuft 

8.1 
 
 
 

Friedrich-Ebert-Schule 
Griesheim 

Errichtung eines 2-
geschossigen 
Fluchttreppenturms als 2. 
notwendiger Rettungsweg 
(Bandschutzauflage) 

03/14 Dez 14 01/15 2018   


Architekturbüro L+M ist mit der weiteren 
Abwicklung des BV beauftragt. Verlängerung der 
Baugenehmigung liegt vor. 
Neues Aufmaß, Entwurf LV + Außengelände 
liegen vor. 

8.2 Schillerschule 
Griesheim 

Neubau Mensa- 
Betreuungsgebäude 
Zweigeschossiges  
Mobiskul Gebäude 

   Weih-
nachts-
ferien 

2019 
 

 Vorgespräch mit SL geführt, 
Grundstück von der Stadt Griesheim zur 
Verfügung gestellt. Auftrag Modulgebäude am 
13.06.2018 vergeben.  

8.3 Carlo-Mierendorff-
Schule 
Griesheim 

Pilotprojekt inklusive Schulen 
planen und bauen 

09/16          Leistungsphase 0 ist abgeschlossen. Wettbewerb 
ist veröffentlicht. Das für die Umsetzung 
vorgesehene Grundstück wird wider Erwarten 
nicht zur Verfügung gestellt. Es sollten die 
Ergebnisse des Wettbewerbs abgewartet werden 
um die weitere Vorgehensweise festzulegen.  
05.09.2018 Preisrichtervorgespräch 
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Bemerkung: 

 
26.09.2018 Rückfragen-Kolloquium 
19.12.2018 Preisgericht 
Abgabetermin für Pläne & Modell wurden jeweils 
um 1 Woche nach hinten verschoben.  
Abgabetermin Pläne: 20.11.2018 
Abgabetermin Modell: 04.12.2018 

9.2 Albert-Einstein-Schule 
Groß-Bieberau 

Sanierung NW-Bereich: 
2 Multifunktionsräume U1/U2 

01/14 02/17 12/14 08/16 08/18 Mängelbeseitigung im Gebäude C ist erfolgt.  

    Physikbereich 05/16 06/17 10/17 05/19 01/20 Vor Abdichtung der Stb-Bodenplatte musste die 
Befreiung hinsichtlich der energetischen 
Ertüchtigung nach EnEV und eine Entscheidung 
zur nachträglichen Abdichtung gegen „drückendes 
Wasser“ erfolgen. Vor der Wiederherstellung der 
Eingangstreppe musste die Ausführung der 
Rampenanlage entschieden werden. Die 
Nachforderungen zur Werk- und 
Ausführungsplanung wurden teilweise eingereicht. 
Die Metallbauarbeiten liegen zur erneuten 
Veröffentlichung bei der ZAvS. Die Elektroarbeiten 
wurden beauftragt. Die Unterlagen zur 
Ausführungsplanung TGA sind vollständig. Diese 
LV´s können Mitte Januar 2019 veröffentlicht 
werden. Die weiterhin fehlenden Unterlagen der 
restlichen LV´s und der Ausführung Außenanlagen 
sind mit offizieller Fristsetzung für die KW 47 und 
KW 48 terminiert.  

    Selbstlernzentrum 01/18          Überprüfung des Raumprogramms der 
Vorentwurfsplanung vom September 2013 durch 
den Fachbereich Projektentwicklung.  

    Sanierung WC-Anlagen       2017 12/18
01/19

Ausführung läuft, Verzögerung wg. 
Schadstoffsanierung, Schadstoffbegutachtung 
abgeschlossen. 
Ausschreibungen sind veröffentlicht. 
Rückläufe und Auswertungen noch offen. 
Auswertungen erfolgt. Beauftragungen erfolgt. 
Keine Änderungen – Maßnahme läuft. 
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Bemerkung: 

 
10.1 Geiersbergschule  

Groß-Umstadt 
Bau einer Mensa im 
bestehenden Pavillon mit 
Erweiterung 

01/17   04/17 08/17 05/18 Gebäude vollständig in Betrieb genommen, 
Restarbeiten im Außenbereich laufen.  

10.2 Ernst-Reuter-Schule 
Groß-Umstadt 

Grundhafte Sanierung            Funktionsschemata sind abgestimmt. Abschluss 
Leistungsphase 0 im Sept. 2018. 

10.7 Max-Planck-
Gymnasium 
Groß-Umstadt 

Neubau 10 Klassenräume 05/16 liegt vor 10/18 11/19 11/19
  

Baubeginn: 29.10.18 
Fundamente bis Ende 12/18. Auftrag Holzbau wird 
in 12/18 vergeben. 

    Sanierung A+Z Bau 
 

08/17   03/20  12/20   Die Sanierung erfolgt im Anschluss an die 
Fertigstellung des Neubaus. 
LP3 in Arbeit. 
Vorbereitende Maßnahmen haben 03/18 
begonnen und werden im laufenden Betrieb 
fortgesetzt.  
Derzeit Bau von Technikräumen im UG. 

    Außenanlagen 06/18      07/21    Interessenbekundungsverfahren in Vorbereitung 
für Gesamtmaßnahme Außenanlagen (ca80%). 
Für Außenanlagen in Verbindung mit Neubau (Ca. 
20 %) wurde die Ausführungsplanung 07/18 
vorgelegt. 

10.9 Produktionsschule 
Groß-Umstadt 

  04/17     08/17 2019 


Vorläufige Inbetriebnahme hat am 04.08.18 
stattgefunden. Kostenberechnung liegt vor. 
Ausschreibung der Arbeiten in Vorbereitung. 
Fachplaner TGA wurden beantragt, Vorgespräche 
laufen  

14.4 Schule am Pfaffenberg 
Mühltal 

Grundhafte energetische 
Sanierung 

           Zubau entfällt. Sanierung zurückgestellt. 
Im November erfolgt die Priorisierung der Projekte 
in 2019 für die Leistungsphase Null.  

15.1 Kennedy Schule 
Münster 

Neubau Mensa-
Betreuungsgebäude 
Zweigeschossiges  
Mobiskul Gebäude 

     Herbst-
ferien 
2019 

 

Vorgespräch mit SL geführt,  
Grundstück vorhanden. 
Auftrag Modulgebäude 13.06.18 
Anbindung HLS ist geprüft. LPH 3 in Vorbereitung 
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Bemerkung: 

 
15.2 Schule auf der Aue 

Münster 
Grundhafte Sanierung 
 
 
1. BA 
2. BA 
3. BA 

07/10 I.v. 
27.10.15

Mitte 
2016 
 
01/2017 
03/2019 
 

 
 
 
10/18
08/20 
12/21
 

 
 
 

offen 
08/20

 









Um den Bauablauf insgesamt zu verkürzen, wird 
die Mobisku:l Anlage aus Weiterstadt aufgestellt.  
Der Umzug der 24 Anlage von Weiterstadt nach 
Münster ist für Jan. 2019 vorgesehen. Die mobile 
Schule soll im März 2019 in Betrieb gehen. Aktuell 
werden Baugrund-Verbesserungsarbeiten geplant 
und durchgeführt.  
Die vorbereitenden Arbeiten laufen. Es wird mit 
der Errichtung Anfang 2019 gerechnet.  
Durch die massiven Bauzeitenverschiebungen ist 
es schwierig, mit den Firmen neue Bauzeiten zu 
vereinbaren. Diese hat zur Folge, dass die 
Baustelle stockt. Mehrkostenanmeldungen werden 
angezeigt. Zum Teil stehen die Firmen nicht mehr 
zur Verfügung, die Leistungen müssen neu 
ausgeschrieben werden. Der Estrichfirma wurde 
aufgrund Leistungsverweigerung gekündigt. Es 
wurde ein Alternativangebot beauftragt, die 
Leistungen für den 1. BA werden aktuell 
fertiggestellt. Die Leistungen für die Außenanlagen 
wurden beauftragt. Das LV Kanalsanierung 1.-3. 
BA im Außenbereich ist fertiggestellt und wurde 
submittiert. Es wurden keine Angebote 
abgegeben. Die Angebotseinholung muss 
wiederholt werden.  

16.1 Eicheschule 
Ober-Ramstadt 

WC-Sanierung 03/14         Verschoben auf 2019 - nach 
Brandschutzsanierung. 

    Brandschutzsanierung            neues Brandschutzkonzept erstellt, nach 
Budgetfreigabe Baustellenbeginn. 2. Bauantrag 
notwendig. Notwendigkeit und Konsequenzen der 
baulichen Ausführung werden überprüft. (Thema 
Fluchttüren eventuell kombinieren mit Austausch 
der Fenster.) Planer wurde beauftragt 
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Bemerkung: 

 
16.2. Gg.-Chr.-Lichtenbg.-

Schule 
Ober-Ramstadt 

Sanierung 
Wärmeerzeugungsanlage 

01/17          Hzg-Anlage saniert. 

    MSR-Hauptanlage 02/12       09/19 Planung nach Fertigstellung der Hzg.Planung läuft 
(Planer ist beauftragt). 

    Zubau 6 Klassenräume durch 
Mobi:Skul 

04/17   Sommerf
erien 
2018 

Osterf
erien 
2019 

  Baustellenbeginn Sommerferien 18 
Gebäude musste um 2 m verschoben werden, 
wegen Hauptstromtrasse im Baufeld, Tekturantrag 
gestellt.  
Baufortschritt im Zeitplan Ausschreibung 
Außenanlagen wurde aus wirtschaftlichen 
Gründen aufgehoben. Rohbauarbeiten beendet, 
Abnahme erfolgt, Aufbau Mobi scu:l erfolgt ab 
26.11.2018, Aufzug beauftragt, Teilausschreibung 
Außenanlagen am 22.11.2018 vergeben. Projekt 
im Zeitplan. 

    Gebäude 015 12/17   06/18 Aug 
18

08/18  Einbau einer Druckerhöhungsanlage 
Auftrag ist erledigt. 

    
 

Barrierefreie Dusche im Geb. 
015 

04/17   04/19      Planung Herbst 2018. Angebotseinholung läuft. 

18.1 Erich-Kästner Schule 
Pfungstadt 
 

Neubau  
Mensa/ Betreuungsräume 
Eingeschossiges  
Mobiskul Gebäude 

   Sommer 

2019 
 Gelände wurde bereits gerodet, 

Auftrag an Mobiskul Lieferanten Fa. Baumgarten 
vergeben. LPH 3 in Vorbereitung 

18.8. Goetheschule 
Pfungstadt 
 

Neuer Pelletkessel     07/2017      Austausch Kessel hat begonnen. Termin und 
Kosten jedoch unkritisch.  
Rohbau fertig gestellt. Wiederherstellung 
Oberboden läuft.  
Inbetriebnahme Kessel 09/2018 
MSR steht noch aus / Restarbeiten bis Ende 2018. 

20.2 Gundernhäuser Schule Umbau Pavillon 4 zur Mensa  01/18  06/18 10/18 10/18 Mensa in Betrieb! 

  Erweiterung um zwei 
Mietcontainer 

05/18  06/18 06/18 06/18 Abgeschlossen! 
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Bemerkung: 

 
21.2 Eichwaldschule 

Schaafheim 
Geb. Langstädter Str. 

Grundhafte Sanierung 
 
 
 

05/09          EWS bleibt Grundschule, Haupt- und Realschule, 
statt Neubau wird eine Mobisku:l Anlage gestellt, 
Bestandsgebäude wird saniert und für Klassen 1-6 
erweitert. LPH 0 abgeschlossen, Verfahren für 
Fachplaner wird vorbereitet. 

    Errichtung einer mobisku:l 09/17   07/18 10/18 06/19 Die Lage des Baukörpers musste aufgrund von 
Unwägbarkeiten (Fund von Hügelgräbern, alter 
Eichenbestand, felshaltiger Boden) parallel zum 
Schulhof verschoben werden. Statt der 
ursprünglichen Z-Form wird das Gebäude jetzt als 
linearer Baukörper ausgebildet. Die Erd-, Tiefbau- 
und Außenanlagen wurden inzwischen begonnen, 
die Umplanungen aufgrund der Verschiebung sind 
nahezu abgeschlossen. Nach dem aktuellen 
Bauzeitenplan kann der Umzug in die Mobisku:l in 
den Sommerferien 2019 stattfinden.     

22.1 
 
 

Tannenbergschule, 
Seeheim-Jugenheim 

Grundhafte, energetische 
Sanierung 

01/18  
 
 

 
 
 

 
 
 




Lph 0 abgeschlossen. 
Vergabe Planer in Vorbereitung. 

22.3 Int.Schule Sek. I + II 
Seeheim-Jugenheim 

Bau eines Kioskbereiches im 
Bestandsgebäude 

10/14 l.v.  
Feb 18 

04/18 

08/18

 Baugenehmigung liegt vor. Der Umbau der Räume 
wird 07/18 fertiggestellt. Die Kücheneinrichtung 
soll bis Ende 08/18 montiert werden. 
Inbetriebnahme 11/18. Kiosk ist in Betrieb. 

    Kanalsanierung 1. BA 09/17   02/18 10/18    Ausschreibung veröffentlicht. Auftrag erteilt. 
Beginn 05.02.18 Kanalsanierung läuft.  

23.2 Astrid-Lindgren-Schule    
Weiterstadt 

Neubau    08/19   Raumprogramm Bestandsgebäude steht noch 
aus. 
Abbruch abgeschlossen.  
Wiederherstellung Gelände läuft. 

23.03 Schloßschule  
Weiterstadt 

Erweiterung Gebäude 007 10/16 02/18 06/18 10/19   Der aktuelle Zeitplan von B&R wurde vorgelegt. 
B&R hat vonseiten des Da-Di-Werks die Aufgabe 
gestellt bekommen, dass die LPH 3 zeitnah 
abzuschließen ist.  
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Bemerkung: 

 
23.5 Alb.-Dürer-Schule 

Weiterstadt                      
Grundhafte energetische 
Sanierung inkl. NW 

03/11 l.v 01/16 12/17 08/18
* 



Die Schule wurde in Betrieb genommen. 
Ausführung der Restarbeiten und die 
Mängelbeseitigung laufen.  
Am 17.09.18 wurde die Schule feierlich 
eingeweiht. Der Pavillon wurde in den Herbstferien 
abgebrochen. Die Außenanlagen in diesem 
Bereich werden aktuell fertig gestellt. Der 
Baubeginn für den 2. Bauabschnitt ist auf April 
2019 datiert. Die Mobi sku:l wird voraussichtlich im 
Januar 2019 nach Münster umziehen.  

23.6 Hessenwaldschule 
Weiterstadt 

Neubau und Rückbau 
Bestandsgebäude 

08/09 l.v.  02/14   08/16 Bauleistungen beendet. Aufschaltung BMA am 
21.06. erfolgt. Mängelbeseitigung läuft. 
Mängelbeseitigung und Restarbeiten bis 
voraussichtlich bis Mitte Oktober 2018. 
Beseitigung von Mängeln an der Heizungsanlage 
in den Herbstferien. Einbau von Klimasplitgeräten 
für den Chemie-Sammlung ist im Oktober erfolgt. 
Mängel am Terrazzoboden sind beseitigt.  

    Sanierung Bestandspavillon 04/14 b. 08/2018   04/20
19 




Das Architekturbüro Witzel hat die Planung für die 
Sanierung des Pavillons übernommen. In 
Absprache mit der Schulleitung wurde der 
Grundriss „neu“ organisiert. Energetische 
Sanierungsvorschläge wurden vonseiten Witzel 
Architekten vorgestellt. Der Umfang dieser 
Maßnahmen wurde geprüft, sodass mit der 
Weiterführung der Sanierung des Pavillons ab der 
LP3 begonnen wurde. 
Das Brandschutzkonzept wurde mit der 
Bauaufsichtsbehörde und dem Amt für Brand- und 
Katastrophenschutz abgestimmt.  

23.7 Anna-Freud-Schule 
Weiterstadt 

Errichtung eines Werkstatt-
Containers 

    03/19 Ausschreibung Container ist erfolgt.  
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Bemerkung: 

 
  Diverse Schulen EDV-Vernetzung 01/09   01/09 10/10    Läuft in Koordinierung mit dem Schulservice 

   Einrichtung - 
Betreuungsküchen,  
Lehrerzimmerküchen, 
Lehrküchen  

01/09   01/09     Trinkwasserhygiene Konzept in Zusammenarbeit 
mit dem Gesundheitsamt wird überarbeitet und 
individuell an den Schulen umgesetzt. 

    Telefon-Umstellung auf IP  06/18   10/18  12/18    In Koordination mit Telekom  

 


