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Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement

Ansprechpartner für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Regionaler Bevollmächtigter Südhessen

Andreas Moritz, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2100

andreas.moritz@mobil.hessen.de

Assistenz und Pressesprecher des

Regionalen Bevollmächtigten Südhessen

Jochen Vogel, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2102

jochen.vogel@mobil.hessen.de

Dezernat Verkehr Südhessen

Barbara Michalek, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2600

barbara.michalek@mobil.hessen.de

Dezernat Bau Südhessen

Arno Krämer, Heppenheim

Tel.: (06252) 5910-2300

arno.kraemer@mobil.hessen.de

Dezernat Bau BAB Süd

Artur Michalek, Darmstadt

Tel.: (06151) 3306-3300

artur.michalek@mobil.hessen.de
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Projektübersicht Landkreis Darmstadt-Dieburg

Autobahnen

 A 5 UEF Weidäcker Weg bei Bickenbach

 A 5 ELISA – Teststrecke für Oberleitungs-Lkw zwischen den Anschlussstellen Langen/Mörfelden 
und Weiterstadt

 A 5  AK Darmstadt - AS Darmstadt-Eberstadt; FR Süd

 A 5 Bauwerke im Darmstädter Kreuz - A 5 UEF A 5 bei Griesheim, Zentralbauwerk, 
- UF Ast 67 (Ast A 5) b. Griesheim -Südrampe - UEF Ast A 67 b. Griesheim Nordrampe

 A 67  UEF L 3097 + Radweg bei Pfungstadt; ASB-Nr. 6117-512
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A 5  UEF Weidäcker Weg bei Bickenbach, ASB 6217-692

 Maßnahmenart:
Bauwerksinstandsetzung 

BAB-km 533,835 –
BAB-km 533,875

 Bauzeit: 
März 2019 – Dez. 2019 

 Verkehrsführung: 2+2 / 2s+2s
Vollsperrung Wirtschaftsweg
Mrz. bis Juli 2019

 Länge:  0,500 km

 Ansprechpartner:
Hr. Dillmann, Darmstadt

Bundesautobahnen 2019
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AS 
Zwingenberg
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L 3112

L 3261
L 3103

B 3
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A 5  UEF Weidäcker Weg bei Bickenbach, ASB 6217-692

Seitenansicht

Bundesautobahnen 2019
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A 5 ELISA – Teststrecke für Oberleitungs-Lkw zwischen den Anschlussstellen 
Langen/Mörfelden und Weiterstadt

 Maßnahmenart:
Elektrifizierung des rechten Fahrstreifens
durch Oberleitungsanlagen 

 Bauzeit: 
Versuchsbetrieb bis Mai 2019

 Länge: 2 x 5 km

 Ansprechpartner:
Herr Lindhorst

Bundesautobahnen 2019

Standort Pilotanlage
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A 5 AK Darmstadt - AS Darmstadt-Eberstadt; FR Süd

 Maßnahmenart:
Deckenerneuerung

bei BAB-km 522,100 - 526,750

 Bauzeit: 
Juli 2019 – Oktober 2019

 Verkehrsführung: 4+0

 Länge: 4,65 km

 Ansprechpartner:
Hr. El Messaoudi, Darmstadt

Bundesautobahnen 2019

AS Pfungstadt

B 3
B 26

K 150

AS Darmstadt
AS Da/Griesheim

AK Darmstadt

67 

672 

B 426

L 3303

L 3097

Griesheim

DARMSTADT

B 26

L 3097

AS Darm-
stadt-Eberstadt

K 141

5
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 Maßnahmenart:
Bauwerkserneuerungen
bei BAB-km 520,990
ASB-Nr. 6117-548, 6117-549
und 6117-550

ä

 Bauzeit: 
Aug. 2019 – Dez. 2022

5

 Verkehrsführung: 
2s / 2n+s / 4+0  / 0+4 / 2s + 2s
Vollsperrung Nordrampe
Jan. 2020 – Dez. 2020
Diverse Vollsperrungen
für einzelne Bauphasen
4

 Länge: ca. 2,0 km
5

 Ansprechpartner:
Hr. Achauer, Darmstadt

Bundesautobahnen 2019

AS Weiterstadt

B 3

K 141

L 3097

B 26

K 177

AS Darmstadt

AS Da/Griesheim

AK Darmstadt

5

5

B 26

B 42

B 42

B 449

B 3

B 3

B 449
B 26

L 3303

L 3303

L 3113

L 3097

K 177

L 3094

K 178

67

67

672

A 5 Bauwerke im Darmstädter Kreuz - A 5 UEF A 5 bei Griesheim, Zentralbauwerk, 

- UF Ast 67 (Ast A 5) b. Griesheim -Südrampe - UEF Ast A 67 b. Griesheim Nordrampe
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ASB: 6117-549 
(Zentralbauwerk)

FR Heidelberg

Bundesautobahnen 2019

ASB: 6117-548 
(UEF AST A 67 –

Nordrampe)

A 5 Bauwerke im Darmstädter Kreuz - A 5 UEF A 5 bei Griesheim, Zentralbauwerk, 

- UF Ast 67 (Ast A 5) b. Griesheim -Südrampe - UEF Ast A 67 b. Griesheim Nordrampe

ASB: 6117-550
(UEF AST A 5

Südrampe)

ASB: 6117-549 
(Zentralbauwerk)

FR Köln
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A 67  UEF L 3097 + Radweg bei Pfungstadt; ASB-Nr. 6117-512

Bundesautobahnen 2019

 Maßnahmenart:
Bauwerksinstandsetzung:
Kappen und Geländer 
BAB-km 27,417 – 27,428

 Bauzeit: 
April 2019 – Juni 2019

 Verkehrsführung:
Wechselverkehrsführung mit LSA

 Länge: 0,200 km

 Ansprechpartner:
Hr. Knechtel, Darmstadt

AS Pfungstadt

B 26

K 150

AK Darmstadt

67 

B 426

L 3303

L 3097

Griesheim

DARMSTADT

L 3097

AS Darm-
stadt-Eberstadt

5

L 3097

L 3303
B 3
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A 67  UEF L 3097 + Radweg bei Pfungstadt; ASB-Nr. 6117-512

Bundesautobahnen 2019

Seitenansicht
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Projektübersicht  2019   Landkreis Darmstadt-Dieburg

Bundesstraßen

 B 26 Überführung Brunnersweg bei Roßdorf 

 B 26 / B 45 Sanierung Regenrückhaltebecken Dieburger Dreieck 

 B 45 Unterführung ‚ Stiegelgraben + 2 Wirtschaftswege bei Münster + Teilbauwerk Ost 
(Fahrtrichtung Eppertshausen)

 B 426 Lärmschutzwand bei Eberstadt (Instandhaltung Holzbauteile) 

 B 426 Ober-Ramstadt, östlich Rondell – Hahn 

 B 426 Ortsdurchfahrt Reinheim
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B 26 Überführung Brunnersweg bei Roßdorf 

Bundesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Bauwerksinstandsetzung

 Bauzeit:
voraussichtlich Juni – Oktober 
2019

 Verkehrsführung:
3 + 1 Verkehrsführung

 Ansprechpartner:
Herr Diefenbach 



Roßdorf 
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B 26 / B 45 Sanierung Regenrückhaltebecken Dieburger Dreieck 

Bundesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Sanierung Regenrückhalte-
becken

 Bauzeit:
Februar – August 2019

 Verkehrsführung:
ohne Verkehrsbehinderung 

 Ansprechpartner:
Herr Friemel  
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B 45 Unterführung Stiegelgraben + 2 Wirtschaftswege bei Münster 

Bundesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Bauwerksinstandsetzung

 Bauzeit:
voraussichtlich Juni – September 
2019

 Verkehrsführung:
2-mal kurzfristige Vollsperrung für 
2 Stunden in Fahrtrichtung 
Hanau. Dazwischen liegen 6-8 
Wochen mit Geschwindigkeits-
beschränkung. Radweg unten für 
4 Monate gesperrt. 

 Ansprechpartner:
Herr Diefenbach 



Münster

Dieburg
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B 426 Lärmschutzwand bei Eberstadt 

Bundesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Sanierung der Lärmschutzwand 

 Bauzeit:
voraussichtlich Mai – Juli 2019

 Verkehrsführung:
Keine verkehrlichen 
Einschränkungen. 

 Ansprechpartner:
Herr Götzinger  



Eberstadt

Malchen

Pfungstadt
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B 426  Ober-Ramstadt, östl. Rondell – Hahn 

Bundesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Deckenerneuerung

 Bauzeit: voraussichtlich August –
Oktober 2019 

 Länge: 2,080 km

 Verkehrsführung:
Vollsperrung an mehreren  
Wochenenden



 Ansprechpartner: Herr Keßler

Ober-Ramstadt

Hahn

Wembach
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B 426 Sanierung Ortsdurchfahrt Reinheim (Hahner Straße und Knotenpunkt 
Darmstädter Straße /Bahnhofstraße mit Bahnhofstraße) 

Bundesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Deckenerneuerung/ Grundhafte 
Erneuerung 

 Bauzeit: voraussichtlich Juni –
September 2019 

 Länge: 0,330 km

 Verkehrsführung: Für Bahnhof-
straße innerörtliche Umleitung. 
Für Hahner Straße Umleitung 
über südliche B38 alt.

 Ansprechpartner: 
Herr Mischler  
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Projektübersicht  2019   Landkreis Darmstadt-Dieburg

Landesstraßen

 L 3065 Groß-Umstadt/Klein-Umstadt – Kleestadt (bis Abzweig L 3115)

 L 3094 Sanierung vom Kreisverkehrsplatz Gewerbestraße bis AS B 45 Ost in Dieburg 

 L 3102 Ortsdurchfahrt Modautal/Lützelbach (Gemeinde baut) 

 L 3115 Ortsdurchfahrt Klein-Zimmern (Stadt baut) 

 L 3115 Unterführung Richerbach (Geh- und Radweg) Holzbrücke in Richen

 L 3115 Groß-Umstadt/Klein-Umstadt – Kleestadt (ab Abzweig L 3065 bis Zollstockweg) 

 L 3413 Ausbau Groß-Umstadt/Raibach – Dorndiel, 3. BA 

 L 3477 Wembach – Groß-Bieberau
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L 3065 Groß-Umstadt/Klein-Umstadt – Kleestadt (von K 105 bis Abzweig L 3115) 

Landesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Deckenerneuerung 

 Bauzeit: 
voraussichtlich April 
– Mai 2019

 Länge: 0,743 km

 Verkehrsführung:
Vollsperrung 

 Ansprechpartner:
Frau Höbel 



Kleestadt

Klein-Umstadt

Richen
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L 3094  Sanierung zwischen dem Kreisverkehrsplatz Gewerbestraße und der AS B 45 
Ostseite in Dieburg (bereits im Bau)

Landesstraßen 2018/2019 

 Maßnahmenart: 
Deckenerneuerung und 
Sanierung von Radwegen

 Bauzeit: seit Dezember 
2018 – Mai 2019 

 Länge: 0,500 km

 Verkehrsführung:
Zeitweise Vollsperrung, 
Umleitung über 
Lagerhausstraße

 Ansprechpartner:
Herr zur Brügge 



Münster

Dieburg 

Dreieck Dieburg
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L 3102 Ortsdurchfahrt Modautal/Lützelbach (Gemeinde baut) 

Landesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Grundhafte Erneuerung / 
Querungshilfe

 Bauzeit: voraussichtlich 
September – Oktober 2019

 Länge: 0,200 km

 Verkehrsführung:
Vollsperrung in
2 Abschnitten 

 Ansprechpartner:
Frau Brüstle 



Lützelbach

Neunkirchen
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L 3115 Ortsdurchfahrt Klein-Zimmern (Gemeinde baut)  

Landesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Grundhafte Erneuerung sowie 
Kanal- und Gehwegarbeiten. 
Umgestaltung an Einmündung 
K 126

 Bauzeit: voraussichtlich März 
– Mai 2020 

 Länge: 0,460 km

 Verkehrsführung:
Abschnittsweise Vollsperrung

 Ansprechpartner:
Herr Mischler 



Klein-Zimmern
Groß-Zimmern
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L 3115 Unterführung Richerbach (Geh- und Radweg) Holzbrücke in Richen (bereits im 
Bau) 

Landesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Bauwerkserneuerung 

 Bauzeit: 
Seit Dezember 2018 –
Juni 2019

 Verkehrsführung: Vollsperrung des 
Geh- und Radweges 

 Ansprechpartner: 
Herr Götzinger 



Klein-

Umstadt

Richen

Groß-Umstadt

Raibach
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L 3115 Groß-Umstadt/Klein-Umstadt – Kleestadt (ab Abzweig L 3065 bis Zollstockweg)

Landesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Deckenerneuerung 

 Bauzeit: voraussichtlich April 
– Mai 2019

 Länge: 0,300 km

 Verkehrsführung:
Vollsperrung

 Ansprechpartner:
Frau Höbel 



Kleestadt

Klein-Umstadt
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L 3413 Ausbau Groß-Umstadt/Raibach – Dorndiel, 3. BA 

Landesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Deckenerneuerung, strecken-
weise Grundhafte Erneuerung

 Bauzeit: voraussichtlich 
August – September 2019

 Länge: 1,900 km

 Verkehrsführung:
Vollsperrung

 Ansprechpartner:
Frau Höbel 



Raibach

Dorndiel

Groß-Umstadt 

Klein-Umstadt
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L 3477 Wembach – Groß-Bieberau

Landesstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Deckenerneuerung auf freier
Strecke 
Grundhafte Erneuerung in der 
Ortsdurchfahrt 

 Bauzeit: voraussichtlich 
Juli – Oktober 2019

 Länge: 1,520 km

 Verkehrsführung:
Abschnittsweise 
Vollsperrung

 Umleitung über B 38 und 
B 426 Reinheim

 Ansprechpartner:
Herr Keßler 

Reinheim

Hahn

Wembach

Groß-Bieberau
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Projektübersicht  2019   Landkreis Darmstadt-Dieburg

Kreisstraßen

 K 128  Grundhafte Erneuerung der OD Roßdorf/Gundernhausen
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K 128  Grundhafte Erneuerung der Ortsdurchfahrt Roßdorf/Gundernhausen

Kreisstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Grundhafte Erneuerung

 Bauzeit: März 2019 –
Dezember 2019 

 Länge: 0,570 km

 Verkehrsführung: 
Abschnittsweise 
Vollsperrung

 Ansprechpartner:
Herr Schwinn 



Gundernhausen

Roßdorf

Groß-Zimmern
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K 123 Ausbau in der Ortsdurchfahrt Groß-Umstadt/Semd

Kreisstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Grundhafte Erneuerung 

 Bauzeit: voraussichtlich Mitte 
2019 – Ende 2020

 Länge: 0,542 km

 Verkehrsführung:
Abschnittsweise Vollsperrung 

 Ansprechpartner:
Stadt Groß-Umstadt 



Semd
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K 130 Ausbau in der Ortsdurchfahrt Reinheim/Georgenhausen 

Kreisstraßen 2019

 Maßnahmenart: 
Grundhafte Erneuerung 

 Bauzeit: voraussichtlich 
Frühjahr/Sommer 2019 –
Ende 2020

 Länge: 0,480 km

 Verkehrsführung:
Abschnittsweise 
Vollsperrung 

 Ansprechpartner:
Stadt Reinheim



Georgenhausen


