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Auftrag für die Durchführung einer Maßnahme an einer Kreisstraße  

 

2. Fortschreibung 
 
 
Vorbemerkungen 
 
Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der  
 

Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen 
der Hessischen Landkreise auf das Land Hessen 
 
RAHMENVEREINBARUNG 

 
Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung dieses Auftrages gilt die benannte 
Vereinbarung. 
 
 
[  ]   Erstellen eines Planungs- und Bauprogrammes über 5 Jahre 
 
[ x ]   Planung eines konkreten Projektes 
 
[ x ]   Baudurchführung eines konkreten Projektes 
 
 
Beschreibung der Maßnahme 
 
Grundhafte Erneuerung der OD Hering 
hier: 1) Bestandsvermessung und Fahrbahngutachten 
        2) Planung  
 
Kreisstraße  K  114  Hessen-ID:  16642 
 
Streckenabschnitt von - bis (mit Angabe der Orte und der Netzknoten):  
OD Hering und freie Strecke, zwischen NK 6119 054 und NK 6119 055 
 
Maßnahme im Abschnitt (Kilometrierung, Ort/Bezeichnung):   
Stat.-Km: 0,000 – Stat.-Km: 0,956 
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Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung der Maßnahme 

 
Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt: 

Bearbeitungsphase / Leistung Beginn – Ende 

Bestandsvermessung 08/2018 – 01/2019 

Fahrbahngutachten (incl. LAGA) 08/2018 – 12/2018 

Voruntersuchung 06/2020 – 07/2020 

Vorentwurf 07/2020 – 03/2021 

Baurecht 04/2021 – 09/2021 

Ausführungsplanung 09/2021 – 10/2021 

 
 
Kostenschätzungen 

 
Bau- und Grunderwerbsausgaben: 
 
Geschätzte Baukosten Strecke  1.487.500,00     Euro (brutto) 
davon Anteil LK Darmstadt-Dieburg ca, 975.000,00     Euro (brutto) 
davon Anteil Gemeinde ca. 512.500,00     Euro (brutto 
Geschätzte Grunderwerbskosten   Euro (brutto) 
 
Kosten für Ingenieurleistungen und sonstige Leistungen (Leistungen Dritter) die 
im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme erforderlich werden: 
 

Ingenieurleistung, 
Dienstleistung 

Bearbeitungsphase 

geschätzte Kosten 

(brutto) 
[Euro] 

LAGA Fahrbahngutachten 720,00 

Die Kosten der Leistung, die an Dritte vergeben werden, werden direkt durch den 
Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung Dritter (incl. MwSt.) getragen. 
 
Verwaltungskosten des Landes: 
 

geschätzter Stundenaufwand 
Hessen Mobil 

Bearbeitungsphase 

geschätzte 
Verwaltungskosten 

[Euro] 

400,00 h Bestandsvermessung 23.600,00 

65,00 h Fahrbahngutachten 3.835,00 

120,00 h Voruntersuchung 7.800,00 

535,00 h Vorentwurf 34.775,00 

240,00 h Baurecht 15.600,00 

300,00 h Ausführungsplanung 19.500,00 

Dem Land werden die für seine Leistung die anfallenden Verwaltungskosten in Höhe 
der tatsächlich angefallenen Kosten (Selbstkosten) durch den Landkreis erstattet.  
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Grunderwerb Bearbeitungsphase 

geschätzte Kosten HLG 

(brutto) 
[Euro] 

   

Die Kosten der Leistung für den Grunderwerb, werden durch den Landkreis auf der 
Grundlage der Rechnungslegung der HLG (incl. MwSt.) getragen. 
 
 
Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden, sobald diese absehbar 
sind, umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt. Erforderlichenfalls ist dieser 
Auftrag entsprechend fortzuschreiben. 
 
Heppenheim, den     . … .2020 Darmstadt, den     . … .2020 

Hessen Mobil Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg 
Straßen- und Der Kreisausschuss 
Verkehrsmanagement vertreten durch 
 
 
 
 Klaus Peter Schellhaas Robert Ahrnt 
 Landrat   Erster Kreisbeigeordneter 


