
Laufende Radverkehrsprojekte bei Hessen Mobil im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Stand 09.02.2023

Projektbezeichnung Straße
Projektlänge 

in km
Sachstand

AS Darmstadt/Eberstadt - Eberstadt B 3 0,446 Abschluss Voruntersuchung im 3. Qrtl. 2023

Darmstadt Eberstadt - Bickenbach, RDV-Abschnitt B 3 5,100 Planungsbeginn Januar 2023

Münster / Altheim - OD Babenhausen entlang der 

B26
B 26 6,262 Abschluss Vorentwurf im 3. Qrtl. 2023

B42/L3113  Weiterstadt 

Ausbau u. Anschluss der Radwege

B 42 

L 3113 
0,050 Abschluss Voruntersuchung im 3. Qrtl. 2023

Höchst i. Odw. - Groß-Umstadt, Lückenscluss 

zwischen Höchst i. Odw. und Groß-

Umstadt/Wiebelsbach

B 45 1,900 Vergabe der Leistungsphasen 1-2 in diesem Jahr geplant

Dieburg - Groß-Umstadt, Ausbau Fahrbahn, Anlage 

Radweg
B 45 5,900

Landkreis Darmstadt-Dieburg mit den Kolleg*innen des 

Standortes Kassel

Reinheim - Otzberg/Lengfeld - Gr. 

Umstadt/Wiebelsbach, Rad- und Gehweg
B 426 6,200

Die Voruntersuchung (LP1+2 HOAI) soll noch im 1.Qrtl 2023 

abgeschlossen werden; Vermessung ist in Arbeit; Kartierung in 

2022 durchgeführt.

L 3100 (bei Malchen) - L 3098 (nach Nieder - 

Beerbach)
B 426 2,934 Vergabe der Planungsleistung in diesem Jahr geplant

RW Ober-Ramstadt/Hahn - Reinheim B 426 2,863
Planungsleistung ist vergeben; Derzeit wird die Voruntersuchung 

(LP1+2 HOAI) erstellt; Kartierung in 2024

Rad- und Gehweg Mühltal B 449 1,434 Vergabe der Planungsleistung in diesem Jahr geplant

RW zw. Waschenbach und Frankenhausen K 138 2,001 Abschluss Machbarkeitsstudie Ende 2023

Radweg Ober Klingen bis B 426 L3065 2,997

Gemeinschaftsmaßnahme mit Kommune; Voruntersuchung in 

2022 abgeschlossen (LP1+2 HOAI); Derzeit wird der Vorentwurf 

(LP3 HOAI) für die Vorzugsvariante erstellt; Vermessung ist in 

Arbeit; Kartierung in 2022 durchgeführt

Zw. Worfelden und Weiterstadt / Braunshardt L3094 2,234

Gemeinschaftsmaßnahme mit Kommune; Voruntersuchung in 

Fertigstellung (LP1+2 HOAI); Vermessung ist fertiggestellt; 

Kartierung in 2022 durchgeführt

Radweg zw. Ober-Ramstadt und Nieder-Modau L3099 1,647
Gemeinschaftsmaßnahme mit Kommune; derzeit prüft 

Kommune das weitere Vorgehen

Radweg von Malchen bis zur B426 (Eberstadt) - 

Lückenschluss-
L3100 1,170

Derzeit wird der Vorentwurf für die Vorzugsvariante fertiggestellt 

(LP3 HOAI); Entfallen der Planfeststellung in 2023 vorgesehen; 

Ziel Baubeginn in 2025 
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OD Seeheim - Malchen bis KP Frankensteiner Straße L3100 1,730
Planungsleistung ist vergeben; Derzeit wird die Voruntersuchung 

(LP1+2 HOAI) fertiggestellt; Kartierung in 2022 durchgeführt

Lückenschluss der RDV zwischen Darmstadt und 

Roßdorf 
L3104 1,545

Voruntersuchung in 2022 abgeschlossen (LP1+2 HOAI); Derzeit 

wird der Vorentwurf für die Vorzugsvariante erstellt (LP3 HOAI); 

Vermessung ist abgeschlossen; Kartierung in 2022 durchgeführt

Radweg Ober - Ramstadt - Roßdorf L3104 2,173

Voruntersuchung in 2018 abgeschlossen (LP1+2 HOAI); Derzeit 

wird der Vorentwurf für die Vorzugsvariante erstellt (LP3 HOAI); 

Vermessung ist abgeschlossen; Kartierung in 2018 durchgeführt

Radweg mit Ausbau der Strecke zwischen Groß-

Zimmern und Klein-Zimmern mit UF Katzengraben 

und UF Flutgraben bei Groß-Zimmern

L3115 1,150 Befindet sich derzeit im Bau

Schaafheim - Landesgrenze Hessen / Bayern L3115 1,365
Gemeinschaftsmaßnahme mit Kommune; Derzeit wird die 

Voruntersuchung (LP1+2 HOAI) erstellt; Kartierung läuft in 2023

Radweg Zipfen - Hering L3318 1,311

Gemeinschaftsmaßnahme mit Kommune; Voruntersuchung in 

2022 abgeschlossen (LP1+2 HOAI); Derzeit wird der Vorentwurf 

für die Vorzugsvariante erstellt (LP3 HOAI); Vermessung ist in 

Arbeit; Kartierung in 2022 durchgeführt

Radweg von Groß - Umstadt nach Raibach L3413 1,681

Vorentwurf wurde in 2022 abgeschlossen; Derzeit werden die 

Grunderwerbsverhandlungen vorbereitet; Beantragung 

Baurechtsverfahren nach Abschluss der 

Grunderwerbsverhandlungen im Spätsommmer/Hersbt 2023 

vorgesehen

AS= Anschlussstelle

RDV = Raddirektverbindung

RW = Radweg
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