
 - Betriebsleitung - 

Betriebszweig Gebäudemanagement

BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 04.06.2009

VOF-Verfahren

Schul-

Nr.

Projekt: Maßnahme: Start

Planung

Baugeneh-

migung

Ausführungs-

beginn

Fertig-

stellung

Bemerkung:

01.2 Melibokusschule Umbauten für den Ganztagsbereich (IZBB) 12 / 07
Verfahren 

läuft! 05 / 09 12 / 09 Auschreibungen laufen

Alsbach-Hähnlein

02.1 Schule im Kirchgarten Holzhackschnitzel-Heizung Endmontage 08 / 06 02 / 08 03 / 09 fertig

Babenhausen Planung im Gange

02.5 Joachim-Schumann-Schule Neueinbau Akkustikdecke Turnhalle 05/09 in Planung

Babenhausen Neubau

4.1 Gutenbergschule Neubau

Grundlagenermittlung im

Gange

Dieburg

4.2 Marienschule Sanierung Knabenschulhaus 04/09 07/09 in Planung

Dieburg

04.3 Goetheschule WC-Sanierung 12 / 08 02 / 09 06/09 fertig

Dieburg NW-Programm 02/09 Entwurfsplanung



Schul-

Nr.

Projekt: Maßnahme: Start

Planung

Baugeneh-

migung

Ausführungs-

beginn

Fertig-

stellung

Bemerkung:

4.4 Alfred-Delp-Schule Grundhafte Sanierung Planung im Gange

Dieburg

04.5 Landrat-Gruber-Schule Neubau f.d.Bereich Agrarwirtschaft 01 / 07 08 / 08 01 / 09 09 / 09 In Ausführung

Dieburg NW-Programm 08 / 08 03 / 09 04 / 09 08 / 09 Ausschreibungs- und Bauphase

Erneuerung der Heizungssteuerung 12 / 08 02 / 09 04 / 09 90% fertig

Grundhafte Sanierung Planung im Gange

04.6 Anne-Frank-Schule Umbauten im Bestand 08 / 08 Umplanung notwendig

Dieburg Umbau/ Anbau

Umplanung wg. Projekt 04-1

im Gange

05.1 Stefan-Gruber-Schule Neubau für 6 Fachräume 12 / 07 08 / 09 04 / 10 Ausführungsplanung

Eppertshausen Energetische Gesamtsanierung Grundschule 05/09 09/09 Planung

06.1 Lessingschule WC-Sanierung 01 / 09 04 / 09 06/09 fertig

Erzhausen

7.1 Heuneburgschule Fenster- und Fassadensanierung Ausschreibungen laufen

Fischbachtal WC-Sanierung in Planung

Sanierung Heizzentrale 04/09 07/09 09/09 Ausschreibung läuft

8.1 Friedrich-Ebert-Schule Schieferdachsanierung Planungsphase läuft

Griesheim Sanierung Lehrer-WC in Vorbereitung

Sanierung Schulsporthalle 04/09 07/09 in Vorbereitung



Schul

-Nr.

Projekt: Maßnahme: Start

Planung

Baugeneh-

migung

Ausführungs-

beginn

Fertig-

stellung

Bemerkung:

08.4 G.-Hauptmann-Schule Planung Erweiterung 05 / 08 2010
VOF Verfahren Planer

LPH 5-9  ist abgeschlossen

Griesheim

8.6 Schule am Kiefernwäldchen Neubau Planung im Gange

Griesheim

09.1 Haslochbergschule Erneuerung der Außentüren 15. KW 09 abgeschlossen

Groß-Bieberau

09.2 A.-Einstein-Schule Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich 01 / 08
Verfahren 
läuft! 10 / 09 10 / 10

Ausführungsplanung
 beginnt

Groß-Bieberau Malerarbeiten durch den Internationalen Bund 04/09 06/09 läuft
Dachsanierung Gymnasialer Zweig 12 / 09 In Vorbereitung

Türsanierung 06/09 in Planung

10.1 Geiersbergschule Maßnahmen zur Verbesserung d. Raumakustik in 
verschiedenen Klassenräumen 12 / 08 12 / 08 01 / 09 abgeschlossen

Groß-Umstadt Sanierung Verwaltung und Hausmeisterwohnung 05/09 in Planung

10.2 Ernst-Reuter-Schule
Grundhafte Sanierung Planung im Gange

Groß-Umstadt

10.3 Wendelinussschule
WC-Sanierung 02 / 09 in Ausführung

Gr.-Umstadt (Kl.-Umst.)

Sportplatzsanierung 04/09 Planung läuft

10.7 Max-Planck-Schule Dachsanieurng E-Bau und WC-Gebäude 12 / 08 abgeschlossen

Groß-Umstadt



Schul

-Nr.

Projekt: Maßnahme: Start

Planung

Baugeneh-

migung

Ausführungs-

beginn

Fertig-

stellung

Bemerkung:

11.2 A.-Schweitzer-Schule Neubau für den Ganztagsbereich 12 / 08 05 / 09

Werkpl. abgeschlossen

Ausschreibungsphase 

Baubeginn Juni 2009

Groß-Zimmern Sanierung Pausenhalle, Artrium u. Fassaden 01 / 08 noch keine Baugen.

Kanalkataster 12 / 08 06 / 09 läuft

12.1 Ludwig-Glock-Schule Dach-, Fenster- und Fassadensanierung Planung läuft

Messel

13.1 Modautalschule Sportplatzsanierung 03 / 09 läuft 

Modautal Grundhafte Sanierung Planung im Gange

14.3 Traisaer Schule Umbau der ehem. Feuerwehrgarage 01 / 09 08 / 09 Leistungsphase 8

Mühltal

15.1 J.-F.-Kennedy-Schule Sanierung der Freilichtbühne 11 / 08 12 / 08 02 / 09 abgeschlossen

Münster

15.2 Schule auf der Aue Erneuer.d.Heizungsregeltechn./San.d.Heizzentrale 02 / 08 07 / 08 04 / 09 06/09

Münster Grundhafte Sanierung Planung im Gange

16.1 Eicheschule Ausbau Ganztagsschule/ Ausbau Küche Planung im Gange

Ober-Ramstadt

16.2 G.-C.-Lichtenb.Sch. Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt) 11 / 07 11 / 09 11 / 11 Genehmigungsplanung
Ober-Ramstadt Lieferung von Sicherheitsschränken in der 

Chemievorbereitung 05 / 09 05/09

Austausch verwitteter Fensterelemente 04/09 07/09 08/09



Schul

-Nr.

Projekt: Maßnahme: Start

Planung

Baugeneh-

migung

Ausführungs-

beginn

Fertig-

stellung

Bemerkung:

16.3

Hans-Gustav-Röhr-Schule

Schieferdachsanierung
Prüfstatik liegt vor, 
Ausschreibungsvorbereitung

Ober-Ramstadt
Neubau drei Betreuungsräume 05/09 in Planung

Ausbau Ganztagsschule Planung im Gange

17.2 Otzbergschule Sportplatzsanierung 04/09 06/09 läuft
Lengfeld Fassadensanierung WDVS u. HM-Haus 05/09 in Planung

18.2 W.-Leuschner-Schule Bauzustandserfassung und graf. Gebäudeerfassung abgeschlossen
Pfungstadt Fassadensanierung 05/09 in Planung

Grundhafte Sanierung Planung abgeschlossen

18.3 Gutenbergschule Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreuung 09 / 08 09/09
energetisch optimierte 
H-Variante mit Schule abgestimmt!

Pfungstadt Graf. Gebäudeerfassung 11 / 08 05/09 abgeschlossen

18.5 Fr.-Ebert-Schule Neubau einer 3-Feld-Sporthalle 08 / 08 Planung läuft

Pfungstadt Fassadensanierung des Hausmeister-Hauses 01 / 09 04/09 abgeschlossen

Ausbau Ganztagsschule, 2. Bauabschnitt Ausschreibung in Vorbereitg.

18.8 Goetheschule Fenster- und Fassadensanierung Nebengebäude 07/09 08/09 teilweise beauftragt

Pfungstadt Dachsanierung WC-Gebäude

19.1 Gersprenzschule
Reinheim

Gebäudeerwerb für Betreuungszentrum

Vertrag beurkundet

19.5 Dr.-Kurt-Schumacher-Schule Fassadensanierung 05/09 in Planung

Reinheim
Grundhafte Sanierung und Ausbau Ganztagsbereich

Planung im Gange

20.3 J.-Wagner-Schule Neubau eines Gebäudes f.d.Ganztagsber. (IZBB) 10 / 07 10 / 08 10 / 08 06 / 09 Ausbau läuft

Roßdorf Austausch Nadelfilz 04/09 07/09 08/09 Firmen alle beauftragt



Schul

-Nr.

Projekt: Maßnahme: Start

Planung

Baugeneh-

migung

Ausführungs-

beginn

Fertig-

stellung

Bemerkung:

21.1 Lindenfeldschule Umbau zu einem Behinderten -WC 12 / 08 07/09 08/09

Schaafheim Ergänzung der Sonnenschutzanlagen 12 / 08 02 / 09 abgeschlossen

Zubau Betreuung u. Forscherwerkstatt Ankauf Nachbarhaus in Vorb.

21.2 Eichwaldschule Zaunbau 04/09 07/09

Schaafheim

- Gebäude Langstädter Straße Grundhafte Sanierung Planung im Gange

- Gebäude Lindenstraße Zubau Betreuung Grundlagenermittlg. im Gange

22.1 Tannenbergschule Grundhafte Sanierung Grundlagenermittlg. im Gange

Seeheim-Jugenheim

22.3 Schuldorf Bergstraße Erneuer.d.Heizungsregelung 07/09 10/09 Ausschreibungsphase

Internationale Schule Neubau 2. + 3. Bauabschnitt 09 / 07 06 / 09 10 / 10
Vorraussichtlicher Baubeginn

Rohbauarbeiten am 01.07.09

Gesamtschule NW-Programm 1. BA Geb. 28 09 / 08 06/09

Übergabe 1. Bau an Schule in Juni 
2009

NW-Programm 2. BA Geb. 12 + 19 07 / 09
Graphische Gebäude-
erfassung

Neubau einer 3-Feld-Sporthalle Grundlagenermittlg. im Gange

23.1 C.-Ulrich-Schule 1. Bauabschnitt 08 / 08 08/09 läuft - LP 8

Weiterstadt 2. Bauabschnitt 08 / 09 läuft - LP 8

23.2 Astrid-Lindgren-Schule Renovierung ehem. Speise- u. Leseraum 04/09 06/09 07/09 Firmen alle beauftragt

Braunshardt



Schul-

Nr.
Projekt: Maßnahme: Start

Planung

Baugeneh-

migung

Ausführungs-

beginn

Fertig-

stellung

Bemerkung:

23.03 Neue Schloßschule Erweiterung der Grundschule 10 / 06 01 / 09 12 / 08 12 / 09 In Ausführung

Gräfenh./Weiterstadt

23.4 Wilh.-Busch-Schule Neubau eines Geb. f. d. Ganztagsber./Hofbebauung 10 / 08 06/09 06/09 11 / 09
Werkplanungs- und
Ausschreibungsphase

Weiterstadt Grafische Gebäudeerfassung 10 / 08 04/09

23.5 Alb.-Dürer-Schule Erweiterungsbau 09 / 08 09 / 08 06 / 09 abgeschlossen

Weiterstadt Badsanierung 12 / 08 abgeschlossen
Lieferung von Sicherheitsschränken in der 
Chemievorbereitung 06/09 06/09

Diverse Grundschulen EDV-Vernetzung 01 / 09 01 / 09 12 / 09

31 Schulen Externe Pflege der Außenanlagen läuft

  7 Sportanlagen Frühjahrswartung von vorhandenen Tennenbelägen beauftragt

  7 Großsporthallen Notstromeinspeisungen 10 / 08 03 / 09


