
NEUBAU GUTENBERGSCHULE - DIEBURG
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ÜBERSCHWEMMUNGSGEBIETE

WRRL in Hessen

designahuAG

G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
LE

  D
IE

B
U

R
G



L
e
e
r
g
r
a
b
e
n

455/4

Teich
979/6

Kleinspielfeld

Kleinspielfeld

Weitsprunganlage

Stabhochsprunganlage

100-Meter-
Laufbahn

44m x 22m

RFB

RFB

GRUPPE

GRUPPE±0.00 ±0.00

+3.795

-0.165

+3.645

+7.44

1
8

5
0

1
6

5
3
.3

4
5

3
0

1
5

3
.3

4
5

3
0

RFB

FFB

FFBOKG

1
2 3

4
5

6
7

8
10

9
11

6
7

8
10

9
11

A

B

C

A

B

C

D

E

D

G

H

J

K

I

G

H

J

K

I

5

1
2 3

4

F2

F2

F1

F1

Z
U

-  
U

N
D

A
B

L U
F

T

T30 RS

KLEIN-
GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

T30 RS

BESPR.

SEKRET.

KOPIERER

STV.
SCHUL-
LEITUNG

LERN-
MITTEL

SCHUL-
LEITUNG

ARCHIV
ARZT

MOBILE TRENNWAND

ZU- UND
ABLUFT

MEHRZWECKRAUM /TEEKÜCHE

MUSIKRAUM

WF

PUTZ-
MITTEL

WC MÄDCHEN

BEH-
WC

HAUS-
MEISTER

INSTRUMENTE/REGIE

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

BEH-
WC

WC D

LEHRERZIMMER

AUFENTHALT/
KONFERENZ

TEEKÜCHE HAR-
ELEKTRO

HAR-
H-L-S

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

WC H

STÜTZE NUR
OPTIONAL

GLEICH-
RICHTER
PV-ANLAGE

Z
U

- 
U

N
D

A
B

L U
F

T
Z

U
-  

U
N

D
A

B
L U

F
T

B

B

A

A

RAUM-
RESERVE

WC JUNGEN

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

DATENVERTEILER-SCHRANK F. VERWALTUNG

T30 RS

Z
U

- 
U

N
D

A
B

LU
F

T
Z

U
-  

U
N

D
A

B
LU

F
T

LAGEPLAN + QUERSCHNITT

G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
L

E
  D

IE
B

U
R

G



1 2 3 4 5 6 7 8 109 11

6 7 8 109 11

A

B

C

D

A

B

C

D

E

F2

F1

G

H

J

K

I

G

H

J

K

I

F2

F1

5

1 2 3 4

DACHAUFSICHT

G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
L

E
  D

IE
B

U
R

G



Z
U

- U
N

D
A

B
LU

F
T

T30 RS

KLEIN-
GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPEGRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

T30 RS

BESPR.SEKRET.

KOPIERER

STV.
SCHUL-
LEITUNG

LERN-
MITTEL

SCHUL-
LEITUNG

ARCHIV ARZT

MOBILE TRENNWAND

ZU- UND
ABLUFT

MEHRZWECKRAUM /
TEEKÜCHEMUSIKRAUM

WF

PUTZ-
MITTEL

WC MÄDCHEN

BEH-
WC

HAUS-
MEISTER

INSTRUMENTE/
REGIE

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

BEH-
WC

WC D

LEHRERZIMMER

AUFENTHALT/
KONFERENZ

TEEKÜCHE
HAR-
ELEKTRO

HAR-
H-L-S

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

WC H

STÜTZE NUR
OPTIONAL

GLEICH-
RICHTER
PV-ANLAGE

Z
U

- 
U

N
D

A
B

LU
F

T
Z

U
- 

U
N

D
A

B
LU

F
T

B

B

A A

RAUM-
RESERVE

WC JUNGEN

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

DATENVERTEILER-
SCHRANK F. VERWALTUNG

T30 RS

Z
U

- 
U

N
D

A
B

LU
F

T
Z

U
- 

U
N

D
A

B
LU

F
T

1 2 3 4 5 6 7 8 109 11

6 7 8 109 11

A

B

C

A

B

C

D

E

D

G

H

J

K

I

G

H

J

K

I

5

1 2 3 4

F2F2

F1 F1

GRUNDRISS ERDGESCHOSS - MÖBLIERUNG

G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
LE

  D
IE

B
U

R
G



G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
L

E
  D

IE
B

U
R

G

IMPRESSION



SACHUNTERRICHT

ZU- UND
ABLUFT

DATENVERTEILER-
RAUM F. GRUPPENRÄUME

ZU
- 

U
N

D
A

B
LU

F
T

MEDIATHEK /
BIBLIOTHEK /
PC-RAUM

MÖGLICHE LAGE
ZU- UND ABLUFTGERÄTE
AUF DACHFLÄCHE

WC / 
PUTZMITTEL/
ABSTELLRAUM

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

T30 RS

T30 RS

BETREUUNG

KLEIN-
GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

KLEIN-
GRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

GRUPPEGRUPPE

GRUPPE

GRUPPE

T30 RS

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

T30 RS

BRENNOFEN

LAGER

FORSCHER-
WERKSTATT

ZU- UND
ABLUFT

WERKRAUM

T30 RS

B

B

A A

WC H WC D

GANZTAGESBETREUUNG

Z
U

- 
U

N
D

A
B

LU
FT

Z
U

- 
U

N
D

A
B

LU
FT

ZU
- 

U
N

D
A

B
LU

F
T

ZU
- 

U
N

D
A

B
LU

F
T

ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

TEEKÜCHE ZU- UND
ABLUFT
2 x ca. 75x50

1 2 3 4 5 6 7 8 109 11

6 7 8 109 11

A

B

C

A

B

C

D

E

D

G

H

J

K

I

G

H

J

K

I

5

1 2 3 4

F2F2

F1 F1

GRUNDRISS OBERGESCHOSS - MÖBLIERUNG

G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
LE

  D
IE

B
U

R
G



GEFÄLLEGEFÄLLE

GEFÄLLE GEFÄLLE

ANSICHTEN 

NORANSICHT

OSTANSICHT

G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
L

E
  D

IE
B

U
R

G



IMPRESSION



G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
L

E
  D

IE
B

U
R

G

IMPRESSION



PERSPEKTIVE 

G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
L

E
  D

IE
B

U
R

G



G
U

T
E

N
B

E
R

G
S

C
H

U
LE

  D
IE

B
U

R
G

LUFTBILD - WEGEFÜHRUNG ERSCHLIESSUNG



Datei: 2009-12 Gutenbergschule Dieburg.PPL Terminplan Seite 1 von 1

Gutenbergschule Dieburg

Pos Vorgang Dauer Start Ende Link info

2009

Okt

40 41 42 43 44

Nov

45 46 47 48 49

Dez

50 51 52 53

Jan

2010

 1  2  3  4

Feb

 5  6  7  8

Mrz

 9 10 11 12 13

Apr

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Jun

23 24 25 26

Jul

27 28 29 30

Aug

31 32 33 34 35

Sep

36 37 38 39

Okt

40 41 42 43

Nov

44 45 46 47 48

Dez

49 50 51 52

Jan

2011

 1  2  3  4  5

Feb

 6  7  8  9

Mrz

10 11 12 13

Apr

14 15 16 17

Mai

18 19 20 21 22

Jun

23 24 25 26

Jul

27 28 29 30

Aug

31 32 33 34 35

Sep

36 37 38 39

Okt

40 41 42 43 44

Nov

45 46 47 48 49 50

Projektzeitrahmen von 01.09.2009 bis 27.01.2012
Kalender: Hessen (eingebettet)
Druckdatum: 02.02.2010 16:53
Filter: 

Birli Architekten
Wilhelm-Leuschner-Str. 54
D-64347 Griesheim
Tel. 06155 - 8402 - 0
Fax 06155 - 8402 - 22
e-Mail: info@birli-architekten.de
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1 1 at 07.10.2009 07.10.20091. Gespräch Schule und H. Buchert 1. Gespräch Schule und H. Buchert

2 25 at 12.10.2009 13.11.2009Konzepte; Vorentwurfsplanung Konzepte; Vorentwurfsplanung

2.1 15 at 12.10.2009 30.10.2009Grundrisskonzepte, Kostenrahmen Grundrisskonzepte, Kostenrahmen

2.2 10 at 02.11.2009 13.11.2009Konzepte Schnitte und Ansichten Konzepte Schnitte und Ansichten10 at

3 0 at 18.11.2009 18.11.2009 nach 4
Freigabe Vorentwurf durch Bauherr (H. 
Fleischmann) Freigabe Vorentwurf durch Bauherr (H. Fleischmann)0 at

4 5 at 18.11.2009 24.11.2009 von 3Freigabe Vorentwurf durch Schulleitung Freigabe Vorentwurf durch Schulleitung5 at

5 0 at 08.12.2009 08.12.2009 nach 6.1
Freigabe Überarbeitung Vorentwurf H. 
Fleischmann Freigabe Überarbeitung Vorentwurf H. Fleischmann

6 27 at 08.12.2009 03.02.2010Entwurfsplanung Entwurfsplanung27 at

6.1 9 at 08.12.2009 18.12.2009 von 5Entwurfsplanung Entwurfsplanung9 at

6.2 18 at 11.01.2010 03.02.2010 nach 7Entwurfsplanung Entwurfsplanung18 at

7 0 at 04.02.2010 04.02.2010 von 6.2 nach Kick-off Termin mit H. Fleischmann +
Schule

Kick-off Termin mit H. Fleischmann + Schule0 at

8 30 at 04.02.2010 17.03.2010 von 7 nach 9Erstellung Genehmigungsplanung Erstellung Genehmigungsplanung30 at

9 60 at 18.03.2010 14.06.2010 von 8 nach 13Laufzeit Bauantrag Laufzeit Bauantrag60 at

10 40 at 01.03.2010 23.04.2010 nach 11Werkplanung Rohbau Werkplanung Rohbau40 at

11 40 at 26.04.2010 23.06.2010 von 10 nach 1Erstellung Ausschreibung Paket A Erstellung Ausschreibung Paket A40 at

12 55 at 24.06.2010 08.09.2010 von 11 nach 1Vorlauf LV-Vergabe Paket A Vorlauf LV-Vergabe Paket A55 at

13 274 at 09.09.2010 05.10.2011 von 9, 12 nacBauzeit Bauzeit274 at

14 20 at 06.10.2011 02.11.2011 von 13 nach 1Umzug Umzug20 at

15 30 at 03.11.2011 14.12.2011 von 14Abriss altes Schulgebäude 30 at

16 40 at 06.10.2011 30.11.2011 von 13Nachlauf Rechnungsprüfung 40 at
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Kostenschätzung  DIN 276, Variante 2 + Variante 3 
Datenstand: 09.02.2010, Kostenstand: 4. Quartal 2009 

 
 
 
Neubau Gutenbergschule Dieburg 
 
Kostengruppe   Kosten (€) 

 
100   Grundstück    

200   Herrichten und Erschließen   ca.    160.000,00 

300   Bauwerk – Baukonstruktionen   ca. 3.140.000,00 

400   Bauwerk – Technische Anlagen   ca.    705.000,00 

500   Außenanlagen   ca.    185.000,00 

600   Ausstattung und Kunstwerke   ca.    310.000,00 

700   Baunebenkosten   ca.    580.000,00 

 

Gesamtkosten   
 
   

ca. 5.080.000,00 
 
Enthaltene MwSt. 19,0% 
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