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Auftrag für die Durchführung einer 
Maßnahme an einer Kreisstraße 

 

Vorbemerkungen 

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bau-
aufgaben auf das Land Hessen“, die am 15.07.2003 zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der 
Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurde sowie der Nachtragsvereinbarung 
zur bestehenden Vereinbarung vom 07.08.2008. Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung des 
Auftrages gelten die Ausführungen der Vereinbarungen. 

Beschreibung der Maßnahme 

Kreisstraße K 128 Hessen-ID: 14812 
Streckenabschnitt: von 6118 050 nach 6118 024  
Maßnahme im Abschnitt: von St 0,000 bis St 1,800 

Beschreibung der Maßnahme 

 K 128 Deckenerneuerung von AS Gundernhausen - Dieburg 
  

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostenerstattung an das Land 
Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt: 

 

Bearbeitungsphase Beginn - Ende 

Bauvorbereitung / Ausschreibung Januar / Februar 2011 

Vergabe März 2011 

Baudurchführung April / Mai 2011 

Abrechnung / Dokumentation Oktober / November 2011 

  

 

Gemäß Anlage A der Vereinbarung wird dem Kreis vsl. folgende Kostenpauschale in Rechnung gestellt: 

Maßnahmenart: Deckenerneuerung 

Kostengrundlage: Gesamt-Herstellungskosten _________  Euro 

 Baukosten Streckenbau 252.100,84  Euro 

 Baukosten Konstr. Ingenieurbau _________  Euro 
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Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbei-
tungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans: 

 

Maßnahmenart / Bearbeitungsphase Kostensatz 
(Euro) 

Zeitpunkt für  
Vergütung 

Bauvorbereitung / Ausschreibung / Vergabe 5.103,36 März 2011 

Baudurchführung 3.827,52 Juni 2011 

Abrechnung / Dokumentation 3.827,52 Januar 2012 

Summe 12.758,40  

   

 

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite 
mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzu-
schreiben. 

Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2): 

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom 
Kreis gesondert erstattet: 

 

Beschreibung der Leistung Zeitpunkt Leistung 
durch 

Geschätzter 
Umfang (Euro) 

Gutachten März 2011 HABB 7.500,- 

Baubüro Juli 2011 Dritte 1.000,- 

Aufwand gem. Baustellenverordnung (Si-
Ge) 

Juli 2011 Dritte 1.000,- 

Kontrollprüfungen August 
2011 Dritte 2.000,- 

    

Summe 
 

  11.500,- 
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Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, 
die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot. 

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei 
Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei 
größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich. 

 

Unterschriften: 
 
Darmstadt, den   Darmstadt, den  

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg Für die Hessisches Straßen-  
und Verkehrsverwaltung 
 

 Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt 
 
 
 
 
( Landrat ) 

 
 
 
 
( Amtsleiter )  
 

 


