
 - Betriebsleitung - 
Betriebszweig Gebäudemanagement n.e. = nicht erforderlich  = Im Terminplan 
BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 23.02.2012 b.   = beantragt  = Terminplan kritisch
VOF-Verfahren P.   = Pauschale in SIP   = Verzug > 3 Monate
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Bemerkung:

1.2 Melibokusschule Neugestaltung des Naturwisschensch. 
Bereichs

12/07 l.v. 07/10 08/11 offiz.
Über-
gabe
am 

10.09.11

 Restarbeiten; Lüftungsanlage zu 95 % 
fertig

Alsbach-Hähnlein X Grundhafte Energetische Sanierung l.v. Restarbeiten laufen
2.3 Markwaldschule                    Aufstellung Pelletheizcontainer 02/12 04/12  beauftragt

Babenhausen 

2.5 Joachim-Schumann-Schule

X

Neubau 05/09 l.v. 09/10 10/12 10/12  Rohbauarbeiten abgeschlossen, 
Fassade u. Innenausbau läuft. 
Fassadenbauer hat Insolvenzantrag 
gestellt. Vereinbarung zur Fortführung 
der Arbeiten ist getroffen.

Babenhausen 
3.1 Hans-Quick-Schule Umbau Betreuungsräume, Zubau Mensa 05/11 09/11 06/12  Bauantrag gestellt

GU-Vergabe, Baubeginn, Rohbau 
abgeschlossen

Bickenbach

4.1 Gutenbergschule
X

Neubau 10/09 09/10 10/11 12/11  Außenarbeiten laufen. Seit 09.01.2012
Schule in Betrieb. Einweihung am 
25.01.2012.

Dieburg
4.4 Alfred-Delp-Schule Grundhafte Sanierung 05/09 gestoppt - Neustart voraussichtlich 

2014/2016
Dieburg

l.v. = liegt vor
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Bemerkung:

4.5 Landrat-Gruber-Schule
X

Grundhafte energetische Sanierung 05/09 l.v. 05/10 12/11 02/12  Innenausbau läuft, in Betrieb 
genommen, Restarbeiten laufen

Dieburg

4.9 Leer-Zentrum Mehrzweck- und Mensagebäude 08/09 Maßnahme verschoben

Dieburg

5.1 Schule am Amorbach Sanierung Mensagebäude 08/10 b. 01/11 08/11 12/11  Mensa geht zum Schuljahr 2012/13 in 
Betrieb.

Eppertshausen

5.1 Stephan-Gruber-Schule Sanierung WC-Anlage 07/11 11/11 01/12  Bauphase

Eppertshausen
8.3 Carlo-Mierendorff-Schule Sanierung Toilettenanlagen Schüler/Lehrer 05/11 08/11 04/12  in Ausführung

- Trennwände/AT in KW 30/31
- Beginn Sanierung Lehrer KW 31

Griesheim

8.4 Gerhart-Hauptmann-Schule Konzept Sanierung 2013  Begonnen mit Planung und 
Konzepten. LV´s ab 03/12.

Griesheim

8.6 Schule am Kiefernwäldchen

X

Neubau Sprachheilschule 04/09 l.v. 03/10 07/11 04/12  Baumaßnahme inkl. Außenanlage 
abgeschlossen. Nutzung hat 
begonnen; Offizielle Übergabe 
01.11.11. Mängelbeseitigung bis auf 
Einzelmängel abgeschlossen.

Griesheim

9.2 A.-Einstein-Schule Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich 01/08 l.v. 02/10 09/11 01/12  Rohbauarbeiten beendet
Ausbaugewerke vergeben
Ausbau 95%
Fassade fertig. Putz-, Anstrich- u. 
Trockenbauarbeiten 90%. Innentüren, 
Bodenbeläge, Küche 90 % , 
Restarbeiten laufen.

Kanal-TV-Untersuchung Ausführung fertig gestellt.

Groß-Bieberau Sanierung NW-Bereich 08/11 Raumkonzept liegt vor. 
Planungsbeginn 03/12
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Bemerkung:

10.2 Ernst-Reuter-Schule Grundhafte Sanierung 05/09 Grundlagenermittlung, 
Vorplanung
Planung verschoben auf 2012.

Errichtung einer Holzpelletsheizung 04/11 In Arbeit 04/12 08/12  Firma ist beauftragt.

Groß-Umstadt

10.3 Wendelinusschule WC-Sanierung (Lehrer-WC) 01/12 02/12 02/12  fertig gestellt

Groß-Umstadt
10.6 Wiebelsbacher Schule WC-Sanierung (Lehrer-WC) 02/12  beauftragt

Groß-Umstadt
11.1 Friedensschule Ankauf/Sanierung Altes Schulgelände KA-/BK-Beschluss wg. Ankauf; 

Wertgutachten liegt vor. Ankauf wird 
vorbereitet. Notar schickt Entwurf. 
Verzögert sich - muss noch geräumt 
werden.

Groß-Zimmern

11.2 A.-Schweitzer-Schule Sanierung Pausenhalle, Atrium u. Fassaden 01/08 2012  Maßnahme in Ausführung

Groß-Zimmern Umbau Verwaltung 07/11 2012  Maßnahmenbeginn: nach 
Genehmigung WP 2012.

13.1 Modautalschule

X

Grundhafte Sanierung 06/09 05/11 07/12 04/13  Bauabschnitt 1 zu 80 % fertig
KMF-Fund in Bestandsdecken: 
Sanierungskonzept in Arbeit, Erhalt 
bestehender Abhangdecken ist nicht 
mehr möglich.              
Architekturbüro fällt aus!  Seit 
02.01.12 Bestandsaufnahme, Bau- 
und Planungsleistungen läuft; 
Fertigstellungstermin derzeit unklar

Modautal 

13.9 Kreisjugendheim Sanierung Sanitärräume 02/12  Vorbesprechung

Modautal-Ernsthofen
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Bemerkung:

14.4 Schule am Pfaffenberg Grundhafte energetische Sanierung Grundlagenermittlung zum Zubau 
MINT

Mühltal

15.2 Schule auf der Aue Grundhafte Sanierung 07/10 l.v. 11/11 12/12  - Grundlagenermittlung
- Päd. Konzept Schule liegt vor

Neubau naturwissenschaftlicher Bereich Spatenstich 24.11.11
- Gründung abgeschlossen
- Rohbau begonnen

Kanal-TV-Untersuchung Ausführung läuft

Münster

Gersprenzhalle - energetische und 
brandschutztechnische Sanierung

10/09 n.e. 03/10 09/11 1. BA 
11/11

1. BA in 11/11 fertiggestellt. 2. BA auf 
Sommerferien 2012 verschoben.

16.1 Eicheschule Brandschutzmaßnahmen in Bearbeitung

Ober-Ramstadt

16.2 G.-C.-Lichtenbg.-Schule Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt) 11/07 l.v. 08/11 06/13  Schadstoffsanierung abgeschlossen.
Rohbau Abbrucharbeiten begonnen.
- Holzbau in 47. KW begonnen
- Gerüst steht
- Fassade beauftragt
- Fenster in 07. KW begonnen
- Dacharbeiten begonnen
- vorh. Estrich nicht tragfähig 
(Gutachten v. Nov. /11)
- Mehrkosten aufgrund von 
Kostensteigerungen seit 2007,
Nutzerwünschen i.Z.d. 
Schulleiterwechsels und 
Brandschutzauflagen
- Aufforderung an Planer 
Einsparungsvorschläge zu 
unterbreiten

WC-Sanierung (Geb. 700) 02/12  beauftragt
Ober-Ramstadt

16.3 Hans-Gustav-Röhr-Schule
(ehem. Schießbergschule)

Schieferdachsanierung 05/11 10/11 11/11  Stahlträger im Klassenraum 
bearbeitet.

Ober-Ramstadt WC-Sanierung 05/05 11/11 03/12  Auftrag erteilt.
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Bemerkung:

17.2 Otzbergschule Kanal-TV-Untersuchung Ausführung läuft

Otzberg, Lengfeld

18.3 Gutenbergschule Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreug. 09/08 l.v. 08/10 04/12 08/12    Regendichte Gebäudehülle fertig
- WDVS beauftragt
- Putzarbeiten begonnen
- HLS-Arbeiten begonnen
- Estricharbeiten beauftragt
- Trockenbauarbeiten begonnen
- Pfosten-Riegel-Fassade fertig
- Elektroarbeiten begonnen

Pfungstadt
18.5 Fr.-Ebert-Schule Neubau einer 3-Feld-Sporthalle 08/08 b. 2011 2013 2013  Bauantrag eingereicht, Werkplanung 

läuft, prov. Lehrerparkplätze werden 
02/12 errichtet

Neubau Sek II 12/09 Teilbau- 
geneh-
migung l.v.

2011 2012 Bauantrag eingereicht, 
Rohbauvergabe, Gründungsarbeiten 
begonnen

Sanierung naturwissensch. Bereich 10/11 02/12  Ausführung fertig, Restarbeiten laufen

Pfungstadt Sanierung Sport- und Kulturhalle 02/11 06/11 11/11 03/12 Arbeiten laufen

18.8 Goetheschule Schaffung eines Mensabereichs in der 
ehemaligen Lessingschule

01/12 Nutzungs-
änderung

06/12 08/12 08/12  Konzept / Kostenermittlung

Pfungstadt

19.1 Gersprenzschule Umbau/Neubau Betreuungszentrum 01/10 l.v. 10/11 10/12 10/12  Rohbauarbeiten laufen. Neubau 
Spielplatz ab 01/12

Reinheim
19.3 Dilsbachschule WC-Sanierung (Erwachsenen-WC) 01/12 02/12 02/12  fertig gestellt

Reinheim-Spachbrücken
19.5 Dr.-K.-Schumacher-Schule Fassadensanierung 05/09 l.v. 08/10 12/12  Maßnahme in Ausführung

- 1. BA fertig, Einweihung 15.12.11
- 2. BA, inkl. NaWi-Bereich: Arbeiten 
begonnen

Reinheim
21.1 Lindenfeldschule Umbau Nachbarhaus zu Betreuung u. 

Forscherwerkstatt
07/09 l.v. 09/11 12/11  In Betrieb.

Schaafheim 
21.2 Eichwaldschule

Geb. Langstädter Str. Grundhafte Sanierung 05/09 zurückgestellt 2013

Schaafheim
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Bemerkung:

22.1 Tannenbergschule Grundhafte Sanierung 05/09 2013  Grundlagenermittlung fertig
- Planungskonzept steht
- Raumkonzept zurückgestellt

Seeheim-Jugenheim
22.3 Schuldorf Bergstraße Neubau 2. + 3. Bauabschnitt 09/07 l.v. 06/09 12/11 05/12  Fassade fertig gestellt, 

Ausbauarbeiten im Gange
Internationale Schule
Gesamtschule Neubau einer 3-Feld-Sporthalle reduziert auf 

199 Tribünenplätze und Mehrzweckraum
06/09 2012 2013 2014  Bauantrag eingereicht. Werkplanung 

läuft.
WC-Sanierung (Geb. 14, 15,18) 02/12 Vorbesprechung

Seeheim-Jugenheim
23.03 Neue Schloßschule      

Altbau
Energetische Sanierung 06/10 01/13  Entwurfsplanung, Genehmigungs-

planung, Werkplanung
- Bauantrag marktreif
- Ausschreibungen werden 
ausgearbeitet
- Schadstoffsanierungsarbeiten 
abgeschlossen
- Abbruch u. Rohbauarbeiten 
vergeben, Beginn 03/12

Gräfenh./Weiterstadt
23.4 Wilh.-Busch-Schule Neubau Ganztagsbereich (IZBB) / Sanierung 

Altbau im Zusammenhang mit Neubau
10/08 2. bau-

licher 
Rettungs-
weg l.v.

11/10 12/11 10/12  Nutzungsbeginn Neubau seit KW 
33/2010
Maßnahme Sanierung Altbau:
- Gerüst aufgestellt
- Rohbauarbeiten fertig
- Außenanlagenarbeiten fertig, 
Spielgerät Eigenleistung Schule: 
Einbau läuft
- Fensterbauarbeiten laufen
- Außentüren eingebaut
- E-Installation fertig                        - 
Schreinerarbeiten submittiert

Weiterstadt
23.5 Alb.-Dürer-Schule grundh. energ. Sanierung inkl. NW 03/11 Machbarkeitsstudie läuft, 

Grundlagenermittlung, 
Raumprogramm liegt vor

Weiterstadt Errichtung einer Biomasseheizung           09/10 b. 05/11 12/11  Fördermittelbescheid eingegangen, 
Arbeiten zu 90 % fertig. Verzögerung 
bedingt durch 
Brandschutzmaßnahmen und Wetter 
(Ertüchtigung der Heizzentrale in F90)
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Bemerkung:

23.6 Hessenwaldschule Grundh. energ. Sanierung ink. NW 08/09 Beauftragung Fachplaner, Planung 
hat begonnen

Weiterstadt
Diverse Grundschulen EDV-Vernetzung 01/09 01/09 10/10 läuft

Einrichtung - Betreuungsküchen, 
Lehrerzimmerküchen, Lehrküchen

01/09 01/09  läuft

Alle Schulen Wartung und Reparatur der fest eingebauten
Sportgeräte  u. Sicherheitsinspektion

n.e. 06/11 08/11 12/11 Wartung fertiggestellt, Reparatur läuft.

7


