
 - Betriebsleitung - 
Betriebszweig Gebäudemanagement n.e. = nicht erforderlich  = Im Terminplan 
BERICHT zur Betriebskommissionssitzung am 24.01.2013 b.   = beantragt  = Terminplan kritisch

P.   = Pauschale in SIP   = Verzug > 3 Monate
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Bemerkung:

1.2 Melibokusschule Außenanlage 1. BA  Abgeschlossen

Alsbach-Hähnlein X Grundhafte Energetische Sanierung l.v. Restarbeiten

2.3 Markwaldschule                   Aufstellung Pelletheizcontainer 02/12 05/12 09/12  Container steht, Heizung ist umgestellt. 
Bauaufsichtliche Abnahme und Abnahme 
Brandschutz folgen im Jan. 2013, stehen 
aus.

Babenhausen 

2.5 Joachim-Schumann-Schule

X

Neubau 05/09 l.v. 09/10 10/12 12/12  In Betrieb.

Neubau Mensagebäude 08/12 2014 Grundlagenermittlung

Babenhausen Neubau Heizungsanlage 08/12 2014 Grundlagenermittlung

3.1 Hans-Quick-Schule Umbau Betreuungsräume, Zubau Mensa 05/11 l.v. 09/11 06/12  Baugehmigung: März 2012.                 
GU-Vergabe, Baubeginn. Mensa u. Küche 
seit Ende Sommerferien von Schule in 
Betrieb genommen. Bau der Remise 
begonnen. Brandschutzsanierung nach 
Genehmigung des Wirtschaftsplanes.

Bickenbach

l.v. = liegt vor
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Bemerkung:

4.1 Gutenbergschule X Neubau 10/09 09/10 10/11 12/11  Fertig !

Einbau Mensa (alte Gutenbergschule) 10/12 12/12 Nutzungsänderungsantrag gestellt. 
Umbau begonnen.

Dieburg Sporthallendach-Sanierung 04/12 06/12 07/12  Fertig !

4.4 Alfred-Delp-Schule Grundhafte Sanierung 05/09 gestoppt - Neustart voraussichtlich 
2014/2016

Dieburg

4.5 Landrat-Gruber-Schule
X

Grundhafte energetische Sanierung 05/09 l.v. 05/10 12/11 02/12  Fertig 
Einweihung 13.12.12

Dieburg

4.6. Anne-Frank-Schule Umbau Klassenräume zu Werk- und 
Lagerräumen sowie Einbau einer neuen 
Lehrküche

11/12 12/12 05/12 Nutzungsänderungsantrag ist gestellt, 
Bauarbeiten begonnen.

4.9 Leer-Zentrum Mehrzweck- und Mensagebäude 08/09 Maßnahme verschoben

Dieburg

8.3 Carlo-Mierendorff-Schule Sanierung Toilettenanlagen Schüler/Lehrer 05/11 08/11 04/12  beendet
- Trennwände/AT in KW 30/31
- Beginn Sanierung Lehrer KW 31

Griesheim
8.4 Gerhart-Hauptmann-

Schule
Konzept SEK. II und 2. BA 2013 2014  Begonnen mit Planung und Konzepten. 

LV´s ab Ende 2012.
Griesheim

9.2 A.-Einstein-Schule Bauliche Maßnahmen für den 
Ganztagsbereich

01/08 l.v. 02/10 09/11 01/12  Arbeiten an Außenanlage laufen. 
Gebäude in Nutzung.

Groß-Bieberau Sanierung NW-Bereich 08/11 Raumkonzept liegt vor. Ruht 
derzeit .Interessenbekundungs-
verfahren. Ruht derzeit.

10.2 Ernst-Reuter-Schule Grundhafte Sanierung 09/12 Grundlagenermittlung, 
Vorplanung

Errichtung einer Holzpelletsheizung 04/11 In Arbeit 04/12 08/12  Firma ist beauftragt. Arbeiten zu 99% 
fertig. Kessel in Betrieb genommen. MSR 
in Bearbeitung.

Groß-Umstadt
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Bemerkung:

10.6 Wiebelsbacher Schule WC-Sanierung (Lehrer-WC) 02/12  beauftragt

Groß-Umstadt

11.1 Friedensschule Ankauf/Sanierung Altes Schulgelände  Vertragsabschluss hat stattgefunden. 
Bezug als temp. Asylbewerberheim.
Bestandsaufnahme ab 04/13. Auftrag an 
Planer und Fachplaner erteilt.

Groß-Zimmern

11.2 A.-Schweitzer-Schule Sanierung Pausenhalle, Atrium u. Fassaden 01/08 2012  Maßnahme in Ausführung

Groß-Zimmern Umbau Verwaltung / Nawi 07/11 2014  Maßnahmenbeginn: nach Genehmigung 
WP 2013. Neuplanung abgeschlossen. 

13.1 Modautalschule

X

Grundhafte Sanierung 06/09 05/11 07/12 10/13  Bauabschnitt 1 zu 80 % fertig
KMF-Fund in Bestandsdecken: 
Sanierungskonzept in Arbeit, Erhalt 
bestehender Abhangdecken ist nicht mehr 
möglich.Derzeit Weiterbearbeitung der 
Lph. 3 durch Arch. Witzel. Vorentwurf 
abgeschlossen.Prognose 
Fertigstellungstermin: September 2014. 
Vorstellung Entwurf in KW 46/2012
Derzeit Vertiefung Entwurfsplanung für die 
Bauantragsunterlagen.
Freigabe Entwurf in KW 04/13

Modautal 
13.9 Kreisjugendheim Sanierung Sanitärräume 07/12 09/12  beendet

Modautal-Ernsthofen Sanierung Heizung beendet

14.4 Schule am Pfaffenberg Grundhafte energetische Sanierung Grundlagenermittlung zum Zubau MINT - 
Start Lph 0

Mühltal
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Bemerkung:

15.2 Schule auf der Aue Grundhafte Sanierung 07/10 l.v. 2013 2016 Grundlagenermittlung
- Päd. Konzept Schule liegt vor
- Raumkonzepte werden angepasst -    
Projekt ruht - 

Neubau naturwissenschaftlicher Bereich 04/2013  Spatenstich 24.11.11
- Rohbau fertig
- Fassaden-, Fenster-, Gerüstbau-,
Dachdeckerarbeiten fertig
- Putz- u. Trockenbau zu 90% 
abgeschlossen
- Rohinstallation abeschlossen
- Estricharbeiten fertig: Trocknung läuft
- Malerarbeiten: Vorarbeiten haben 
begonnen
- Schlosserarbeiten-Ausschreibung 
aufgehoben. Neues Verfahren als 
freihändige Vergabe. Planänderung und 
eventl. öffentliche Ausschreibung in 
02/13. Freihändige Vergabe aus 
wirtschaftlichen Gründen aufgehoben.
- Aufzugsanlage eingebaut
- LV´- Vordach-Schlosserarbeiten
in Vorbereitung. Verdunkelungsanlage 
submittiert.

Münster

Gersprenzhalle - energetische und 
brandschutztechnische Sanierung

10/09 n.e. 03/10 09/11 1. BA 
11/11

 1. BA in 11/11 fertiggestellt. 2. BA läuft. 
Terminschiene weiterhin kritisch !
-> Ende Sommerferien

16.1 Eicheschule Brandschutzmaßnahmen in Bearbeitung

Ober-Ramstadt
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Bemerkung:

16.2 G.-C.-Lichtenbg.-Schule Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt) 11/07 l.v. 08/11 06/13 
- Fassade fast abgeschlossen
- Fenster abgeschlossen
- Dacharbeiten fast abgeschlossen
- Aufforderung an Planer 
Einsparungsvorschläge zu unterbreiten
- Betonschäden an Bau 50 + 60 nach 
Abnahme WDVS vorgefunden, Kosten ca. 
100.000,-/abgeschlossen
- Elektro-Arbeiten begonnen
- HLS-Vergaben; Montage begonnen
- NW-Ausschreibung submittiert
- Trockenbau-Arbeiten begonnen
- Lüftung Montage begonnen                   - 
Estrich-Ausschreibung begonnen
- Metallbauarbeiten begonnen
- Putz- und Malerarbeiten begonnen
- Aufzuganlage Ausschreibung 
submittiert.
- Schlosser innen Ausschreibung 
submittiert.

Ober-Ramstadt Neuanschluss Gebäude 9 + 10 02/12 06/12 07/12  Anlage in Betrieb. MSR-Technik (Mess-, 
Steuerungs- und Regelungstechnik) fehlt 
noch.

16.3 Hans-Gustav-Röhr-Schule
(ehem. Schießbergschule)

Sanierung Übergabestation 10/11 06/12 12/12  Verteiler Heizung fertig. Wasserleitungen 
und WC-Montage läuft.
Mit Trockenbaurbeiten begonnen

Sanierung Haustechnik 10/11 06/12 10/14  Montage läuft. MSR-fehlt noch

Ober-Ramstadt Sanierung Haustechnik - Teilabschnitt 02/13  Montage läuft. MSR-fehlt noch
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Bemerkung:

17.2 Otzbergschule Neuinstallation Heizung u. Sanierung der 
Sanitäranlagen

02/12 06/12 12/12
03/13

 in Ausführung

Mensa - Haustechnik 03/12 05/12 12/12
02/13

in Ausführung

Lengfeld Kanalsanierung 07/12 in Ausführung

18.3 Gutenbergschule Erweiterung d. Schule zur Ganztagsbetreug. 09/08 l.v. 08/10 04/12 01/13 
- Außenanlagen: Vergabevorschlag zur 
Bearbeitung steht aus
- Aufzugsanlage beauftragt
- Fertigstellung techn. Gewerke zu 98%
- Nutzungsbeginn Verwaltung: ab 
19.12.2012. Übrige Räume incl. 
Mensa/Betreuung ab 28.01.2013

Sporthallendach-Sanierung 07/12 Ausschreibung läuft.

Pfungstadt
18.5 Fr.-Ebert-Schule Neubau einer 3-Feld-Sporthalle 08/08 b. 2011 2013 2013  Bauantrag eingereicht, Werkplanung läuft. 

Veröffentlichung der Ausschreibung in 
Vorbereitung.

Neubau Sek II 12/09 Bau- 
geneh-
migung l.v.

2011 07/2013  Rohbau fertig
- Fassade vergeben am 07.01.2013

Pfungstadt Sanierung naturwissensch. Bereich 10/11 02/12 Ausführung fertig, Restarbeiten laufen, 
Abrechnung

18.8 Goetheschule Schaffung eines Mensabereichs in der 
ehemaligen Lessingschule

01/12 Nutzungs-
änderung

06/12 08/12 09/12  Konzept / Kostenermittlung, 
Ausschreibungen laufen. 
Nutzungsänderung läuft. Innenausbau 
begonnen. Essensbeginn KW 46/2012. 
Projekt abgeschlossen.

Pfungstadt
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Bemerkung:

19.1 Gersprenzschule Umbau/Neubau Betreuungszentrum 01/10 l.v. 10/11 10/12 02/13  Innenausbau läuft. Bauaufsichtliche 
Abnahme 01.02.2013

Reinheim

19.5 Dr.-K.-Schumacher-Schule Fassadensanierung 05/09 l.v. 08/10 12/12  Maßnahme in Ausführung
- 1. BA fertig, Einweihung 15.12.11
- 2. BA, fertig
Einweihung 31.10.2012.
Projekt abgeschlossen.

Reinheim Sanierung Kesselanlage und Haustechnik 01/12 06/12 09/13  Auftrag vergeben. Montagebeginn Kessel 
KW 44/2012. Montage in Verzug.
Gaskessel in Betrieb - Planung läuft

20.3 Justin-Wagner-Schule Sanierung Warmwasserbereitung 05/12 07/12 10/12  Planungsbeginn

Roßdorf

21.2 Eichwaldschule

Geb. Langstädter Str. Grundhafte Sanierung 05/09 zurückgestellt 2013

Schaafheim

22.1 Tannenbergschule Grundhafte Sanierung 05/09 2013 3. QU 
2013

  Grundlagenermittlung fertig
- Planungskonzept steht
- Raumkonzept zurückgestellt
- Vorentwurf wird nach Mittelfreigabe 
wieder aufgenommen - Projekt ruht -

Seeheim-Jugenheim

22.3 Schuldorf Bergstraße Neubau 2. + 3. Bauabschnitt 09/07 l.v. 06/09 12/11 10/12  Fertiggestellt.

Internationale Schule

Gesamtschule Neubau einer 3-Feld-Sporthalle reduziert auf 
199 Tribünenplätze und Mehrzweckraum

06/09 l.v. 2012 2013 2014  Werkplanung läuft. Veröffentlichung der 
Ausschreibung in Vorbereitung. 
Baugenehmigung erhalten.

Seeheim-Jugenheim WC-Sanierung (Geb. 14, 15,18) 04/13 Maßnahme verschoben auf 2013.
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Bemerkung:

23.03 Neue Schloßschule      
Altbau

Energetische Sanierung 06/10 l.v. 04/13  Decke über EG - Tragfähigkeit nicht 
nachweisbar. Baustopp und  
Sanierungskonzept vorgestellt. 
Ausschreibung wird erstellt. Termine 
müssen neu geplant werden.
Ausschreibung Rohbau und 
Betonsanierung wird am 21.01.2013 
erstellt.

Gräfenh./Weiterstadt
23.4 Wilh.-Busch-Schule Neubau Ganztagsbereich (IZBB) / Sanierung 

Altbau im Zusammenhang mit Neubau
10/08 2. bau-

licher 
Rettungs-
weg l.v.

11/10 12/11 11/12  Nutzungsbeginn Neubau seit KW 33/2010
Maßnahme Sanierung Altbau:
- Außenanlagenarbeiten fertig
- Fensterbauarbeiten fertig
- Außentüren eingebaut
- E-Installation fertig
- Schreinerarbeiten fertig
- Zimmer- und Dachdeckerarbeiten fertig 
(Dachdeckung Altbau musste erneuert 
werden - Arbeiten fertig.)
- WDVS- Arbeiten fertig
- LV-Metallbauarbeiten fertig
- Restarbeiten Bereich Einfriedung + 
Außenanlage bis Ende 01/2013 
voraussichtlich abgeschlossen 
(witterungsabhängig).

Weiterstadt
23.5 Alb.-Dürer-Schule grundh. energ. Sanierung inkl. NW 03/11  Grundlagenermittlung, Raumprogramm 

liegt vor. VOF-Verfahren HLS und Elektro 
abgeschlossen. Erster Abstimmungs-
termin mit Schule/Architekten hat statt-
gefunden. Überarbeitung Vorentwurf. 
Raumprogramm ist nach Schulleiter-
wechsel nochmals diskutiert und 
abschließend besprochen.

Weiterstadt

Weiterstadt Sanierung Haustechnik Turnhalle 01/12 06/12 10/12
01/13

Montage läuft.

8



Schul-
nr.

Projekt: SIP KIP Maßnahme Start
Planung

Bauge-    
nehmigung

Ausführ-
ungs-
beginn

geplanter 
Fertig-
stellungs-
termin

vorauss. 
Fertig-
stellungs-
termin





Bemerkung:

04.27 Kreishaus Energetische und technische Sanierung 09/11 
Wettbewerb

 Architektenwettbewerb, Interessen-
bekundungsverfahren, HLS u. Elektro 
abgeschlossen, Grundlagenermittlung. 
Raumprogramm u. Nutzeranforderungen 
werden aufgestellt.    
Vorentwurf bis Ende Nov. 2011   
Ausschreibung Rückbau und 
Schadstoffsanierung marktreif.
- Vorentwurf liegt vor. Entwurf begonnen    

Dieburg

Diverse Grundschulen EDV-Vernetzung 01/09 01/09 10/10  läuft

Einrichtung - Betreuungsküchen, 
Lehrerzimmerküchen, Lehrküchen

01/09 01/09  läuft

Asylbewerberheim 05/12 10/12

Nordring Dieburg Neubau wird nicht umgesetzt
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