

**Auftrag für die Durchführung einer Maßnahme an einer Kreisstraße**

**Vorbemerkungen**

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der

Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen der Hessischen Landkreise auf das Land Hessen

RAHMENVEREINBARUNG

Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung dieses Auftrages gilt die benannte Vereinbarung.

**Erstellen eines Planungs- und Bauprogrammes über 5 Jahre**

**Planung eines konkreten Projektes**

**Baudurchführung eines konkreten Projektes**

**Beschreibung der Maßnahme**

Beschreibung der Maßnahme: Erneuerung der Fahrbahn zw. Höchst/Hassenroth (Kreisgrenze) bis Otzberg/Ober-Klingen (ausschl. OD Ober-Klingen)\_\_\_\_\_

Kreisstraße K 116 \_\_\_\_\_ Hessen-ID: 22521\_\_\_\_\_

Streckenabschnitt von - bis (mit Angabe der Orte und der Netzknoten):  
Höchst/Hassenroth (KGr) – Otzberg/Ober-Klingen \_\_\_\_\_  
von NK 6219 042 bis NK 6119 079

Maßnahme im Abschnitt (Kilometrierung, Ort/Bezeichnung): \_\_\_\_\_  
Von Stat.-Km 0,000 bis Stat.-Km 2,481

**Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung der Maßnahme**

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

<b>Bearbeitungsphase / Leistung</b>	<b>Beginn – Ende</b>
Bauvorbereitung	10/2017 – 03/2018
Vergabe	03/2018 – 04/2018
Baudurchführung + -abrechnung	05/2018 – 10/2018
Gewährleistung	bis 10/2023

**Kostenschätzungen*****Bau- und Grunderwerbsausgaben:***

Geschätzte Baukosten Strecke	749.000,00	Euro (brutto)
Geschätzte Baukosten Konstruktiver Ingenieurbau	_____	Euro (brutto)
Geschätzte Grunderwerbskosten	_____	Euro (brutto)

***Kosten für Ingenieurleistungen und sonstige Leistungen (Leistungen Dritter) die im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme erforderlich werden:***

Ingenieurleistung, Dienstleistung	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung, die an Dritte vergeben werden, werden direkt durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung Dritter (incl. MwSt.) getragen.

***Verwaltungskosten des Landes:***

geschätzter Stundenaufwand Hessen Mobil	Bearbeitungsphase	geschätzte Verwaltungskosten [Euro]
255,0 h	Bauvorbereitung	15.045,00
128,0 h	Vergabe	7.552,00
468,0 h	Baudurchführung + - abrechnung	27.612,00
9,0 h	Gewährleistung	531,00

Dem Land werden die für seine Leistung die anfallenden Verwaltungskosten in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten (Selbstkosten) durch den Landkreis erstattet.

Grunderwerb	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten HLG (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung für den Grunderwerb, werden durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung der HLG (incl. MwSt.) getragen.

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden, sobald diese absehbar sind, umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt. Erforderlichenfalls ist dieser Auftrag entsprechend fortzuschreiben.

ANLAGE 2

Heppenheim, den . .2017

Hessen Mobil  
Straßen- und  
Verkehrsmanagement

Darmstadt den . .2017

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg  
Der Kreisausschuss  
vertreten durch