

Auftrag für die Durchführung einer Maßnahme an einer Kreisstraße

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der

Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen der Hessischen Landkreise auf das Land Hessen

RAHMENVEREINBARUNG

Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung dieses Auftrages gilt die benannte Vereinbarung.

Erstellen eines Planungs- und Bauprogrammes über 5 Jahre

Planung eines konkreten Projektes

Baudurchführung eines konkreten Projektes

Beschreibung der Maßnahme

Ausbau der OD Asbach und OD Ernsthofen
hier: Planungsleistungen

Kreisstraße K 134 _____ Hessen-ID: 26442

Streckenabschnitt von - bis (mit Angabe der Orte und der Netzknoten):

Abschnitt A: OD Asbach, zwischen NK 6218 025 und NK 6218 039

Abschnitt B: OD Ernsthofen, zwischen NK 6218 025 und NK 6218 039

Maßnahme im Abschnitt (Kilometrierung, Ort/Bezeichnung):

Abschnitt A: OD Asbach, Stat.-Km: 2,000 – Stat.-Km: 2,674

Abschnitt B: OD Ernsthofen, Stat.-Km: 0,000 – Stat.-Km: 0,126

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung der Maßnahme

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase / Leistung	Beginn – Ende
Voruntersuchung	01.08.2019 – 30.09.2019
Vorentwurf	01.10.2019 – 31.03.2020
Baurecht	01.04.2020 – 30.09.2020
Bauentwurf (incl. Grunderwerb)	01.10.2020 – 31.01.2021

Kostenschätzungen**Bau- und Grunderwerbsausgaben:**

Geschätzte Baukosten Strecke OD Asbach	ca. 1.040.000,00 Euro (brutto)
davon Anteil Kreis	ca. 759.000,00 Euro
davon Anteil Gemeinde	ca. 281.000,00 Euro
Geschätzte Baukosten Strecke OD Ernhofen	ca. 184.500,00 Euro (brutto)
davon Anteil Kreis	ca. 135.000,00 Euro
davon Anteil Gemeinde	ca. 49.500,00 Euro
Geschätzte Grunderwerbskosten	_____ Euro (brutto)

Kosten für Ingenieurleistungen und sonstige Leistungen (Leistungen Dritter) die im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme erforderlich werden:

Ingenieurleistung, Dienstleistung	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung, die an Dritte vergeben werden, werden direkt durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung Dritter (incl. MwSt.) getragen.

Verwaltungskosten des Landes:

geschätzter Stundenaufwand Hessen Mobil	Bearbeitungsphase	geschätzte Verwaltungskosten [Euro]
129,00	Voruntersuchung	7.611,00
580,50	Vorentwurf	34.249,50
258,00	Baurecht	15.222,00
322,50	Bauentwurf	19.027,50

Dem Land werden die für seine Leistung die anfallenden Verwaltungskosten in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten (Selbstkosten) durch den Landkreis erstattet.

Grunderwerb	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten HLG (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung für den Grunderwerb, werden durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung der HLG (incl. MwSt.) getragen.

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden, sobald diese absehbar sind, umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt. Erforderlichenfalls ist dieser Auftrag entsprechend fortzuschreiben.

Darmstadt, den . . . 2019
Hessen Mobil
Straßen- und
Verkehrsmanagement

Darmstadt, den . . . 2019
Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
Der Kreisausschuss
vertreten durch

Landrat

Erster Kreisbeigeordneter