

Auftrag für die Durchführung einer Maßnahme an einer Kreisstraße

1. Fortschreibung

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der

Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen der Hessischen Landkreise auf das Land Hessen

RAHMENVEREINBARUNG

Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung dieses Auftrages gilt die benannte Vereinbarung.

Erstellen eines Planungs- und Bauprogrammes über 5 Jahre

Planung eines konkreten Projektes

Baudurchführung eines konkreten Projektes

Beschreibung der Maßnahme

Zw. B26 und Langstadt (ausschl. OD Harpertshausen)

hier: Fahrbahngutachten

Fahrbahnerneuerung zw. B26 und Langstadt (ausschl. OD Harpertshausen)

Kreisstraße: K 108 _____ Hessen-ID: 27200

Streckenabschnitt von - bis (mit Angabe der Orte und der Netzknoten):

Von B 26 – Langstadt (ausschl. OD Harpertshausen), NK 6019 008 – 6018 021 und NK 6218 022 – NK 6218 007

Maßnahme im Abschnitt (Kilometrierung, Ort/Bezeichnung):

Stat.-Km: 0,000 – Stat.-Km: 0,355 und Stat.-Km: 0,082 – Stat.-Km: 2,282

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung der Maßnahme

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase / Leistung	Beginn – Ende
Fahrbahngutachten	03/2019 – 06/2019
Bauvorbereitung	04/2020 – 06/2020
Vergabe	06/2020
Baudurchführung u. -abrechnung	07/2020 – 10/2020

ANLAGE 2

Gewährleistung	Ende 10/2024
----------------	--------------

Kostenschätzungen

Bau- und Grunderwerbsausgaben:

Geschätzte Baukosten Strecke (brutto)	900.000,00	Euro
Geschätzte Baukosten Konstruktiver Ingenieurbau	_____	Euro (brutto)
Geschätzte Grunderwerbskosten	_____	Euro (brutto)

Kosten für Ingenieurleistungen und sonstige Leistungen (Leistungen Dritter) die im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme erforderlich werden:

Ingenieurleistung, Dienstleistung	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten (brutto) [Euro]
LAGA	Fahrbahngutachten	960,00

Die Kosten der Leistung, die an Dritte vergeben werden, werden direkt durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung Dritter (incl. MwSt.) getragen.

Verwaltungskosten des Landes:

geschätzter Stundenaufwand Hessen Mobil	Bearbeitungsphase	geschätzte Verwaltungskosten [Euro]
100,0 h	Fahrbahngutachten	5.900,00
313,0 h	Bauvorbereitung	20.345,00
157,0 h	Vergabe	10.205,00
575,0 h	Baudurchführung u. – abr.	37.375,00
8,0 h	Gewährleistung	520,00

Dem Land werden die für seine Leistung die anfallenden Verwaltungskosten in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten (Selbstkosten) durch den Landkreis erstattet.

Grunderwerb	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten HLG (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung für den Grunderwerb, werden durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung der HLG (incl. MwSt.) getragen.

ANLAGE 2

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden, sobald diese absehbar sind, umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt. Erforderlichenfalls ist dieser Auftrag entsprechend fortzuschreiben.

Heppenheim, den
Hessen Mobil
Straßen- und
Verkehrsmanagement

Darmstadt, den . .2020
Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
Der Kreisausschuss
vertreten durch

Klaus Peter Schellhaas
Landrat

Robert Ahmt
Erster Kreisbeigeordneter