

Auftrag für die Durchführung einer Maßnahme an einer Kreisstraße

1. Fortschreibung

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der

Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen der Hessischen Landkreise auf das Land Hessen

RAHMENVEREINBARUNG

Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung dieses Auftrages gilt die benannte Vereinbarung.

Erstellen eines Planungs- und Bauprogrammes über 5 Jahre

Planung eines konkreten Projektes

Baudurchführung eines konkreten Projektes

Beschreibung der Maßnahme

Bauwerksinstandsetzung UF Semder Bach bei Hergershausen, ASB-Nr.: 6019 551
UF Mühlgraben, ASB-Nr.: 6019 532

Kreisstraße K 183_____Hessen-ID: 16449

Streckenabschnitt von - bis (mit Angabe der Orte und der Netzknoten):
bei Hergershausen, zw. NK 6019 048 und NK 6019 010

Maßnahme im Abschnitt (Kilometrierung, Ort/Bezeichnung):
Stat.-Km: 4,280 und Stat.-Km: 4,735

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung der Maßnahme

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase / Leistung	Beginn – Ende
Instandsetzungsgutachten	06/2019 – 12/2019
Ingenieurbüroausschreibung	12/2020 – 02/2021
Bauvorbereitung	03/2021 – 05/2021
Vergabe	05/2021 – 06/2021
Baudurchführung u. –abrechnung	07/2021 – 12/2021
Gewährleistung	Ende 12/2025

Kostenschätzungen**Bau- und Grunderwerbsausgaben:**

Geschätzte Baukosten Strecke _____ Euro (brutto)
 Geschätzte Baukosten Konstruktiver Ingenieurbau 265.000,00 _____ Euro (brutto)
 (UF Semder Bach 250.000 EUR, UF Mühlgraben 15.000 EUR)
 Geschätzte Grunderwerbskosten _____ Euro (brutto)

Kosten für Ingenieurleistungen und sonstige Leistungen (Leistungen Dritter) die im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme erforderlich werden:

Ingenieurleistung, Dienstleistung	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten (brutto) [Euro]
LAGA	Instandsetzungsgutachten	480,00
Ingenieurbüro für bau	Lph 6 – 8 und öBü	ca. 23.000,00
Prüfingenieur	Planprüfung	nach Angebot (ca. 3.000,00 €)

Die Kosten der Leistung, die an Dritte vergeben werden, werden direkt durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung Dritter (incl. MwSt.) getragen.

Verwaltungskosten des Landes:

geschätzter Stundenaufwand Hessen Mobil	Bearbeitungsphase	geschätzte Verwaltungskosten [Euro]
72,0 h	Instandsetzungsgutachten	4.248,00
60,0 h	Ingenieurbüroausschreibung	4.550,00
93,0 h	Betreuung Lph 6-8 + öBü	6.500,00
8,0 h	Bauwerksprüfung zur Abn.	650,00
15,0 h	Gewährleistung	975,00

Dem Land werden die für seine Leistung die anfallenden Verwaltungskosten in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten (Selbstkosten) durch den Landkreis erstattet.

Grunderwerb	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten HLG (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung für den Grunderwerb, werden durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung der HLG (incl. MwSt.) getragen.

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden, sobald diese absehbar sind, umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt. Erforderlichenfalls ist dieser Auftrag entsprechend fortzuschreiben.

Heppenheim, den . . . 2020
 Hessen Mobil
 Straßen- und
 Verkehrsmanagement

Darmstadt, den . . . 2020
 Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
 Der Kreisausschuss
 vertreten durch

Klaus Peter Schellhaas Landrat Robert Ahrnt Erster Kreisbeigeordneter