

Auftrag für die Durchführung einer Maßnahme an einer Kreisstraße

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der

Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen der Hessischen Landkreise auf das Land Hessen

RAHMENVEREINBARUNG

Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung dieses Auftrages gilt die benannte Vereinbarung.

Erstellen eines Planungs- und Bauprogrammes über 5 Jahre

Planung eines konkreten Projektes

Baudurchführung eines konkreten Projektes

Beschreibung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Radweg zw. Waschenbach und Frankenhausen

Kreisstraße K 138

Hessen-ID: 28634

Streckenabschnitt von - bis (mit Angabe der Orte und der Netzknoten):
Waschenbach – Frankenhausen, NK 6218 022 – NK 6218 049

Maßnahme im Abschnitt (Kilometrierung, Ort/Bezeichnung):
Stat.-Km: 0,965 – Stat.-Km: 2,966

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung der Maßnahme

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase / Leistung	Beginn – Ende
Grundlagenermittlung (Lph 1)	09/2021 – 09/2023
Vorplanung (Lph 2)	09/2021 – 09/2023

Kostenschätzungen

Bau- und Grunderwerbsausgaben:

Geschätzte Baukosten Strecke	1.281.250,00 Euro (brutto)
Geschätzte Baukosten Konstruktiver Ingenieurbau	_____ Euro (brutto)
Geschätzte Grunderwerbskosten	<u>18.750,00</u> Euro (brutto)

Kosten für Ingenieurleistungen und sonstige Leistungen (Leistungen Dritter) die im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme erforderlich werden:

Ingenieurleistung, Dienstleistung	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten (brutto) [Euro]
Raumanalyse (schutzbezogene Bestandserf.)	Grundlagenermittlung	20.000,00
Auswirkungsprognose, Variantenfestlegung, UVP-VP)	Vorplanung	10.000,00
Abfalltechn. Untersuchungen	Geotechn. Gutachten	4.500,00

Die Kosten der Leistung, die an Dritte vergeben werden, werden direkt durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung Dritter (incl. MwSt.) getragen.

Verwaltungskosten des Landes:

geschätzter Stundenaufwand Hessen Mobil	Bearbeitungsphase	geschätzte Verwaltungskosten [Euro]
370,0	Lph 1 + 2	24.050,00
48,0	Landespflege (Lph 1+2)	3.120,00
24,0	Landespflege (Lph 2)	1.560,00
80,0	Geotechn. Gutachten	5.200,00

Dem Land werden die für seine Leistung die anfallenden Verwaltungskosten in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten (Selbstkosten) durch den Landkreis erstattet.

Grunderwerb	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten HLG (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung für den Grunderwerb, werden durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung der HLG (incl. MwSt.) getragen.

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden, sobald diese absehbar sind, umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt. Erforderlichenfalls ist dieser Auftrag entsprechend fortzuschreiben.

Darmstadt, den . .2021

Darmstadt den . .2021

Hessen Mobil
Straßen- und
Verkehrsmanagement

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
Der Kreisausschuss
vertreten durch

Klaus Peter Schellhaas
Landrat

Lutz Köhler
Erster Kreisbeigeordneter