

Vorlage-Nr.: **1965-2022/DaDi**

Aktenzeichen:

Fachbereich: 310.1 - Klimaschutz, Mobilität, Kreisstraßen

Beteiligungen: 230 - Finanz- und Rechnungswesen
L - Landrat

Produkt: **1.12.01.01 Kreisstraßen**

Beschlusslauf:	Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
	1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
	2.	Ausschuss für Klima, Umwelt, Gesundheit und Infrastruktur	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **K 134 Fahrbahnausbau in der Ortsdurchfahrt Modautal, Ortsteil Asbach**

Beschlussvorschlag:

Die Zustimmung zur Vergabe des Auftrags zum Ausbau der K 134 in der Ortsdurchfahrt von Modautal, Ortsteil Asbach an die Firma Strassing GmbH, Bad Soden-Salmünster zum Angebotspreis von

2.944.372,40 € (brutto)

wird erteilt.

Der Anteil des Landkreises Darmstadt-Dieburg beträgt **1.102.660,98 € (brutto)**.

Die erforderlichen Mittel stehen auf dem Produkt 1.12.01.01 (Kreisstraßen) und der Maßnahme „K 134 Ausbau der OD Asbach und Ernhofen“ in Form eines Haushaltsausgaberestes in Höhe von 1.141.162 € haushaltsrechtlich zur Verfügung.

Begründung:

Der Ausbau der K 134 in der Ortsdurchfahrten (OD) von Asbach und Ernsthofen soll in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Gemeinde Modautal durchgeführt werden. Die Gemeinde beabsichtigt den Ausbau der Gehwege bzw. Seitenbereiche, die barrierefreie Umgestaltung von Bushaltestellen sowie die Erneuerung von Abwasser- und Trinkwasserleitungen. Hierzu wurde eine Verwaltungsvereinbarung mit der Gemeinde Modautal und Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement abgeschlossen (s. KA-Beschluss vom 11.12.2018, Vorlagen-Nr. 2008-2018/DaDi).

Hessen Mobil wurde danach mit der Planung und Baudurchführung der Maßnahme beauftragt.

Bereits im September 2021 erfolgte durch Hessen Mobil eine Ausschreibung der Bauleistungen für den Ausbau der Ortsdurchfahrten von Asbach und Ernsthofen. Das wirtschaftlich günstigste und annehmbarste Angebot lag mit 1.482.910,52 € (brutto) für den Kreisanteil deutlich über den kalkulierten Kosten von 668.000 €. In Abstimmung mit der Gemeinde Modautal wurde nach Beschluss des Kreisausschusses vom 16.11.2021 Hessen Mobil gebeten, die Ausschreibung aufzuheben.

In der Folge wurden die Kostenberechnungen von Hessen Mobil überarbeitet und hierbei aktuelle Kostensteigerungen berücksichtigt. In Abstimmung mit der Gemeinde Modautal wurde festgelegt, zunächst nur eine Ausschreibung der Bauleistungen für den Ausbau der OD Asbach vorzunehmen. Wegen der nicht absehbaren Kostenentwicklung soll dadurch das Risiko vermindert werden, dass die zur Verfügung stehenden Mittel bei Gemeinde und Landkreis für eine Auftragsvergabe nicht ausreichen.

Die Leistungen wurden durch Hessen Mobil am 15.08.2022 öffentlich ausgeschrieben. Zum Eröffnungstermin am 15.09.2022 lagen vier Angebote vor.

Nr.	Bieter	Angebotssumme (brutto)
1	Strassing GmbH, Bad Soden-Salmünster	2.944.372,40 €
2	Michael Gärtner GmbH, Eberbach	3.474.360,65 €
3	Peter Gross Infrastruktur GmbH & Co. KG, Kelsterbach	3.524.351,28 €
4	STRABAG AG, Darmstadt	4.083.396,08 €

Nach Abschluss der Prüfung ist das Angebot des Bieters Strassing GmbH aus Bad Soden-Salmünster mit 2.944.372,40 € das wirtschaftlich günstigste und annehmbarste Angebot. Der Anteil des Landkreises Darmstadt-Dieburg beträgt 1.102.660,98 €.

Es wird vorgeschlagen, der Firma Strassing GmbH den Auftrag zu erteilen. Die Vergabe des Gesamtauftrags erfolgt durch Hessen Mobil nachdem auch die Gemeinde Modautal für den Gemeindeanteil die Zustimmung erteilt hat.

Für die Baumaßnahme liegt ein Zuwendungsbescheid über Leistungen nach dem Mobilitätsförderungsgesetz (MobFöG) über 591.500 € vor. Die im Bescheid festgelegte Frist für den Baubeginn (Auftragsvergabe) wurde bis zum 8.11.2022 verlängert. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses soll ein Antrag auf Erhöhung der Zuwendung gestellt werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt: 1.12.01.01

Investitionsmaßnahme: 5.120038.500 K 134 OD Asbach und Ernsthofen

Aufwendungen	2022	2023	2024
Sachkonto: 8050310	1.102.660,98 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge	2022	2023	2024
Sachkonto: 8060001	0,00 EUR	441.500,00 EUR	150.000,00 EUR