

**Auftrag für die Durchführung einer
Maßnahme an einer Kreisstraße**

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben auf das Land Hessen“, die am 15.07.2003 zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurde sowie der Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Vereinbarung vom 07.08.2008. Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung des Auftrages gelten die Ausführungen der Vereinbarungen.

Beschreibung der Maßnahme

Kreisstraße **K 138**

Hessen-ID: 19046

Streckenabschnitt:

Maßnahme im Abschnitt:

Beschreibung der Maßnahme

K 138 Grundhafte Erneuerung zwischen Waschenbach und Frankenhausen

NK 6218 022 – NK 6218 049 von St. 0,904 – St. 3,055

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostenerstattung an das Land

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase	Beginn - Ende
Bauvorbereitung / Ausschreibung	Januar – Februar 2011
Vergabe	März 2011
Baudurchführung	April – Mai 2011
Abrechnung / Dokumentation	bis Dezember 2011

Gemäß Anlage A der Vereinbarung wird dem Kreis vsl. folgende Kostenpauschale in Rechnung gestellt:

Maßnahmenart: **Deckenerneuerung**

Kostengrundlage: Gesamt-Herstellungskosten _____ Euro

Baukosten Streckenbau 826.050,42 Euro

Baukosten Konstr. Ingenieurbau _____ Euro

Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbeitungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans:

Maßnahmenart / Bearbeitungsphase	Kostensatz (Euro)	Zeitpunkt für Vergütung
Bauvorbereitung / Ausschreibung / Vergabe	15.216,80	April 2011
Baudurchführung	11.412,61	Juli 2011
Abrechnung / Dokumentation	11.412,61	Januar 2012
Summe	38.042,02	

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzuschreiben.

Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2):

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom Kreis gesondert erstattet:

Beschreibung der Leistung	Zeitpunkt	Leistung durch	Geschätzter Umfang (Euro)
Baubüro	2011	Dritte	1.500,-
Kontrollprüfungen	2011	Dritte	2.000,-
Aufwand gem. Baustellenverordnung (Si-Ge)	2011	Dritte	1.000,-
Summe			4.500,-

Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot.

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich.

Unterschriften:

Darmstadt, den

Darmstadt, den

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Für die Hessisches Straßen-
und Verkehrsverwaltung

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt

(Landrat)

(Amtsleiter)