

**Auftrag für die Durchführung einer
Maßnahme an einer Kreisstraße**

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben auf das Land Hessen“, die am 15.07.2003 zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurde sowie der Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Vereinbarung vom 07.08.2008. Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung des Auftrages gelten die Ausführungen der Vereinbarungen.

Beschreibung der Maßnahme

Kreisstraße **K 108**

Hessen-ID: 14814

Streckenabschnitt:

Maßnahme im Abschnitt:

Beschreibung der Maßnahme

K 108 Ausbau d. K 108 u. Radweg Langstadt im Zuge eines Bahnüberganges

NK 6019 022 – NK 6019 007 von St. 2,170 – St. 2,278

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostenerstattung an das Land

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase	Beginn - Ende
Bauvorbereitung / Ausschreibung	März – April 2011
Vergabe	Juni 2011
Baudurchführung	Juli – Oktober 2011
Abrechnung / Dokumentation	April 2012

Gemäß Anlage A der Vereinbarung wird dem Kreis vsl. folgende Kostenpauschale in Rechnung gestellt:

Maßnahmenart: Ausbau

Kostengrundlage: Gesamt-Herstellungskosten _____ Euro

Baukosten Streckenbau 52.941,18 Euro

Baukosten Konstr. Ingenieurbau _____ Euro

Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbeitungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans:

Maßnahmenart / Bearbeitungsphase	Kostensatz (Euro)	Zeitpunkt für Vergütung
Bauvorbereitung / Ausschreibung / Vergabe	2.277,12	Juli 2011
Baudurchführung	1.707,84	November 2011
Abrechnung / Dokumentation	1.707,84	Juni 2012
Summe	5.692,80	

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzuschreiben.

Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2):

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom Kreis gesondert erstattet:

Beschreibung der Leistung	Zeitpunkt	Leistung durch	Geschätzter Umfang (Euro)
Baubüro	2011	Dritte	2.500,-
Kontrollprüfungen	2011	Dritte	2.000,-
Aufwand gem. Baustellenverordnung (Si-Ge)	2011	Dritte	2.000,-
Summe			6.500,-

Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot.

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich.

Unterschriften:

Darmstadt, den

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

(Landrat)

Darmstadt, den

Für die Hessisches Straßen-
und Verkehrsverwaltung

Amt für Straßen- und Verkehrswesen Darmstadt

(Amtsleiter)