

**Auftrag für die Durchführung einer  
Maßnahme an einer Kreisstraße**

**Vorbemerkungen**

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben auf das Land Hessen“, die am 15.07.2003 zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurde sowie der Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Vereinbarung vom 07.08.2008. Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung des Auftrages gelten die Ausführungen der Vereinbarungen.

**Beschreibung der Maßnahme**

Kreisstraße **K 116**

Hessen-ID: 14813

Streckenabschnitt: **NK 6119 078 – NK 6119 019; Station 0,000 – 0,600**

Maßnahme im Abschnitt:

Beschreibung der Maßnahme

**K 116 OD Nieder - Klingen**

**Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostenerstattung an das Land**

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

| <b>Bearbeitungsphase</b>                                    | <b>Beginn - Ende</b>    |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Voruntersuchung ( 2 ggf. 3 Varianten)                       | März 2012 – August 2012 |
| Baugrundgutachten ( wird durch Kreis oder Kommune erstellt) | bis März 2012           |
|                                                             |                         |
|                                                             |                         |
|                                                             |                         |

Gemäß Anlage A der Vereinbarung wird dem Kreis vsl. folgende Kostenpauschale in Rechnung gestellt:

Maßnahmenart: **Ersatzneubau**

Kostengrundlage: Gesamt-Herstellungskosten \_\_\_\_\_ Euro

Baukosten Streckenbau 386.554,62 Euro (netto) = 460.000,- € (brutto)

Baukosten Konstr. Ingenieurbau \_\_\_\_\_ Euro

Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbeitungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans:

| <b>Maßnahmenart / Bearbeitungsphase</b> | <b>Kostensatz<br/>(Euro)</b> | <b>Zeitpunkt für<br/>Vergütung</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Voruntersuchung (2 Varianten ggf. 3)    | <b>6.865,44</b>              | Oktober 2012                       |
|                                         |                              |                                    |
|                                         |                              |                                    |
| <b>Summe</b>                            | <b>6.865,44</b>              |                                    |
|                                         |                              |                                    |

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzuschreiben.

**Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2):**

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom Kreis gesondert erstattet:

| <b>Beschreibung der Leistung</b> | <b>Zeitpunkt</b> | <b>Leistung<br/>durch</b> | <b>Geschätzter<br/>Umfang (Euro)</b> |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Baugrundgutachten                | bis März<br>2012 | Kreis oder<br>Kommune     | -----                                |
| Vermessung                       | bis März<br>2012 | HSV                       | 7.000,-                              |
|                                  |                  |                           |                                      |
|                                  |                  |                           |                                      |
| <b>Summe</b>                     |                  |                           | <b>7.000,-</b>                       |

Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot.

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich.

**Unterschriften:**

Darmstadt, den

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

( Landrat )

Darmstadt, den

Hessen Mobil  
Straßen- und Verkehrsmanagement  
Standort Bensheim

( Arno Krämer )

( Dezernent Bau Südhessen )