

Vorlage-Nr.: **0819-2012/DaDi** vom 09.05.2012
 Aktenzeichen: 712-006
 Fachbereich: L/1 - Wirtschaft, Standortentwicklung, Bürgerservice
 Beteiligungen: L - Landrat
 L/2 - Finanz- und Rechnungswesen
 Produkt: **1.12.01.01 Kreisstraßen**

Beschlusslauf:

Nr.	Gremium	Status	Zuständigkeit
1.	Kreisausschuss	N	Zur abschließenden Beschlussfassung
2.	Infrastruktur- und Umweltausschuss	Ö	Zur Kenntnisnahme

Betreff: **K 73 Unterführung Fischbach in Niedernhausen - Nachtragsangebote**

Beschlussvorschlag:

Der Vergabe der Nachtragsleistungen im Rahmen der Maßnahme „K 73 Unterführung Fischbach in Niedernhausen“ in Höhe von insgesamt

26.267,60 €(brutto)

an die Firma Walter Liebig GmbH & CoKG wird zugestimmt. Die Auftragssumme erhöht sich dadurch von 167.102,33 € auf 193.369,93 €

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushaltsplan des Jahres 2011 auf dem Produkt 1.12.01.01 unter der Maßnahme „K 73 UF Fischbach“ haushaltsrechtlich zur Verfügung. Es handelt sich um eine Fortführungsmaßnahme im Sinne des § 99 HGO.

Begründung:

Die Firma Liebig, Groß-Bieberau wurde mit der Erneuerung der Brücke über den Fischbach in Niedernhausen beauftragt (siehe hierzu KA-Beschluss vom 2.8.2011, Vorlagen-Nummer 0270-2011/DaDi). Baubeginn war im August 2011.

Die Firma hat bei Hessen Mobil (bis 31.12.2011 ASV) angezeigt, dass bei der Bohrpfahlgründung Schwierigkeiten aufgetreten sind. Wegen großformatiger Granitsteine sowie Stahlbeton in den Widerlagern konnten die Bohrungen mit dem vorhandenen Bohrgerät nicht durchgeführt werden. Nach Aussage von Hessen Mobil war dies nach den Ergebnissen der im Vorfeld durchgeführten Erkundungsbohrungen nicht absehbar.

Es wurde eine Umstellung im Bauablauf erforderlich. Die Firma Liebig hat hierzu Nachtragsleistungen angeboten, die sich in drei Nachtragsangebote gliedern. Ein viertes Nachtragsangebot beinhaltet Leistungen zur Verbesserung der Durchgängigkeit (für Lebewesen). Diese sind auf eine Nebenbestimmung des wasserrechtlichen Genehmigungsbescheids der oberen Wasserbehörde und eines Hinweises des Wasserverbands zurückzuführen. Die Nachtragsangebote wurden von Hessen Mobil verhandelt und belaufen sich danach auf insgesamt 26.267,60 €

Da das Ausschreibungsergebnis mit 167.102,33 € deutlich unter den laut Haushaltsplan 2011 zur Verfügung stehenden Mitteln von 333.200 € lag, stehen zur Deckung der Mehrkosten noch ausreichend Mittel zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen:

Produkt: 1.12.01.01
Investitionsmaßnahme: K 73 UF Fischbach

Aufwendungen	2012	2013	2014
Sachkonto: 8050310	26.267,60 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Erträge	2012	2013	2014
Sachkonto:	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR