

**Auftrag für die Durchführung einer
Maßnahme an einer Kreisstraße**

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der „Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben auf das Land Hessen“, die am 15.07.2003 zwischen dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung abgeschlossen wurde sowie der Nachtragsvereinbarung zur bestehenden Vereinbarung vom 07.08.2008 und der Einigung zwischen dem Land Hessen und dem Hessischen Landkreistag vom Februar 2013. Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung des Auftrages gelten die Ausführungen der Vereinbarungen.

Beschreibung der Maßnahme

Kreisstraße **K 116**

Hessen-ID: 14813

Streckenabschnitt: **NK 6119 078 – NK 6119 019; Station 0,000 – 0,680**

Maßnahme im Abschnitt:

Beschreibung der Maßnahme

K 116 Ausbau OD Nieder - Klingen

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung und zur Kostenerstattung an das Land

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase	Beginn - Ende
Vorentwurf	August – Dezember 2013
Bauentwurf	Januar – April 2014

Gemäß Anlage A der Vereinbarung wird dem Kreis vsl. folgende Kostenpauschale in Rechnung gestellt:

Maßnahmenart: **Ausbau der OD**

Kostengrundlage: Gesamt-Herstellungskosten _____ Euro

Baukosten Streckenbau Kreis 386.554,62 Euro (netto) = 460.000,- € (brutto)

Baukosten Konstr. Ingenieurbau _____ Euro

Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbeitungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans:

Maßnahmenart / Bearbeitungsphase	Kostensatz (Euro)	Zeitpunkt für Vergütung
Vorentwurf	20.081,72	Abschlag Nov. 2013 / Januar 2014
Bauentwurf	11.156,51	Mai 2014
Summe	31.238,23	

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzuschreiben.

Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2):

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom Kreis gesondert erstattet:

Beschreibung der Leistung	Zeitpunkt	Leistung durch	Geschätzter Umfang (Euro)
Summe			

Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot.

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich.

Unterschriften:

Darmstadt, den

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

(Landrat)

Darmstadt, den 20. 6. 2013

Hessen Mobil

Straßen- und Verkehrsmanagement

Standort Heppenheim

 Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement
Darmstadt
Groß-Gerauer Weg 4, 64295 Darmstadt

(Arno Krämer)

(Dezernent Bau Südhessen)

Groß-Gertner Weg 4, 64595 Darmstadt/
Darmstadt
Straßen- und Verkehrsmanagement
Hessen Mobil