

Auftrag für die Durchführung einer Maßnahme an einer Kreisstraße

Vorbemerkungen

Der vorliegende Auftrag erfolgt auf der Basis der

Vereinbarung zur Übertragung von Planungs- und Bauaufgaben an Kreisstraßen der Hessischen Landkreise auf das Land Hessen

RAHMENVEREINBARUNG

Für die Rahmenbedingungen und die Durchführung dieses Auftrages gilt die benannte Vereinbarung.

Erstellen eines Planungs- und Bauprogrammes über 5 Jahre

Planung eines konkreten Projektes

Baudurchführung eines konkreten Projektes

Beschreibung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme: Grundhafte Erneuerung der Fahrbahn_____

Kreisstraße K 137/138 Hessen-ID: 22517_____

Streckenabschnitt von - bis (mit Angabe der Orte und der Netzknoten): . zw. Frankenhausen – Abzw. Neutsch – Modau, von NK 6218 022 bis NK 6218 024 und von NK 6218 022 bis NK 6118 049_____

Maßnahme im Abschnitt (Kilometrierung, Ort/Bezeichnung): _____
Von Stat.-Km 0,000 bis Stat.-Km 2,376 und Stat.Km: 0,000 bis Stat.-Km: 0,573

Festlegungen zur zeitlichen Abwicklung der Maßnahme

Es wird folgende zeitliche Abwicklung angestrebt:

Bearbeitungsphase / Leistung	Beginn – Ende
Bauvorbereitung	04.2016 – 06.2016
Vergabe	07.2016 – 07.2016
Baudurchführung	08.2016 – 12.2016
Bauabrechnung	11.2016 – 01.2017
Gewährleistung	Ende 12.2020

Kostenschätzungen**Bau- und Grunderwerbsausgaben:**

Geschätzte Baukosten Strecke	1.059.655,00	___ Euro (brutto)
Geschätzte Baukosten Konstruktiver Ingenieurbau	_____	_____ Euro (brutto)
Geschätzte Grunderwerbskosten	_____	_____ Euro (brutto)

Kosten für Ingenieurleistungen und sonstige Leistungen (Leistungen Dritter) die im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme erforderlich werden:

Ingenieurleistung, Dienstleistung	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten (brutto) [Euro]
Leistungsphase 6 und 7	Vergabe	24.399,33
Leistungsphase 8 u. örtl. BÜ	Baudurchführung	44.412,76
SiGEKo u. Kontrollprüfungen	Bauüdurchführung	2.000,00

Die Kosten der Leistung, die an Dritte vergeben werden, werden direkt durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung Dritter (incl. MwSt.) getragen.

Verwaltungskosten des Landes:

geschätzter Stundenaufwand Hessen Mobil	Bearbeitungsphase	geschätzte Verwaltungskosten [Euro]
70 Std.	Vergabe	4.130,00
127 Std.	Baudurchführung u. Bauberechnung	7.493,00
15 Std.	Gewährleistung	885,00

Dem Land werden die für seine Leistung die anfallenden Verwaltungskosten in Höhe der tatsächlich angefallenen Kosten (Selbstkosten) durch den Landkreis erstattet.

Grunderwerb	Bearbeitungsphase	geschätzte Kosten HLG (brutto) [Euro]

Die Kosten der Leistung für den Grunderwerb, werden durch den Landkreis auf der Grundlage der Rechnungslegung der HLG (incl. MwSt.) getragen.

ANLAGE 2

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden, sobald diese absehbar sind, umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt. Erforderlichenfalls ist dieser Auftrag entsprechend fortzuschreiben.

Heppenheim, den .02.2016

Darmstadt den .02.2016

Hessen Mobil
Straßen- und
Verkehrsmanagement

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg
Der Kreisausschuss
vertreten durch