
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 1986-2008/DaDi vom 05.05.2008  
Aktenzeichen: 042-002 

Fachbereich: Da-Di-Werk - Gebäudemanagement 
Beteiligungen:  

Kostenstelle: Da-Di-Werk Eigenbetrieb "Gebäude- und Umweltmanagement" 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreistag Ö Zur Kenntnisnahme  

Betreff: Sachstandsbericht des Eigenbetriebs "Gebäude- und Umweltmanagement" 
(Da-Di-Werk) 

 
 
 
Vorbemerkung: 
 
Es ist beabsichtigt, ab sofort einen schriftlichen Bericht über den Stand der wichtigsten Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen an den Schulen des Landkreises zu jeder Sitzung der Betriebskommission 
als Tischvorlage zur Kenntnis zu geben. 
 
Dieser Bericht soll auch dem Kreisausschuss und dem Kreistag zur Kenntnisnahme vorgelegt 
werden. Zusätzlich erhält der Kreistag einen Quartalsbericht. Der erste Quartalsbericht wird der 
Betriebskommission am 14.05.2008 vorgelegt, so dass er in der Sitzung des Kreistages erstmalig 
am 11.06.2008 vorliegt. 
 
Betriebszweig Gebäudemanagement: 
 
• VOF-Verfahren: 

Für die Schulen in Stahlbetonskelett-Bauweise ist ein VOF-Verfahren notwendig, da die 
Honorare über dem Schwellenwert liegen werden. 
 

Das Verfahren zur Ausschreibung der notwendigen Architektenleistungen läuft. 
 
• Bau- und/oder Sanierungsmaßnahmen: 

o Hähnleiner Schule, Alsbach-Hähnlein 
- WC-Komplettsanierung 
 Die Maßnahme befindet sich in der Ausführung. 

o Melibokusschule, Alsbach-Hähnlein 
- Aufstockung und Umbauten für den Ganztagsbereich (IZBB) 
 Die Planung ist abgeschlossen. 

o Schule im Kirchgarten, Babenhausen 
- Umbau und Sanierung Lehrer- und Behinderten-WC 
 Die Maßnahme ist in der Ausführung. 
- Pausenhof 2. BA 
 Die Ausschreibung läuft. 

o Bachgauschule, Babenhausen 
- NW-Programm 
 Die Maßnahme ist in Ausführung. Voraussichtliche Fertigstellung: Mai 2008. 
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o Marienschule, Dieburg 
- Maßnahmen zur Verbesserung der Akustik in der Turnhalle 
 Die Maßnahmen sind im April 2008 abgeschlossen. 

o Landrat-Gruber-Schule, Dieburg 
- Neubau für den Bereich Agrarwirtschaft 
 Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange. 
- Letzter Bauabschnitt der Fassadensanierung 
- Dachsanierung 
 Die Arbeiten werden zurzeit ausgeschrieben. 

o Anne-Frank-Schule, Dieburg 
- Aufstockung für 5 Gruppenräume 
 Die Aufstockung ist abgeschlossen. Umbauten im Bestand stehen noch aus. 

o Stefan-Gruber-Schule, Eppertshausen 
- Neubau  für 6 Fachräume 
 Die Planung ist im Gange. 

o Haslochbergschule, Groß-Bieberau 
- WC Komplettsanierung 
 Die Maßnahme ist in der Ausschreibungsphase - Ausführung in den Sommerferien 
2008 
 geplant. 

o Albert-Einstein-Schule, Groß-Bieberau 
- Bauliche Maßnahmen für den Ganztagsbereich 
 Die Planung ist im Gange. 

o Wendelinusschule, Groß-Umstadt (Klein-Umstadt) 
- Dachsanierung der Sporthalle und des WC-Gebäudes 
 Das Ausschreibungsverfahren läuft, die Ausführung ist in den Sommerferien 2008 
 geplant. 

o Heubacher Schule, Groß-Umstadt (Heubach) 
- WC-Komplettsanierung 
 Die Maßnahme ist in der Ausschreibungsphase - Ausführung in den Sommerferien 
2008 
 geplant. 

o Albert-Schweitzer-Schule, Groß-Zimmern 
- Neubau für den Ganztagsbereich (IZBB) 
 Die Planung ist abgeschlossen. 
- Sanierung Pausenhalle, Atrium und Fassaden letzter BA 
 die Entwurfsplanung läuft 

o Traisaer Schule, Mühltal (Traisa) 
- Umbau des ehem. Feuerwehrgerätehauses 
 Die Entwurfsplanung ist im Gange. 
 Der Kaufvertrag mit der Gemeinde wurde abgeschlossen. 

o Schule auf der Aue, Münster 
- Erneuerung der Heizungs-Regeltechnik 
- Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage 
 Das Projekt ist in der Planungsphase, Ausführung der Maßnahme in den 
Sommerferien 
 2008 geplant. 

o Lichtenbergschule, Ober-Ramstadt 
- Grundhafte Sanierung (DENA-Projekt) 
 Die Planung ist im Gange. 

o Friedrich-Ebert-Schule, Pfungstadt 
- Neubau einer 3-Feld-Sporthalle 
 Der Architektenwettbewerb ist abgeschlossen. Die Beauftragung des Planers steht 
 an. 
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- Neubau eines Mensa-Gebäudes (IZBB) 
 Der Innenausbau ist im Gange. 

o Justin-Wagner-Schule, Roßdorf 
- Neubau eines Gebäudes für den Ganztagsbereich (IZBB) 
 Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange. 

o Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim 
- Internationale Schule, 2. und 3. Bauabschnitt 
 Die Entwurfsplanung ist im Gange. 
 Die Architektenleistungen der Lph 5-9 werden nach einem Beratungsgespräch mit 
 der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen und dem Revisionsamt  europaweit 
öffentlich ausgeschrieben. Das Verfahren läuft. 
- Sanierung der Heizungs-Regelungstechnik 
 Der Planungsauftrag an Fachingenieurbüro ist erteilt. 
- Die Grundstücksfrage (Standort) wurde von der Gemeindevertretung beschlossen 
 (Parkplatzbereich) 

o Carl-Ulrich-Schule, Weiterstadt 
- An- und Umbaumaßnahme (IZBB) 
 Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange. 

o Astrid-Lindgren-Schule, Weiterstadt (Braunshardt) 
- Neubau, einschl. IZBB-Maßnahme 
 Der Innenausbau ist in Ausführung - voraussichtliche Fertigstellung im Juli 2008. 

o Schloßschule, Weiterstadt (Gräfenhausen) 
- Neubau, einschl. IZBB-Maßnahme 
 Die Ausschreibung der Bauleistung ist im Gange. 

o Wilhelm-Busch-Schule, Weiterstadt (Schneppenhausen) 
- Aufstockung des vorhandenen Pavillons 
 Die Ausschreibung der Bauleistung ist in Vorbereitung.  

o Albrecht-Dürer-Schule, Weiterstadt 
- Zubau von 4 Klassenräumen 

 
• Wirtschaftliche Entwicklung: 

Die finanzielle Entwicklung im Hinblick auf den Erfolgsplan ist zurzeit noch nicht absehbar. 
Zielsetzung ist die Einhaltung des dem Da-Di-Werk zur Verfügung stehenden Teiles der 
Schulumlage (19,6 Mio. €). Aufgrund des Tarifvertragsabschlusses im öffentlichen Dienst sind 
rd. 200.000 € an Personalkosten zusätzlich aufzubringen. Um diese Mehraufwendungen 
aufzufangen, müssen Einsparungen an anderer Stelle (Bezogene Leistungen, Materialaufwand) 
erfolgen. Von daher müssen entsprechende Überlegungen im Zuge eines 
Nachtragswirtschaftsplanes (nach der Sommerpause) angestellt werden. 

 
• Vorgesehene Änderungen im Wirtschaftsplan 

Im Vermögensplan des Da-Di-Werkes 2008 sind neben Mitteln für investive bauliche 
Maßnahmen auch Mittel für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 
(Inventar) vorgesehen. Im Zuge der Umsetzung des angestrebten Vermieter-/Mietermodells ist 
die Bewirtschaftung des beweglichen Anlagevermögens nicht im Da-Di-Werk, sondern bei der 
Abteilung Schulservice des Landkreises anzusiedeln. Von daher ist es erforderlich, die im Da-
Di-Werk dafür etatisierten Mittel abzuplanen und in gleicher Höhe in den Vermögensplan des 
Landkreises durch entsprechende Nachtragswirtschaftspläne zu überführen. Entsprechende 
Beschlüsse (Sperrvermerk für das Da-Di-Werk) sind in Vorbereitung. 

 
 
 
 
 
 
 


